PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	**ACTA DE TERMINACION**	

No. 3 – 2024-12-23

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO (X) VENCIMIENTO DEL CONTRATO ()

MODALIDAD	:	SELECCIÓN ABREVIADA
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NUMERO CONTRATO	:	0947
PROCESO		MA-SAM-SGB-024-2024
OBJETO	:	REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA PROMOCIONAR Y DIFUNDIR, EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PISCC COMO HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ASÍ COMO ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS DIGITALES, IMPRESOS Y AUDIOVISUALES, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PBOT, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.
VALOR	:	$137.876.926,00 M/CTE
VALOR ADICIONALES	:	$0,00 M/CTE
VALOR FINAL	:	$137.876.926,00 M/CTE
CONTRATISTA	:	TAMYCA INGENIERIA S.A.S
NIT	:	900183966-9
PLAZO	:	Veinte (20) DIAS
FECHA INICIO	:	2024-12-18
FECHA TERMINACION	:	2025-01-06 ACTUAL: 2024-12-23

En el Municipio de Aguazul Casanare a los Veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron ANGIE XIMENA RUIZ BARRERA R/L TAMYCA INGENIERIA S.A.S en su calidad de contratista, SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS, en su calidad de supervisor, y MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA, Jefe de La Oficina Asesora de Planeación en su calidad de supervisor con el fin de TERMINAR el contrato anteriormente citado.

A. ESTADO LEGAL

1. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Fecha	Tiempo	Valor M.L.C.
-	-	-	- M.L.C.

SUSPENSIONES:

Acta No.	Fecha Suspensión	Tiempo	Tipo
-	-	-	-

REINICIOS:

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	**ACTA DE TERMINACION**	

Acta No.	Fecha Reinicio	Concepto
-	-	-

La **Terminación** del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintitrés (23) días del mes de Diciembre de 2024.

OBSERVACIONES:

ANGIE XIMENA RUIZ BARRERA
R/L TAMYCA INGENIERIA S.A.S
Contratista.

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
Supervisor(a)

MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA
Supervisor(a)

Original Oficina Jurídica
1ra Copia Supervisión o Interventor
2da Copia Contratista.

Revisó: GINA PAOLA PRIETO GARCIA
PROFESIONAL DE APOYO

Elaboró: ANDREA PALACIOS TORRES
APOYO CONTRATADO