## Detalles de mensaje

**Referencia interna:** SAMC-CHC-CRNIB-010-2024 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)

**Descripción del proceso** Impermeabilización CUBIERTA - 2024

**De:** INDICO J&S S.A.S

**Usuario:** INDICO.J&S S.A.S

**Fecha:** 1 hora de tiempo transcurrido *(26/12/2024 2:05:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Referencia del mensaje** CO1.MSG.7444036

**Tipo de mensaje:** General

**Asunto:** Solicitud de suspension temporal y prorroga del contrato CO1.PCCNTR.7166586

**Anexos**

| Documento | Nombre del documento | |
|---|---|---|
| Solicitud de suspension temporal y prorroga del contrato CO1.PCCNTR.7166586.pdf | Solicitud de suspension temporal y prorroga del contrato CO1.PCCNTR.7166586.pdf | Detalle |

Agregar documento a la oferta  Exportar todos

## Texto de mensaje

Quibdó, 26 de diciembre de 2024
Señores
**Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA**
Quibdó - Chocó.

**Asunto:** Solicitud de suspensión temporal y prórroga del contrato CO1.PCCNTR.7166586

Estimados,

Me dirijo a ustedes respetuosamente para solicitar la suspensión temporal hasta el 20 de enero del 2025 del contrato **CO1.PCCNTR.7166586**, cuyo objeto es la ***"contratación del mantenimiento y la impermeabilización de las cubiertas del Sena Regional Chocó y su Centro de Formación".*** Esta solicitud se fundamenta en las siguientes razones:

1. **Condiciones climáticas desfavorables:** El clima en la ciudad de Quibdó, donde se ejecutan las actividades del contrato, ha estado caracterizado por lluvias constantes en las últimas semanas. Este factor climático interfiere directamente con el desarrollo de los trabajos, ya que las tareas de impermeabilización requieren condiciones secas para su adecuada ejecución.

2. **Ausencia del personal clave:** El equipo de trabajo necesario para la realización de las actividades se encuentra en periodo de vacaciones debido a la cercanía de las festividades de fin de año. Dado que el contrato estipula fechas ajustadas para la ejecución de los trabajos, la falta de personal especializado ha generado un retraso en el avance de las tareas.

3. **Tiempo insuficiente para el cumplimiento del contrato:** El contrato tiene como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2024, lo que, dada la interrupción por las razones mencionadas, no permite garantizar la entrega en los plazos estipulados sin comprometer la calidad de los trabajos. Por lo tanto, solicitamos una prórroga de tres meses para completar las actividades y cumplir con el objeto contractual.

Por lo expuesto, solicitamos la suspensión temporal del contrato hasta que las condiciones climáticas mejoren y la disponibilidad del personal sea plena, así como la prórroga de tres meses para la finalización de las labores, lo que permitirá asegurar el cumplimiento adecuado de los trabajos y la satisfacción de los estándares establecidos.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a su pronta respuesta para coordinar los pasos a seguir.

Cordialmente,

Nombre o Razón Social del Proponente: INDICO J&S S.A.S
NIT: 901369420-3
Nombre del Representante Legal: Yerson Andrés Muñoz Tello
C.C. No. 1077449168 de Quibdó
Dirección: B/ Las America
Teléfonos: 3105922057 - 3104205075
Correos Electrónicos: indico.jys@gmail.com
Ciudad: Quibdó
FIRMA : _____
NOMBRE DE QUIÉN FIRMA: Yerson Andrés Muñoz Tello