ACTA DE LIQUIDACION CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO.007 DEL 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAUNA (BOYACÁ) Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE PAUNA

El Municipio de Pauna-Boyacá NIT: 891.801.368-5 representado por **JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ** identificado con C.C. No.6.910.422 de Pauna, en su condición de representante legal, **ZAMIRA CARO CARO y ANDRES FELIPE ARIAS VARGAS**, en su calidad de supervisores, y por otro lado **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE PAUNA "APROCAMPA"** Nit No. 900.076.425-8 representada legalmente **NIBA MARGOTH ALBAÑIL FURQUE** identificada con C.C. No. 23.875.542 de Pauna, actuando en nombre propio, quien para efectos del presente documento se denomina el CONTRATISTA, de común acuerdo procedemos a liquidar el convenio de asociación N°007 del 01 de octubre del 2024, teniendo en cuenta las siguientes

CONDICIONES GENERALES

Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE PAUNA "APROCAMPA" DEL MUNICIPIO DE PAUNA – BOYACÁ, PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PLANTA PILOTO DE APROVECHAMIENTO DEL MUCÍLAGO DE CACAO Y PROCESO DE FERMENTACION Y SECADO DEL CACAO."
Aporte Municipio:	**QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE** incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen.
Aporte Asociación:	**CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($54.000.000,00) M/CTE** incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen en materiales y mano de obra no calificada.
Valor Inicial del Contrato:	**SESENTA Y NUEVE MILLONESDE PESOS ($69.000.000) M/CTE** incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen.
Plazo Inicial del Contrato:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Suscripción:	Primero (01) de Octubre de 2024
Fecha de Inicio:	Diecisiete (17) de Octubre de 2024

Supervisor: ZAMIRA CARO CARO
Secretaria de Desarrollo Económico y Participación Comunitaria
ANDRES FELIPE ARIAS VARGAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTAS SUSCRITAS

ACTAS	FECHAS
ACTA DE INICIO	DIECISIETE (13) DE OCTUBRE DE 2024
ACTA DE LIQUIDACION	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024

1. Acorde con las certificaciones e informe final, emitidos por el SUPERVISOR, durante la ejecución del Contrato de Compraventa, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos.

2. De acuerdo, con el siguiente convenio se suscribió contrato de suministros No. No.018 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 el cual tiene por objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PLANTA PILOTO DE APROVECHAMIENTO DEL MUCÍLAGO DE CACAO Y PROCESO DE FERMENTACIÓN Y SECADO DEL CACAO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ". Y se suministraron los siguientes insumos:

1. PINTURA VINILO T.1 BLANCA X 5 GALONES - Cant 3 Cuñete o.
2. PEINAZO DE 4X8 CALIBRE 16X6M - Cant 15 Und
3. ESTUCO ACRILICO X 5 GALONES - Cant 3 Canecas
4. CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA CAL 28 DE 0,60 X 2,00 MTS - Cant 14 Und
5. TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE 2,5" - Cant 345 Und
6. PINTURA EPÓXICA X 5 GALONES - Cant 2 Cuñet
7. PINTURA TIPO TRAFICO PARA EL ISO DEL AREA DE PROCESOS - Cant 3 Galón
8. TEJA ARQUITECTONICA CAL 28 X 6 MTS PINTADA - Cant 23 Unidades.

9. BULTO DE CEMENTO GRIS X 50 KG
- Cant 56 Bulto.

3. El SUPERVISOR dejo constancia, que durante la ejecución del contrato verificaron el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución del contrato.

4. De conformidad con el estado presupuestal del contrato, las certificaciones emitidas por los Supervisores, el informe final, y la certificación expedida por la secretaria de Hacienda, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO A LA FECHA

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA	
ITEM	**PAGOS**
VALOR DEL CONTRATO	$ 69.000.000,00
ADICIONES	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 69.000.000,00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 0
SALDO POR LIBERAR	$0
TOTAL	**$ 69.000.000,00**

ACUERDOS:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el convenio de asociación No.007 del 01 de Octubre del 2024, suscrito entre el Municipio de Pauna y **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE PAUNA "APROCAMPA"** Nit No. 900.076.425-8 representada legalmente **NIBA MARGOTH ALBAÑIL FURQUE.**

SEGUNDO: Declararse a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el Convenio de Asociación No. 007 del 01 de Octubre de 2024, y, en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

TERCERO: El contratista asume responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del Municipio de Pauna-Boyacá, por motivos que sean imputables al contratista, según lo establecido en el Convenio de Asociación No.007 del 01 de Octubre de 2024.

Para constancia se firma en el Municipio de Pauna -Boyacá, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año 2024

ZAMIRA CARO CARO
Secretaria de Desarrollo Económico y Participación Comunitaria
Supervisor

Margoth Albañil
NIBA MARGOTH ALBAÑIL FURQUE
R/L ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE PAUNA "APROCAMPA"
Contratista

ANDRES FELIPE ARIAS VARGAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ
Alcalde Municipal