CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

Yopal, 27 de diciembre de 2024

CSA-002-24

INGENIERO
WILFREDO GARZÓN MARTINEZ
Supervisor de Contrato de Obra 0381 de 2024
ENERCA S.A E.S.P

Asunto: Solicitud de Suspensión CONTRATO DE OBRA 0381 de 2024

Cordial Saludo,
La presente tiene como fin solicitar muy comedidamente, se realice la suspensión por noventa (90) días del CONTRATO DE OBRA 0381 de 2024, el cual, tiene como objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE 13, OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, Y OBRAS DE REFORZAMIENTO, PROTECCIONES GEOTÉCNICAS EN LAS TORRES 9, 12 Y 14, SOBRE LA LÍNEA, DOBLE CIRCUITO SAN ANTONIO - YOPAL Y SAN ANTONIO – TOQUILLA 115 KV OPERADA POR LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P. Esta solicitud se fundamenta en el hecho de que, debido a la temporada de fin de año, el servicio de los proveedores permanece cerrado. Adicionalmente, existen restricciones para intervenir el sistema eléctrico, estas limitaciones se deben a que la zona en cuestión es un área de alta generación, lo que exige evitar cualquier intervención en el sistema durante este periodo, lo cual repercute directamente en el inicio de actividades del Contrato.

Solicitamos amablemente tener a consideración nuestra solicitud. Quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

SERGIO ANDRÉS LÓPEZ MORA
RL. CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
C.C. 1.118.529.672 de Yopal
Carrera 37 No. 64 – 48
311 857 8231

Scanned with CamScanner