GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600017791 DE 2024
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 de diciembre de 2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			16282
OBJETOAunar esfuerzos para la reposición del Centro Educativo Rural el Chochal en el municipio de Caicedo.			

ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**	
CONTRATISTA / ASOCIADO	**NOMBRE:**	**MUNICIPIO DE CAICEDO**
	NIT	8 9 0 .984. 224 - 4
VALOR [$]:	Mil Trescientos Veinticinco Millones, Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil, Ochocientos Quince Pesos M/L ($1.325´659.815) TRIBUTOS INCLUIDOS.	
PLAZO:	OCHO (8) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA	**RPC**	4500064031
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	26/12/2024
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:		27/12/2024
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES		Se anexa certificación emitida por el municipio el 11 de diciembre de 2024.

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/ IDENTIFICACIÓN	Sandra Elena Montoya Rojas Cedula: 43.798.997
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato/convenio.
Se elaboró la aprobación de la garantía, el 27 de diciembre de 2024, se verificó que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, según certificación del 11 de diciembre de 2024, anexa.

Aportes por parte del Departamento de Antioquia: cuenta con RPC No. 4500064031, del 26 de diciembre de 2024.

- Ciento Cincuenta y Siete Millones, Quinientos Mil Pesos M.L ($157´500.000) Correspondientes a la Vigencia Actual

- Ochocientos Noventa y Dos Millones, Quinientos Mil Pesos ($892´500.000) que corresponden a la Vigencia Futura (CVF). VF No. 6000003258 del 12 de diciembre de 2024

Ochocientos Noventa y Dos Millones, Quinientos Mil Pesos ($892´500.000) que corresponden a la Vigencia Futura (CVF)

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No.4600017791, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 27/12/2024

3.2. Fecha de terminación: 27/08/2025

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

SANDRA ELENA MONTOYA R.
SUPERVISORA

YUBER FELIPE MOLINA MURILLO
Representante Legal
MUNICIPIO DE CAICEDO

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del convenio.