COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14 De 33

LAPSO del 01 al 30 noviembre 2024

CONTRATO	:	0002-ARC-JOLAN-2023
CONTRATISTA	:	Agencia Logística de las Fuerzas Militares
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LOS ANEXOS A, B, C, D, E, F, G DEL PROCESO DE CONTRATACION INTERADMINISTRATIVA. ALCANCE AL OBJETO La ejecución del objeto contractual deberá cumplir con las prescripciones de Resolución Ministerial 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y la Ley 9 de 1979, normas para la higiene y adecuada manipulación de alimentos aplicables para todas las personas que participan en la cadena gastronómica, las normas previstas para el expendio de víveres frescos y secos y normas técnicas aplicables y para los sitios de almacenamiento, distribución y medios de transporte de los alimentos y demás normas vigentes que rigen en la materia.
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	:	30 de junio de 2026 o hasta agotar los recursos, lo último que ocurra.
PRIMERA ADICIÓN		DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE ($ 2.806.284.916,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, rubro A-01-01-03-027 - PARTIDA DE ALIMENTACIÓN.
PRIMERA REDUCCIÓN		CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($ 173.904.651,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, rubro A-01-01-03-035 - ALIMENTACIÓN ALUMNOS.
SEGUNDA MODIFICACIÓN		DIEZ MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($10.000.000.000,00) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, rubro A-01-01-03-027 - PARTIDA DE ALIMENTACIÓN. DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.100.000.000,00) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, rubro A-01-01-03-035 - ALIMENTACIÓN ALUMNOS.
PLAZO DE EJECUCION FINAL	:	30 de junio de 2026 o hasta agotar los recursos, lo último que ocurra.
VALOR INICIAL	:	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($154.120.000.000) M/CTE incluido IVA y demás erogaciones tributarias que correspondan.

VALOR TOTAL CONTRATO	:	El valor total del contrato quedaría por CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($168.852.380.265,00) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DELSUPERVISOR	:	El actual Supervisor General del Contrato ostenta el grado de AdministradorLogístico.
SUPERVISOR INICIAL	:	TCCIM EDILBERTO RESTREPO PÉREZ - Supervisor General de Contrato de Alimentación.
SUPERVISOR FINAL	:	TCCIM EDILBERTO RESTREPO PÉREZ - Supervisor General de Contrato de Alimentación.

En la ciudad de Bogotá D.C, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2024, en calidad de Supervisor General del Contrato Interadministrativo No. 0002-ARC-JOLAN-2023 suscrito con la empresa Agencia Logística de las Fuerzas Militares NIT. 899.999.162-4, representada legalmente por la Doctora Martha Eugenia Cortes Baquero, Directora General Agencia Logística de las Fuerzas Militares y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 y la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, en el presente informe deja constancia de la **ejecución y/o abastecimiento de víveres, correspondientes al mes de septiembre del 2024**, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LOS ANEXOS A, B, C, D, E, F, G DEL PROCESO DE CONTRATACION INTERADMINISTRATIVA. **ALCANCE AL OBJETO** de la ejecución del objeto contractual deberá cumplir con las prescripciones de la Resolución Ministerial 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y protección social y la Ley de 9 DE 1979, normas para la higiene y adecuada manipulación de alimentos aplicable para todas las personas que participan en la cadena gastronómica, las normas previstas para expendio de víveres frescos y secos y normas técnicas aplicables y para los sitios de almacenamiento, distribución y medios de transporte de los alimentos y demás normas vigentes que rigen en la materia.

---

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

INDIQUE EL TIPO DE ACTUACIÓN (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) Y NUMERO DEL DOCUMENTO.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN O REDUCCIÓN (Cuando aplique)
PRIMERA MODIFICACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023	21/12/2023	PRIMERA ADICIÓN	N/A	$ 2,806,284,916
		PRIMERA REDUCCIÓN	N/A	$ 173,904,651
SEGUNDA MODIFICACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023	29/8/2024	SEGUNDA ADICIÓN	N/A	$ 12,100,000,000

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
168.852.380.265	168.852.380.265	_____	_____	_____	168.852.380.265

4. GARANTIAS

(Si existen modificatorios o adicionales o prorrogas al contrato/convenio/orden de compra, discriminar modificación en garantías en cuadro independiente).

(Si se pactaron amparos adicionales detallar en el cuadro).

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No.** _____ **DE FECHA** _____ _____ _____

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		X		
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)		X		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		X		
TODO RIESGO		X		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X		

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÙN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÙN APLIQUE).

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

>			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2023	$ 5.077.174.242 $ 79.774.082	892223	16/11/2023	399297723	16/11/2023	$ 5.156.948.324	N/A	3%
PARCIAL	2023	$ 4.848.821.233 $ 305.086.936	4679424	14/12/2023	448320323	14/12/2023	$ 5.153.908.169	N/A	3%
PARCIAL	2023	$ 4.880.289.441 $ 141.234.331	1066923	27/12/2023	482553923	27/12/2023	$ 5.021.523.772	N/A	3%
PARCIAL	2024	$ 4.889.776.332 $ 212.987.255	107524	14/02/2024	32392924	14/02/2024	$ 5.102.763.587	N/A	3%
PARCIAL	2024	$ 4.959.370.156 $ 625.445.803	226124	14/03/2024	74640924	15/03/2024	$ 5.584.815.959	N/A	3%
PARCIAL	2024	$ 5.626.111.000 $ 593.415.928	315224	19/04/2024	114851424	19/04/2024	$ 6.219.526.928	N/A	4%
PARCIAL	2024	$ 4.776.465.145 $ 371.712.173	405224	17/05/2024	154264424	21/05/2024	$ 5.148.177.318	N/A	3%
PARCIAL	2024	$ 5.964.696.194 $ 368.542.910	502424	18/06/2024	195497824	18/06/2024	$ 6.333.239.104	N/A	4%
PARCIAL	2024	$ 6.124.985.598 $ 450.872.505	578624	18/07/2024	236764424	18/07/2024	$ 6.575.858.103	N/A	4%
PARCIAL	2024	$ 6.010.217.123 $ 570.718.350	687824	15/08/2024	277810324	16/08/2024	$ 6.580.935.473	N/A	4%
PARCIAL	2024	$ 6.904.485.126 $ 546.743.970	823324	18/09/2024	326497824	18/09/2024	$ 7.451.229.096	N/A	4%
PARCIAL	2024	$ 5.950.212.933 $ 406.679.040	899424	16/10/2024	387349824	17/10/2024	$ 6.356.891.973	N/A	4%
PARCIAL	2024	$ 6.045.264.987 $ 487.299.520	1024424	15/11/2024	441695824	20/10/2024	$ 6.532.564.507	N/A	4%
PARCIAL	2024	$ 5.547.375.726 $ 824.280.595	1116124	10/12/2024	483107624	11/12/2024	$ 6.371.656.321	N/A	4%
Porcentaje total de ejecución									**50%**

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	**N/A**

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	**N/A**

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (CONTRATO O ADICIÓN)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)			CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN Hacienda (indicar soporte, No. y fecha)		AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CONTRATADO	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
0002-ARC-JOLAN-2023	2023	74323 26/07/2023	$ 12,000,000,000.00					547723 15/09/2023	$ 12,000,000,000.00	N/A
	ADICIÓN 2023		$ 700,000,000.00						$ 700,000,000.00	
	REDUCCIÓN 2023		$ 2,806,284,916.00						$ 2,806,284,916.00	
	2024		-$ 173,904,651.00						-$ 173,904,651.00	
	ADICIÓN 2024	5624 2024-01-02	$ 56,160,000,000.00					1524 02/01/2024	$ 56,160,000,000.00	
	2025		$ 12,100,000,000.00						$ 12,100,000,000.00	
	2026	Asignación vigencias futuras No. 5823 de 11-04-2023	$ 56,160,000,000.00	N/A	2-2023-016489	6/4/2023	20230000951145293 de fecha 12-04-2024	Compromiso V.F (2025) 2823 15/09/2023	$ 56,160,000,000.00	
			$ 29,100,000,000.00					Compromiso V.F (2026) 2923 15/09/2023	$ 29,100,000,000.00	
VALOR TOTAL			$ 168,852,380,265				VALOR TOTAL		$ 168,852,380,265	

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ÍTEM	FACTURAS			ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN			TOTAL ENTRADAS	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO	
	Nº	FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	FECHA	Nº ENTRADA	VALOR		No.	FECHA	No.	FECHA
1	PRL8749	31/10/2023	$ 5.077.174.242	001 03/11/2023	$ 5.077.174.242	3/11/2023	5003232831	$ 843.213.267,80	$ 5.156.948.324	892223	16/11/2023	399297723	16/11/2023
						3/11/2023	5003232832	$ 843.213.267,80					
						3/11/2023	5003232833	$ 843.213.267,80					
						3/11/2023	5003232885	$ 843.213.267,80					
						3/11/2023	5003232886	$ 843.213.267,80					
						3/11/2023	5003232887	$ 766.002.585,00					
	PRL8750	31/10/2023	$ 79.774.082		$ 79.774.082	3/11/2023	5003232890	$ 95.105.318,00					
						3/11/2023	5003232891	$ 79.774.082,00					
2	PRL8944	29/11/2023	$ 4.848.821.233	002 03/12/2023	$ 4.848.821.233	5/12/2023	5003261429	$ 862.457.229,80	$ 5.153.908.169	4679424	14/12/2024	448320323	14/12/2023
						5/12/2023	5003261430	$ 862.457.229,80					
						5/12/2023	5003261431	$ 862.457.229,80					
						5/12/2023	5003261432	$ 862.457.229,80					
	PRL8945	29/11/2023	$ 305.086.936		$ 305.086.936	5/12/2023	5003261433	$ 862.457.229,80					
						5/12/2023	5003261444	$ 722.398.207,00					
						5/12/2023	5003261445	$ 119.223.813,00					
3	PRL9206	27/12/2023	$ 4.880.289.441	003 27/12/2023	$ 4.880.289.441	28/12/2023	5003293441	$ 801.094.726,20	$ 5.021.523.772	1066923	27/12/2023	482553923	27/12/2023
						28/12/2023	5003293455	$ 801.094.726,20					
						28/12/2023	5003293463	$ 801.094.726,20					
						28/12/2023	5003293465	$ 236.010.740,00					
						28/12/2023	5003293464	$ 121.527.171,00					
	PRL9207	27/12/2023	$ 141.234.331		$ 141.234.331	28/12/2023	5003293462	$ 858.512.230,00					
						28/12/2023	5003293460	$ 801.094.726,20					
						28/12/2023	5003293457	$ 801.094.726,20					
4	ALFM-78	30/01/2024	$ 4.889.776.332	004 05/01/2024	$ 4.889.776.332	5/03/2023	5003316127	$ 829.842.670,20	$ 5.102.783.587	107524	14/02/2194	32392924	14/02/2024
						5/03/2023	5003316130	$ 829.842.670,20					
						5/03/2023	5003316132	$ 829.842.670,20					
						5/03/2023	5003316133	$ 829.842.670,20					
						5/03/2023	5003316144	$ 829.842.670,20					
	ALFM-79	30/01/2024	$ 212.987.255		$ 212.987.255	5/03/2023	5003316145	$ 658.293.042,00					
						5/03/2023	5003316146	$ 82.269.939,00					
						5/03/2023	5003316148	$ 212.987.255,00					
5	PRL10056	29/02/2024	$ 4.959.370.156,00	005 05/02/2024	$ 4.959.370.156	6/03/2023	5003331656	$ 977.390.045,00	$ 5.584.815.959	226124	14/03/2024	74640924	15/03/2024
						6/03/2023	5003331660	$ 977.390.045,00					
						6/03/2023	5003331662	$ 977.390.045,00					
						6/03/2023	5003331663	$ 977.390.045,00					
						6/03/2023	5003331684	$ 977.390.045,00					
	PRL10057	29/02/2024	$ 625.445.803,00		$ 625.445.803	6/03/2023	5003331685	$ 813.976.768,00					
						6/03/2023	5003331686	$ 83.888.966,00					
6	PRL10315	01-04-2024	$ 5.626.111.000,00	006 08/03/2024	$ 5.626.111.000	8/04/2024	5003334739	$ 916.943.672,83	$ 6.219.526.928	315224	19/04/2024	114851424	19/04/2024
						8/04/2024	5003334741	$ 916.943.672,83					
						8/04/2024	5003334742	$ 916.943.672,83					
						8/04/2024	5003334754	$ 916.943.672,83					
						8/04/2024	5003334756	$ 916.943.672,83					
	PRL 10316	01-04-2024	$ 593.415.928,00		$ 593.415.928	8/04/2024	5003334758	$ 916.943.672,83					
						8/04/2024	5003334760	$ 840.418.851,00					
						8/04/2024	5003334761	$ 77.446.240,00					
7	PRL10570	30-04-2024	$ 4.776.465.145,00	007 08/03/2024	$ 4.776.465.145	8/03/2024	5003355009	$ 996.332.351,50	$ 5.148.177.318	405224	17/05/2024	154264424	21/05/2024
						8/03/2024	5003355010	$ 996.332.351,50					
						8/03/2024	5003355011	$ 996.332.351,50					
						8/03/2024	5003355012	$ 996.332.351,50					
						8/03/2024	5003355013	$ 805.566.171,00					
	PRL10573	30-04-2024	$ 371.712.173,00		$ 371.712.173	8/03/2024	5003355035	$ 113.899.384,00					
						8/03/2024	5003355036	$ 71.710.184,00					
						8/03/2024	5003355037	$ 371.712.173,00					
8	PRL 10765	30-05-2024	$ 5.964.696.194,00	008 08/03/2024	$ 5.964.696.194	11/06/2024	5003376607	$ 935.095.661,67	$ 6.333.239.104	502424	18/06/2024	195497824	18/06/2024
						11/06/2024	5003376608	$ 935.095.661,67					
						11/06/2024	5003376611	$ 935.095.661,67					
						11/06/2024	5003376613	$ 935.095.661,67					
						11/06/2024	5003376615	$ 935.095.661,67					
						11/06/2024	5003376617	$ 935.095.661,67					
						11/06/2024	5003376619	$ 756.492.978,00					
						11/06/2024	5003376620	$ 88.216.427,00					
						11/06/2024	5003376621	$ 31.946.197,00					
						11/06/2024	5003376623	$ 77.466.622,00					
	PRL10766	30-05-2024	$ 368.542.910,00		$ 368.542.910	11/06/2024	5003376635	$ 154.194.905,00					
						11/06/2024	5003376636	$ 182.400,00					
						11/06/2024	5003376638	$ 14.165.905,00					
9	PRL10946	30/06/2024	$ 6.124.985.598,00	009 05/07/2024	$ 6.124.985.598,00	9/07/2024	5003401109	$ 871.463.214,33	$ 6.575.858.103,00	578624	18/07/2024	236764424	18/07/2024
						9/07/2024	5003401110	$ 871.463.214,33					
						9/07/2024	5003401111	$ 871.463.214,33					
						9/07/2024	5003401113	$ 871.463.214,33					
						9/07/2024	5003401154	$ 871.463.214,33					
						9/07/2024	5003401156	$ 871.463.214,33					
						9/07/2024	5003401158	$ 745.929.760,00					
						9/07/2024	5003401160	$ 145.555.200,00					
	PRL10947	30/06/2024	$ 450.872.505,00		$ 450.872.505,00	9/07/2024	5003401161	$ 4.721.352,00					
						9/07/2024	5003401162	$ 450.872.505,00					
10	PRL11145	30/07/2024	$ 6.010.217.123,00	010 05/08/2024	$ 6.010.217.123,00	5/08/2024	5003422410	$ 839.353.781,83	$ 6.580.935.473,00	687824	15/08/2024	277810324	16/08/2024
						5/08/2024	5003422411	$ 839.353.781,83					
						5/08/2024	5003422412	$ 839.353.781,83					
						5/08/2024	5003422413	$ 839.353.781,83					
						5/08/2024	5003422466	$ 839.353.781,83					
						5/08/2024	5003422467	$ 839.353.781,83					
						5/08/2024	5003422468	$ 830.759.712,00					
						5/08/2024	5003422469	$ 173.334.720,00					
	PRL11146	30/07/2024	$ 570.718.350,00		$ 570.718.350,00	5/08/2024	5003422471	$ 570.718.350,00					
11	PRL11404	30-08-2024	$ 6.904.485.126,00	011 05/09/2024	$ 6.904.485.126,00	4/09/2024	5003446417	$ 976.287.697,00	$ 7.451.229.096,00	823324	18/09/2024	326497824	18/09/2024
						4/09/2024	5003446386	$ 976.287.697,00					
						4/09/2024	5003446387	$ 976.287.697,00					
						4/09/2024	5003446388	$ 976.287.697,00					
						4/09/2024	5003446389	$ 976.287.697,00					
						4/09/2024	5003446391	$ 976.287.697,00					
						4/09/2024	5003446392	$ 812.630.304,00					
						4/09/2024	5003446414	$ 234.128.640,00					
	PRL11405	30-08-2024	$ 546.743.970,00		$ 546.743.970,00	4/09/2024	5003446415	$ 546.743.970,00					
12	PRL11601	30-09-2024	$ 5.950.212.933	012 05/10/2024	$ 5.950.212.933	3/10/2024	5003470592	$ 998.455.605,80	$ 6.356.891.973	899424	16/10/2024	387349824	17/10/2024
						3/10/2024	5003470624	$ 998.455.605,80					
						3/10/2024	5003470625	$ 998.455.605,80					
						3/10/2024	5003470626	$ 998.455.605,80					
						3/10/2024	5003470627	$ 998.455.605,80					
						3/10/2024	5003470631	$ 799.998.904,00					
	PRL11602	30/09/2024	$ 406.679.040		$ 406.679.040	3/10/2024	5003470632	$ 207.936.000,00					
						3/10/2024	5003470633	$ 406.679.040,00					
13	PRL11849	30-10-2024	$ 6.045.264.987,00	013 05/11/2024	$ 6.045.264.987,00	5/11/2024	5003494746	$ 999.999.999,00	$ 6.532.564.507,00	1024424	15/11/2024	441695824	20/10/2024
						5/11/2024	5003494748	$ 999.999.999,00					
						5/11/2024	5003494749	$ 999.999.999,00					
						5/11/2024	5003494751	$ 999.999.999,00					
						5/11/2024	5003494752	$ 999.999.999,00					
						5/11/2024	5003494753	$ 529.282.232,00					
	PRL11850	30/10/2024	$ 487.299.520,00		$ 487.299.520,00	5/11/2024	5003494754	$ 841.457.000,00					
						5/11/2024	5003494755	$ 161.825.280,00					
14	PRL12038	29-11-2024	$ 5.547.375.726,00	014 04/12/2024	$ 5.547.375.726,00	4/12/2024	5003524692	$ 744.380.301,00	$ 5.547.375.726,00	1116124	10/12/2024	483107824	11/12/2024
						4/12/2024	5003524693	$ 744.380.301,00					
						4/12/2024	5003524724	$ 744.380.301,00					
						4/12/2024	5003524725	$ 744.380.301,00					
						4/12/2024	5003524727	$ 744.380.301,00					
						4/12/2024	5003524728	$ 744.380.301,00					
						4/12/2024	5003524729	$ 913.411.360,00					
						4/12/2024	5003524730	$ 162.682.560,00					
	PRL11850	29-11-2024	$ 824.280.595,00		$ 824.280.595,00	4/12/2024	5003524731	$ 824.280.595,00	$ 824.280.595,00				

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

PARTIDA DE ALIMENTACIÓN		
DESCRIPCIÓN		**VALOR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	154.120.000.000,00
ASIGNACION RUBRO PARTIDA ALIMENTACIÓN (INFANTES)	$	144.600.000.000,00
VALOR 1RA ADICIÓN DE RECURSOS	$	2.806.284.916,00
VALOR 2DA ADICIÓN RECURSOS	$	10.000.000.000,00
VALOR TOTAL RUBRO PARTIDA ALIMENTACIÓN	$	157.406.284.916,00
VALOR PAGADO ACTAS	$	72.057.869.510,00
VALOR FACTURACIÓN NOVIEMBRE/24	$	5.547.375.726,00
TOTAL FACTURADO A CORTE 25 OCTUBRE/2024	$	77.605.245.236,00
SALDO RUBRO PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$	79.801.039.680,00
VALOR VIGENCIA 2024	$	52.800.000.000,00
VALOR 2DA ADICIÓN RECURSOS VIGENCIA 2024	$	10.000.000.000,00
TOTAL VALOR VIGENCIA 2024	$	62.800.000.000,00
TOTAL FACTURADO VIGENCIA 2024	$	57.251.584.594,00
SALDO VIGENCIA 2024	$	5.548.415.406,00
FACTURA MES NOVIEMBRE 2024	$	5.547.375.726,00
SALDO CORTE 25 NOVIEMBRE 2024 PENIENTE POR EJECUTAR	$	1.039.680,00

ALIMENTACIÓN ALUMNOS		
DESCRIPCIÓN		**VALOR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	154.120.000.000,00
ASIGNACIÓN RUBRO ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$	9.520.000.000,00
VALOR 1RA REDUCCIÓN DE RECURSOS	$	173.904.651,00
VALOR 2DA ADICIÓN RECURSOS	$	2.100.000.000,00
VALOR TOTAL RUBRO ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$	11.446.095.349,00
VALOR PAGADO ACTAS	$	4.673.213.283,00
VALOR FACTURACIÓN MES NOV/24	$	487.299.520,00
TOTAL FACTURADO A CORTE 25 OCT/2024	$	5.160.512.803,00
SALDO RUBRO ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$	6.285.582.546,00
VALOR VIGENCIA 2024	$	3.360.000.000,00
VALOR 2DA ADICIÓN RECURSOS VIGENCIA 2024	$	2.100.000.000,00
TOTAL VALOR VIGENCIA 2024	$	5.460.000.000,00
TOTAL FACTURADO VIGENCIA 2024	$	4.634.417.454,00
SALDO VIGENCIA 2024	$	825.582.546,00
FACTURA MES NOVIEMBRE 2024	$	824.280.595,00
SALDO CORTE 25 NOVIEMBRE 2024 PENDIENTE POR EJECUTAR	$	1.301.951,00

ÍTEM	FACTURAS			TOTAL FACTURADO	ORDEN DE PAGO		ENTRADA DE ALMACÉN	
	Nº	FECHA	VALOR		Nº	FECHA	Nº	FECHA
1	PRL8749	31/10/2023	$ 5.077.174.242	$ 5.156.948.324	399297723	16/11/2023	5003232831	3/11/2023
							5003232832	3/11/2023
							5003232833	3/11/2023
							5003232885	3/11/2023
							5003232886	3/11/2023
							5003232887	3/11/2023
							5003232890	3/11/2023
	PRL8750	31/10/2023	$ 79.774.082				5003232891	3/11/2023
2	PRL8944	29/11/2023	$ 4.848.821.233	$ 5.153.908.169	448320323	14/12/2023	5003261429	5/12/2023
							5003261430	5/12/2023
							5003261431	5/12/2023
							5003261432	5/12/2023
							5003261433	5/12/2023
	PRL8945	29/11/2023	$ 305.086.936				5003261444	5/12/2023
							5003261445	5/12/2023
3	PRL9206	27/12/2023	$ 4.880.289.441	$ 5.021.523.772	482553923	27/12/2023	5003293441	28/12/2023
							5003293455	28/12/2023
							5003293443	28/12/2023
							5003293465	28/12/2023
							5003293464	28/12/2023
	PRL9207	27/12/2023	$ 141.234.331				5003293462	28/12/2023
							5003293457	28/12/2023
							5003293460	28/12/2023
4	ALFM-78	30/01/2024	$ 4.889.776.332	$ 5.102.763.587	32392924	14/02/2024	5003316127	5/03/2023
							5003316130	5/03/2023
							5003316132	5/03/2023
							5003316133	5/03/2023
							5003316144	5/03/2023
	ALFM-79	30/01/2024	$ 212.987.255				5003316145	5/03/2023
							5003316146	5/03/2023
							5003316148	5/03/2023
5	PRL10056	29/02/2024	$ 4.959.370.156,00	$ 5.584.815.959,00	74640924	15/03/2024	5003331656	6/03/2023
							5003331660	6/03/2023
							5003331662	6/03/2023
							5003331663	6/03/2023
							5003331684	6/03/2023
	PRL10057	29-02-2024	$ 625.445.803,00				5003331685	6/03/2023
							5003331686	6/03/2023
6	PRL10315	01-04-2024	$ 5.626.111.000,00	$ 6.219.526.928,00	114851424	19/04/2024	5003334739	8/04/2024
							5003334741	8/04/2024
							5003334742	8/04/2024
							5003334754	8/04/2024
							5003334756	8/04/2024
	PRL 10316	01-04-2024	$ 593.415.928,00				5003334758	8/04/2024
							5003334760	8/04/2024
							5003334761	8/04/2024
7	PRL10570	30/04/2024	$ 4.776.465.145,00	$ 5.148.177.318,00	154264424	21/05/2024	5003355009	8/03/2024
							5003355010	8/03/2024
							5003355011	8/03/2024
							5003355012	8/03/2024
							5003355013	8/03/2024
	PRL10573	30/04/2024	$ 371.712.173,00				5003355035	8/03/2024
							5003355036	8/03/2024
							5003355037	8/03/2024
8	PRL 10765	30-05-2024	$ 5.964.696.194,00	$ 6.333.239.104,00	195497824	18/06/2024	5003376607	11/06/2024
							5003376608	11/06/2024
							5003376611	11/06/2024
							5003376613	11/06/2024
							5003376615	11/06/2024
							5003376617	11/06/2024
							5003376619	11/06/2024
							5003376620	11/06/2024
	PRL10766	30-05-2024	$ 368.542.910,00				5003376621	11/06/2024
							5003376623	11/06/2024
							5003376635	11/06/2024
							5003376636	11/06/2024
							5003376638	11/06/2024
9	PRL10946	30/06/2024	$ 6.124.985.598,00	$ 6.575.858.103,00	236764424	18/07/2024	5003401109	9/07/2024
							5003401110	9/07/2024
							5003401111	9/07/2024
							5003401113	9/07/2024
							5003401154	9/07/2024
							5003401156	9/07/2024
							5003401158	9/07/2024
							5003401160	9/07/2024
	PRL10947	30/06/2024	$ 450.872.505,00				5003401161	9/07/2024
							5003401162	9/07/2024
10	PRL11145	30/07/2024	$ 6.010.217.123,00	$ 6.580.935.473,00	277810324	16/08/2024	5003422410	5/08/2024
							5003422411	5/08/2024
							5003422412	5/08/2024
							5003422413	5/08/2024
							5003422466	5/08/2024
							5003422467	5/08/2024
							5003422468	5/08/2024
	PRL11146	30/07/2024	$ 570.718.350,00				5003422469	5/08/2024
							5003422471	5/08/2024
11	PRL11404	30-08-2024	$ 6.904.485.126,00	$ 7.451.229.096,00	326497824	18/09/2024	5003446417	4/09/2024
							5003446386	4/09/2024
							5003446387	4/09/2024
							5003446388	4/09/2024
							5003446389	4/09/2024
							5003446391	4/09/2024
							5003446392	4/09/2024
	PRL11405	30-08-2024	$ 546.743.970,00				5003446414	4/09/2024
							5003446415	4/09/2024
12	PRL11601	30-09-2024	$ 5.950.212.933,00	$ 6.356.891.973,00	387349824	17/10/2024	5003470592	3/10/2024
							5003470624	3/10/2024
							5003470625	3/10/2024
							5003470626	3/10/2024
							5003470627	3/10/2024
							5003470631	3/10/2024
							5003470632	3/10/2024
	PRL11602	30/09/2024	$ 406.679.040,00				5003470633	3/10/2024
13	PRL11849	30-10-2024	$ 6.045.264.987,00	$ 6.532.564.507,00	441695824	20/10/2024	5003494746	3/10/2024
							5003494748	3/10/2024
							5003494749	3/10/2024
							5003494751	3/10/2024
							5003494752	3/10/2024
							5003494753	3/10/2024
							5003494754	3/10/2024
	PRL11850	30/10/2024	$ 487.299.520,00				5003494755	3/10/2024
14	PRL12038	29-11-2024	$ 5.547.375.726,00	$ 6.371.656.321,00	483107624	11/12/2024	5003524692	4/12/2024
							5003524693	4/12/2024
							5003524724	4/12/2024
							5003524725	4/12/2024
							5003524727	4/12/2024
							5003524728	4/12/2024
							5003524729	4/12/2024
	PRL11850	29-11-2024	$ 824.280.595,00				5003524730	4/12/2024
							5003524731	4/12/2024

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACIÓN DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	ACTA DE RECEPCIÓN No. 14 (VIGENCIA 2024)	50%	$ 6.371.656.321
	TOTAL	50%	$ 6.371.656.321

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 01	3%	$ 5.156.948.324
2	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 02	3%	$ 5.153.908.169
3	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 03	3%	$ 5.021.523.772
4	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 04	3%	$ 5.102.763.587
5	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 05	3%	$ 5.584.815.959
6	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 06	4%	$ 6.219.526.928
7	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 07	3%	$ 5.148.177.318
8	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 08	4%	$ 6.333.239.104
9	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 09	4%	$ 6.575.858.103
10	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 10	4%	$ 6.580.935.473
11	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 11	4%	$ 7.451.229.096
12	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 12	4%	$ 6.356.891.973
13	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 13	4%	$ 6.532.564.507
14	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 14	4%	$ 6.371.656.321
TOTAL		**50%**	**$ 83.590.038.634**

OBSERVACIONES:

Teniendo en cuenta Informes Mensuales de Ejecución emitido por cada uno de los Supervisores Locales del Contrato Interadministrativo No. 0002-ARC-JOLAN-2023, el cual, durante el lapso correspondido del 01 al 30 de noviembre del 2024, no se reportaron novedades o inconvenientes en los trámites de pedidos acuerdo protocolo y tiempos establecidos, o inconvenientes de calidad o precios en la correcta ejecución y cumplimiento contractual. Se realizaron los controles y la comunicación asertiva por parte de la Supervisión General del Contrato, con cada una de las Direcciones Regionales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se recibieron 25 informes de Supervisión Local, así:

INFORMES DE SUPERVISIÓN SUPERVISORES LOCALES					
ÍTEM	**UNIDAD**	**REGIONAL**	**FECHA**	**No. INFORME**	**No FOLIOS**
1	BCAI1	CARIBE	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	04
2	BCAI2	PACÍFICO	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	23
3	BCAI4	PACÍFICO	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	05
4	BCAI6	CARIBE	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	05
5	BFEIM	CARIBE	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	03
6	BFLIM16	ANTIOQUIA	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	05
7	BFLIM17	CARIBE	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	06
8	BFLIM22	PACÍFICO	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	04
9	BFLIM31	AMAZONÍA	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	04
10	BFLIM32	LLANOS	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	03
11	BFLIM33	SUR	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	03
12	BFLIM42	PACÍFICO	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	05
13	BFLIM50	CENTRO	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	05
14	BFLIM51	LLANOS	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	03
15	BFLIM52	LLANOS	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	03
16	BIM11	CARIBE	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	04
17	BIM12	CARIBE	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	13
18	BIM13	CARIBE	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	05
19	BIM23	PACÍFICO	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	04
20	BIM70	CENTRO	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	04
21	BNL01	CARIBE	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	04
22	BNL02	PACÍFICO	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	06
23	BNL03	SUR	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	04
24	ENAP	CARIBE	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	80
25	GAMA	CENTRO	Lapso del 01 al 30 de noviembre de 2024	14 de 33	03

10. NFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

(En este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a llamados de atención al contratista, visitas, relacionar cualquier dato, información o hecho constitutivo de un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista y emitir sus recomendaciones pertinentes y oportunas al Delegarario frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idonea y oportuna ejecución de lo contratado)

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista Agencia Logística de las Fuerzas Militares frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que ha cumplido con el pago oportuno de los aportes en los 6 últimos meses.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 05 diciembre del 2024, suscrito por la abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO, Jefe de la oficina asesoría jurídica, encargada de las funciones del despacho de la dirección general de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y por la Coordinadora Grupo Contabilidad JOSÉ DAVID REYES RODRÍGUEZ, en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos en los últimos 6 meses, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que (existe) materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido (satisfactorio) cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. _____ de fecha _____, por $_____ ( ) folios.
- Orden de Pago No. _____ de fecha _____, por $_____ ( ) folios.
- Entrada al Almacén No. ___de fecha _____, por $_____( ) folios.

- Oficio de fecha _____, suscrito por _____ ( ) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

15. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio_____Termino_____
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un:____100___%

Atentamente,

Teniente Coronel I.M. EDILBERTO RESTREPO PÉREZ
C.C. 15.516.019 de Copacabana (Antioquía)
Supervisora General Contrato Interadministrativo No 0002-ARC-JOLAN-2023
Teléfonos 3145974696
Correo electrónico: edilberto.restrepo@armada.mil.co
supervisionalimentacion@armada.mil.co