ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 054 DE 15 DE ABRIL DE 2024

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MARIPI NIT:800.024.789-8**
CONTRATISTA	**LEONARDO PEÑA GARZON C.C. 1.032.426.135 DE BOGOTA DC**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA Y/O CARGO DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACÁ**
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MICTE (4 36.400.000.00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR EXISTENCIA PRESUPUESTAL**
FECHA DE INICIO:	**VEINTITRES (23) DE ABRIL DE 2024**
FECHA DE TERMINACION	**VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR EXISTENCIA PRESUPUESTAL**

En el Municipio de **Maripi (Boyacá)**, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año 2024, se reunieron, **LEONARDO PEÑA GARZON** identificado con cedula de ciudadanía C.C. 1.032.426.135 de Bogotá D.C., en calidad de contratista y **JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO**, Secretario de Planeación y Obras Publicas en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial del **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 054 DE 15 DE ABRIL DE 2024**, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA Y/O CARGO DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACÁ** y así constatar el estado de ejecución del contrato haciendo entrega parcial de lo siguiente:

FECHA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
24/09/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 151.800,00
24/09/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 303.600,00
24/09/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 455.400,00
24/09/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 607.200,00
25/09/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 759.000,00
25/09/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 910.800,00

25/09/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.062.600,00
25/09/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.214.400,00
1/10/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.366.200,00
3/10/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.518.000,00
4/10/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.669.800,00
29/10/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 1.846.900,00
29/10/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 2.024.000,00
30/10/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 2.201.100,00
30/10/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 2.378.200,00
30/10/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 2.555.300,00
30/10/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 2.732.400,00
30/10/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 2.909.500,00
30/10/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 3.086.600,00
30/10/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 3.263.700,00
30/10/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 3.440.800,00
30/10/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 3.617.900,00
31/10/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 3.795.000,00
31/10/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 3.972.100,00
31/10/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 4.149.200,00
31/10/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 4.326.300,00
31/10/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 4.503.400,00
31/10/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 4.680.500,00
31/10/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 4.857.600,00
1/11/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 5.034.700,00

1/11/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 5.211.800,00
1/11/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 5.388.900,00
1/11/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 5.566.000,00
1/11/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 5.743.100,00
1/11/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 5.920.200,00
5/11/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 6.097.300,00
5/11/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 6.274.400,00
5/11/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 6.451.500,00
5/11/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 6.628.600,00
6/11/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 6.805.700,00
6/11/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 6.982.800,00
6/11/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 7.159.900,00
6/11/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 7.337.000,00
6/11/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 7.514.100,00
7/11/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 7.691.200,00
7/11/2024	RECEBO	7	$ 25.300,00	$ 7.868.300,00
18/11/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 8.020.100,00
19/11/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 8.171.900,00
19/11/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 8.323.700,00
19/11/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 8.475.500,00
19/11/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 8.627.300,00
19/11/2024	RECEBO	5	$ 25.300,00	$ 8.753.800,00

PRIMERA: Que en el Municipio de Maripi Boyacá se celebró el **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 054 DE 15 DE ABRIL DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y LEONARDO PEÑA GARZON** cuyo objeto es **SUMINISTRO DE RECEBO**

COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA Y/O CARGO DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACÁ

SEGUNDA: Que de común acuerdo se verificó mediante acta de recibo final, la terminación del contrato se ejecutó del 100% de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, debido al valor unitario del suministro, el valor total del contrato no logra ser exacto.

TERCERA: Que el Municipio estableció en el **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 054 DE 15 DE ABRIL DE 2024:** el Municipio Cancelara el valor del contrato mediante Contra entrega, previa certificación del supervisor del recibido a satisfacción y cumplimiento de los requisitos de ley, mediante cuenta de cobro que corresponda al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por los precios unitarios pactados.

CUARTA: La liquidación del Proceso objeto de la presente diligencia, se estipula en los términos y condiciones aquí previstas, y que expresa a continuación:

BALANCE GENERAL		
DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA		
Valor Contrato Inicial	**$**	**36.400.000,00**
Valor Contrato Adicional	**$**	**0**
Saldo no Ejecutado	**$**	**18.600**
SUMAS IGUALES	**$**	**36.400.000,00**
PAGOS PARCIALES		
Valor pagado anticipo	**$**	**00,00**
Valor de la presente acta	**$**	**8.753.800,00**
SUMAS IGUALES	**$**	**36.400.000,00**
MULTAS		
Valor Multas Impuestas	**$**	**0,00**
Valor Multas Canceladas	**$**	**0,00**
Valor Saldo Multas	**$**	**0,00**
SUMAS IGUALES	**$**	**0,00**
BALANCE GENERAL		
Valor Total Ejecutado	**$**	**36.381.400,00**
Valor Recibido	**$**	**0,00**
Valor Saldo Multas	**$**	**0,00**
SUMAS IGUALES	**$**	**36.381.400,00**

Frente a este informe fue otorgado por parte del Municipio, el respectivo visto bueno, y estando la parte Contratante de acuerdo se pone en consideración del Contratista **LEONARDO PEÑA GARZON** identificado con C.C. 1.032.426.135 DE BOGOTA DC,para que dé a conocer su parecer, quien luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente manifiesta que: El balance económico del contrato se encuentra acorde con el

contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

QUINTA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes contratantes imparten aprobación a la presente liquidación.

SEXTA: Consecuentemente con lo aquí expuesto, el Municipio de Maripi Boyacá cancelará a **LEONARDO PEÑA GARZON** identificado con C.C. 1.032.426.135 DE BOGOTA DC en calidad de Contratista, la suma **OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (8.753.800,00)** Correspondiente al 100% de la Liquidación Total del Proceso.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 054 DE 15 DE ABRIL DE 2024,** declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

Se firma en el Municipio de Maripi Boyacá el día veintiséis (26) días del mes de diciembre del 2024.

MILLER FAIR ROMERO MURCIA
Alcaldes Municipal
Contratante

LEONARDO PEÑA GARZON
C.C. 1.032.426.135
Contratista

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

Elaborado por: Yulieth Ortega - Apoyo a la secretaria de planeación
Reviso: Yeferson Murcia – Asesor jurídico
Aprobó: Jerson Quiroga – Secretario de Planeación y Obras Publicas