GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 3**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-037
ACTA DE SUSPENSIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: _____

FECHA PRESENTE ACTA:	27 de diciembre de 2024
CONTRATO No:	4593 del 10 de diciembre de 2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ROCA-EFECTIVA- R/L FERNANDO ENRIQUE TOBO MEDINA
INTERVENTOR:	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS LABOR PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
VALOR:	$ 1.530.977.500,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de diciembre de 2024

CONSIDERANDO

PRIMERO: SE REUNIERON LA SUPERVISORA Y CONTRATISTA PARA REALIZAR ACUERDO DE SUSPENSIÓN EN TIEMPO DEL CONTRATO EN MENCION YA QUE LOS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN EN VACACIONES Y FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO, POR TAL MOTIVO EL PROCESO DE ENTREGA SE VE AFECTADO, GENERANDO ATRASO EN LA EJECUCION Y EL CORRECTO DESARROLLO DEL CONTRATO POR PARTE DE UNION TEMPORAL ROCA- EFECTIVA R/L, EL FIN DE ESTA SUSPENSIÓN ES CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender el plazo para la ejecución del contrato N° **4593** a partir del **27** de **diciembre** de **2024**.

SEGUNDO: El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

TERCERO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

CUARTO. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

UNION TEMPORAL ROCA - EFECTIVA
FERNANDO ENRIQUE TOBO MEDINA
CONTRATISTA

OLGA LUCIA LADINO CRISTANCHO
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

NATALIA MONROY PATIÑO

RAQUEL NATALIA MONROY PATIÑO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Gobernación de Boyacá | Contratación
TRAMITADO
ALVARO JAVIER CARDENAS TAMAYO
FECHA 27/12/2024

NOTA: Los clausulados del cuarto al séptimo, pueden modificarse o suprimirse de acuerdo al tipo de contrato.