INTERVENTORÍA CONTRATO DE ADECUACIÓN DESPACHOS UAEJPMP CÚCUTA	ADICIONAL
PROCESO:	Referencia: Proceso de Contratación No.UAEJPMP-CM-002-2024

CARGO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	PERFIL PROFESIONAL	SUELDO MENSUAL BÁSICO	TIEMPO EN MESES 1,87	VALOR PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL						
Director de Interventoría	1,00	30,00%	Título profesional + Especialización o posgrado superior minimo 36 meses de experiencia relacionada	$ 9.262.500,00	1,87	$ 5.196.262,50
Residente de Interventoría	1,00	100,00%	Título profesional minimo 24 meses de experiencia relacionada	$ 5.647.500,00	1,87	$ 10.560.825,00
Residente SST	1,00	70,00%	Título profesional minimo 24 meses de experiencia relacionada	$ 5.647.500,00	1,87	$ 7.392.577,50
PROFESIONAL ELÉCTRICO (Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista)	1,00	30,00%	Título profesional minimo 24 meses de experiencia relacionada	$ 5.647.500,00	1,87	$ 3.168.247,50
					TOTAL	**$ 26.317.912,50**
PERSONAL TÉCNICO						
Inspector de obra (tecnico en obras civiles)	1,00	100,00%	Técnico o Tecnólogo con minimo 12 meses de experiencia relacionada	$ 3.452.500,00	1,87	$ 6.456.175,00
					TOTAL	**$ 6.456.175,00**

CONCEPTO	UNIDAD	VALOR UNIDAD	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
ADMINISTRATIVOS				
Incluye papelería, elementos de oficina, preliminares y demás.	Mes	$ 1.000.000,00	1,87	$ 1.870.000,00
			TOTAL	**$ 1.870.000,00**
ENSAYOS/ANALISIS LAB./ N.A				
Ensayos de Laboratorio	Global	$ 350.000,00	1,00	$ 350.000,00
				$ 350.000,00
GASTOS VIAJE				
Gastos de Viaje	Unidad	$ 2.500.000,00	1,87	$ 4.675.000,00
			TOTAL	**$ 4.675.000,00**

COSTOS PERSONAL		**$ 32.774.088,00**
FACTOR MULTIPLICADOR	**1,55**	**$ 50.799.836,00**
COSTOS DIRECTOS		**$ 6.895.000,00**
COSTO ANTES DE IVA		**$ 57.694.836,00**
IVA	**19%**	**$ 10.962.019,00**
VALOR TOTAL		**$ 68.656.855,00**

El presente el desglose del presupuesto requerido para realizar el acompañamiento por parte de la interventoría, cabe resaltar, que a pesar de que se están solicitando 2,5 meses de prórroga, el desglose económico, solo se realiza por 1,87 meses; esto, debido a que la propuesta económica inicial de la interventoría incluía dos meses y medio, con fecha de finalización al 30 de diciembre de 2024. Es decir, los $68.656.855 es el equivalente en dinero requerido para que la presente interventoría realice el acompañamiento desde el 31 de diciembre de 2024 al 15 de marzo de 2024

JUAN CARLOS JAIMES ACERO
C.C.91.514.205 DE BUCARAMANGA
R.L.PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS