INFORME DE SUPERVISIÓN

SEGÚN AVANCE PARCIAL No. 003

1. DATOS PERSONALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	FECHA INICIO: 01/05/2024 FECHA FINAL: 31/05/2024	
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI [ ]	NO [X]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	59%	59%
EL CONTRATISTA PRESENTA INFORME	SI [X]	NO [ ]

2. DATOS DEL CONVENIO SUPERVISADO

CONVENIO No:	MS-RE-ESAL-002-2024
CLASE DE CONVENIO:	CONVENIO DE ASOCIACION REGIMEN ESPECIAL DECRETO 092 DE 2017
NOMBRE DEL ASOCIADO:	FUNDACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIÁTRICO SANTA ROSA DE LIMA Nit. No. 900.257.222-7 ORLANDO JUVENAL GONZALEZ MALAGON C.C. No. 19.482.449
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO:	IVAN LEONARDO AMADO JIMENEZ
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIO DE GOBIERNO
OBJETO DEL CONVENIO:	"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES INTERNOS EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE ABANDONO Y VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA – BOYACÁ"
VALOR DEL CONVENIO:	CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($41.989.830) M/CTE
ADICION/VALOR:	N/A
FECHA DE INICIO:	15/03/2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será de DOSCIENTOS (281) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la ejecución.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	09/12/2024

3. MODIFICACIONES AL CONVENIO

No se realizaron modificaciones.

4. DINEROS CANCELADOS AL CONTRATISTA

VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$41.989.830
PAGOS REALIZADOS ACTA 1:	$4.632.330
PAGOS REALIZADOS ACTA 2:	$4.682.900
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL 03	$13.747.560
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$18.927.040

5. CUMPLIMIENTO SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista anexa pago de seguridad social con planilla No. 9468996673 al periodo de junio, 9469611795 al periodo de Julio y 9471012652 periodo de agosto de 2024.

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS

AVANCES Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DE ACTIVIDADES;

SERVICIO PRESTADO	VALOR POR DÍA POR ADULTO MAYOR
Alimentación (desayuno, almuerzo, comida, 2 Refrigerios	$ 27.300
Alojamiento y kit de aseo	$ 28.700
Kit enfermería (guantes, tapabocas, gasas, Isodine, algodón, alcohol, Micropore, S.S.N etc.	$ 5.600
Psicología, recreación. artes, lúdicas y demás	$ 13.115.
Total diario adulto mayor	**$ 74.715**
Total 92 días adulto mayor	**$6.873.780**
Total 2 adultos mayores 92 días	**$13.747.560**

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

























































El asociado adjunto certificados de actividades y planillas de registros.

7. CUMPLIMIENTO

No se realizaron llamados de atención, ni requerimientos por posibles incumplimientos de las actividades contratadas por el profesional.

8. CONCLUSIÓN

El supervisor del CONVENIO determina el cumplimiento del CONVENIO por parte del contratista en el pago parcial 003.

El presente informe se realiza en Sáchica, a los doce (12) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

IVAN LEONARDO AMADO JIMENEZ
Secretario de Gobierno.