PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.7123687

FECHA DE LA SOLICITUD:	19 de diciembre de 2024
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Ivan Daniel Vela Montenegro
CORREO ELECTRONICO Y NUMERO TELEFONICO:	ivela@sena.edu.co
CARGO:	Coordinador académico agroindustria
UNIDAD DE CONTRATACIÓN:	Centro Internacional de Producción Limpia Lope
PROYECTO:	MATERIALES FORMACION: Reserva Presupuestal para la compra de Materiales de Formación para las diferentes áreas de formación de Programas Regulares del Centro Lope, vigencia 2024.
DEPENDENCIA:	953645 agroindustria
GRUPO:	Materiales y Elementos de madera y carpintería
CDP Y RUBRO PTAL:	7824 C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL

1. JUSTIFICACIÓN DE LA Y PRORROGA:

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tiene como objetivo principal proporcionar formación técnica y tecnológica de alta calidad a los colombianos, promoviendo el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para el mercado laboral e impulsar el crecimiento en los diferentes sectores económicos.

Teniendo en cuenta que una de las prioridades del estado colombiano es fortalecer los conocimientos técnicos especialmente en el Departamento de Nariño donde se destaca el desarrollo de actividades tradicionales como la carpintería, la talla y el diseño de artesanías en madera, para cumplir con este objetivo, una de las estrategias es el desarrollo de acciones de formación destinadas a población vulnerable que en un alto porcentaje son quienes desarrollan este de actividad y sus ingresos provienen de la comercialización de estos objetos.

Los elementos utilizados o requeridos en la ejecución de las acciones de formación del área de carpintería, por su origen requieren permisos especiales o su consecución no es tan sencilla por el control normativo, por lo tanto los procesos de adquisición que se adelantan los oferentes deben cumplir a cabalidad con estas condiciones, teniendo en cuenta lo anterior y la coyuntura de fin de año de varios de los proveedores quienes tercerizan la comercialización de estos elementos salen a

vacaciones colectivas, se solicita consideran una prorroga de 60 días para que el Diana Estefany de la Cruz – COLOMBIANAR SAS pueda dar cumplimiento a satisfacción en la entrega del 100% de elementos solicitados en el contrato que se encuentra vigente.

La adquisición de elementos es esencial en el desarrollo de diferentes actividades de formación del área de carpintería, las cuales se programan con la intención de intervenir y permitir la participación de población vulnerable del área de cobertura del Centro Internacional de Producción Limpia Lope.

2. **ITEMS A ADICIONAR: No aplica**

3. **¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024?: SI: _X_ NO:**

4. **MARQUE CON UNA X EL TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR:**

   i. **COMPRAVENTA X**
   ii. **SUMINISTRO ____**
   iii. **SERVICIOS ____**
   iv. **MANTENIMIENTO ____**
   v. **ADECUACIONES ____**
   vi. **OBRA**
   vii. **OTRO ¿Cuál? ____**

5. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 60 días calendario adicionales al plazo inicialmente pactado.

6. **OBSERVACIONES:** Ninguna

7. **CERTIFICACIÓN ALMACÉN:** *No aplica*

8. **APROBACIÓN:**

GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA
Fecha: 2024.12.27 18:00:36 -05'00'

German Dario Arellano Cordoba
Ordenador del Gasto

Ivan Daniel Vela Montenegro
Supervisor - Coordinador agroindustria