UNIDAD INTERNA DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS

APROBACION DE POLIZA
DE ACUERDO CON EL DECRETO No. 004 DEL 1 DE ENERO DE 2024, Modificado por el DECRETO No. 0036 DEL 15 DE ENERO DE 2024

ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CM-SID-UAC-021-2023, SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DE CARTAGENA Y PROYECTO Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LAS OBRAS CUYO OBJETO ES "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DEL TRAMO FALTANTE DE LA CARRERA 92, K0+000 - K1+324, EN EL BARRIO EL POZÓN ENTRE LA TRANSVERSAL 72C Y EL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDADELA LA PAZ, EN EL DITRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.

TOMADOR: PROYECTO Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S

NIT: 900.508.212

Beneficiario: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Valor: $364.636.075,00

POLIZA N° M-100200221 (Anexo 6) SUSPENSIÓN Y REINICIO			
COMPAÑÍA DE SEGUROS:		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS NIT: 860.037.013-6	
VALOR TOTAL ASEGURADO:		$164.086.233,75	
AMPAROS			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento – 20%	00:00 horas del 21/03/2024	24:00 horas del 13/01/2024	$ 72.927.215,00
Pago de salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones - 5%	00:00 horas del 21/03/2024	24:00 horas del 13/09/2027	$ 18.231.803,75
Calidad del servicio – 20%	00:00 horas del 21/06/2024	24:00 horas del 13/09/2029	$ 72.927.215,00

POLIZA N° M-100200221 (Anexo 7) OTROSÍ No. 2	
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS NIT: 860.037.013-6
VALOR TOTAL ASEGURADO:	$164.086.233,75
AMPAROS	

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento – 20%	00:00 horas del 21/03/2024	24:00 horas del 18/02/2025	$ 72.927.215,00
Pago de salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones - 5%	00:00 horas del 21/03/2024	24:00 horas del 18/10/2027	$ 18.231.803,75
Calidad del servicio – 20%	00:00 horas del 21/06/2024	24:00 horas del 18/10/2029	$ 72.927.215,00

Plazo de ejecución: Hasta el 18 de octubre de 2024.

Se firma en Cartagena de Indias, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

WILMER IRIARTE RESTREPO
Secretario de Infraestructura Distrital

Proyectó. Melissa Franco Porras - Asesora Jurídica Externo UIC-SID
Revisó. José Torres Ramos - Asesor Jurídico Externo UIC-SID

ANEXO CERTIFICACION