INFORME DE SUPERVISIÓN

SEGÚN AVANCE FINAL

1. DATOS PERSONALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	FECHA INICIO: 26/12/2024 FECHA FINAL: 31/12/2024	
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI [ ]	NO [X]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100%	100%
EL CONTRATISTA PRESENTA INFORME	SI [X]	NO [ ]

2. DATOS DEL CONVENIO SUPERVISADO

CONVENIO No:	MS-RE-ESAL-002-2024
CLASE DE CONVENIO:	CONVENIO DE ASOCIACION REGIMEN ESPECIAL DECRETO 092 DE 2017
NOMBRE DEL ASOCIADO:	FUNDACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIÁTRICO SANTA ROSA DE LIMA Nit. No. 900.257.222-7 ORLANDO JUVENAL GONZALEZ MALAGON C.C. No. 19.482.449
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO:	IVAN LEONARDO AMADO JIMENEZ
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIO DE GOBIERNO
OBJETO DEL CONVENIO:	"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES INTERNOS EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE ABANDONO Y VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA – BOYACÁ"
VALOR DEL CONVENIO:	CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($41.989.830) M/CTE
ADICION/VALOR:	TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS ($13,598,130) MDA/CTE
FECHA DE INICIO:	15/03/2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será de DOSCIENTOS (281) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la ejecución.
PRORROGA:	Veintidós (22) días
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024

3. MODIFICACIONES AL CONVENIO

No se realizaron modificaciones.

4. DINEROS CANCELADOS AL CONTRATISTA

VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$41.989.830
ADICIONAL:	13,598,130
PAGOS REALIZADOS ACTA 1:	$4.632.330
PAGOS REALIZADOS ACTA 2:	$4.682.900
PAGOS REALIZADOS ACTA 3:	$13.747.560
PAGOS REALIZADOS ACTA 4:	$20.173.050
PAGOS REALIZADOS ACTA 5:	$6.724.350
VALOR PRESENTE ACTA FINAL	**$5.827.770**

5. CUMPLIMIENTO SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

La contratista anexa pago de seguridad social con planilla No. 9476878444 al periodo de diciembre de 2024.


6. ACTIVIDADES EJECUTADAS

AVANCES Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DE ACTIVIDADES;


SERVICIO PRESTADO
Alimentación (desayuno, almuerzo, comida, 2 Refrigerios
Alojamiento y kit de aseo
Kit enfermería (guantes, tapabocas, gasas, Isodine, algodón, alcohol, Micropore, S.S.N etc.
Psicología, recreación. artes, lúdicas y demás
Total diario adulto mayor
Total 92 días adulto mayor
Total 2 adultos mayores 92 días

EVIDENCIA FOTOGRAFICA












03/12/2024

El asociado adjunto certificados de actividades y planillas de registros.

7. CUMPLIMIENTO

No se realizaron llamados de atención, ni requerimientos por posibles incumplimientos de las actividades contratadas por el profesional.

8. CONCLUSIÓN

El supervisor del CONVENIO determina el cumplimiento del CONVENIO por parte del contratista en el pago FINAL.

El presente informe se realiza en Sáchica, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

IVAN LEONARDO AMADO JIMENEZ
Secretario de Gobierno.