Alcaldía de Copacabana	**INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES ENTRE COTRATISTAS E INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR**	Código:A-CBS-F-002 Versión: 00 Fecha Actualización: 15-02-2024

N° CONTRATO	SA-008-2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN	27/12/2024
CONTRATANTE:	Municipio de Copacabana
DEPENDENCIA:	Educación y Cultura
CONTRATISTA:	JORDAN S.A.S.
CC O NIT DEL CONTRATISTA	900019789-0
REPRESENTANTE LEGAL:	Luz Adriana Zapata Cuartas
CC DEL REPRESENTANTE LEGAL	42774429
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	Diego Alejandro Correa Correa
OBJETO:	Adquisición de dotación de Mobiliario escolar para mejorar la prestación del servicio educativo en la Institución educativa José Miguel Restrepo y Puerta del Municipio de Copacabana.
VALOR INICIAL:	$558.485.365
PLAZO:	desde la fecha de inicio establecida en la plataforma de SECOP II hasta el 30 de diciembre, sin exceder de la vigencia fiscal del presente.
FECHA DE INICIO:	26/12/2024
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2024

INTERVINIENTES EN EL INFORME			
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	Diego Alejandro Correa Correa		
CONTRATISTA	JORDAN S.A.S.		
UBICACIÓN	Municipio de Copacabana		
HORA DE INICIO	12:00 am	**HORA DE FINALIZACIÓN**	01:00 pm

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO		
OBLIGACIÓN	**ACTIVIDAD REALIZADA EN EL PERIODO**	**OBSERVACIONES (EVIDENCIAS)**
El contratista deberá entregar los artículos mobiliarios y de cocina contratados conforme a las condiciones técnicas adjuntas, que incluye mediciones previas en el área de instalación de los elementos contratados, el transporte hasta cada sede de atención, la instalación y puesta en funcionamiento.	El contratista envía una solicitud formal de prórroga por un mes más, justificando en el oficio enviado las situaciones que no le permiten hacer la entrega del mobiliario en el tiempo estipulado.	
El contratista deberá aportar por escrito las garantías de fabricante de los equipos o elementos que por su naturaleza cuentan con esta.		
El contratista deberá entregar por escrito los manuales de uso y fichas técnicas de fabricante de los equipos o elementos que por su naturaleza cuentan lo requieren.		
El contratista deberá dar cumplimiento al cronograma presentado al supervisor para la entrega del mobiliario, que será suministrado durante los **tres (3) primeros días hábiles** de inicio del contrato en plataforma de SECOP II.	El contratista envía una solicitud formal de prórroga por un mes más, justificando en el oficio enviado las situaciones que no le permiten hacer la entrega del mobiliario en el tiempo estipulado.	
El contratista deberá reemplazar en un término no mayor a tres (3) días		

hábiles, los equipos o elementos cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los documentos del proceso		
El contratista deberá entregar digitalmente un registro fotográfico donde se evidencien la toma de medidas del mobiliario requerido, la entrega y la instalación, con identificación de la institución educativa José Miguel Restrepo y Puerta del Municipio de Copacabana y elemento entregado; también se debe adjuntar un listado en Excel con las fechas de entrega, nombre del equipo o elemento e identificación del registro fotográfico.		

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento del objeto contratado.					
Calidad de las especificaciones del bien o servicio.					
Cumplimiento en los tiempos de entrega asignados.					
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista.					

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
Entrega total del mobiliario	29 de enero de 2025.	JORDAN S.A.S.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	$558.485.365
Registro presupuestal inicial	2615
Valor Adiciones	N/A
Registro presupuestal adiciones	N/A
Valor Total del Contrato	$558.485.365
Valor pagado	0
Valor a pagar en este periodo	N/A
Valor total ejecutado	0
Saldo	$558.485.365
FECHA PRÓXIMO ENCUENTRO DE VERIFICACIÓN	27/01/2025

El supervisor certifica que el Contratista no ha podido cumplir con la entrega pactada para el 30 de diciembre de 2024, razón por la cual solicita la ampliación del contrato. El contratista ha cumplido con la obligación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y pago a parafiscales (cuando aplique) para el periodo de cobro de conformidad con las Leyes 1150 de 2007, 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013 compilado por el Decreto 1072 de 2015 y demás normas complementarias.

El supervisor delegado del contrato certifica que a la fecha las pólizas que se derivaron del contrato de la referencia se encuentran debidamente actualizadas en valores, amparos y vigencias.

Observaciones:

En concordancia con el marco normativo, el **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** y el **MUNICIPIO DE COPACABANA** suscribieron Convenio Interadministrativo No. 4600017553 de 2024, en ejercicio de sus competencias y de manera concurrente, y con la obligación de financiar proyectos destinados al mejoramiento de las condiciones de las instituciones educativas en dicho municipio, incluyendo la dotación de mobiliario escolar; considerando que el **MUNICIPIO DE COPACABANA** presenta diversas necesidades identificadas en la ficha técnica, entre las cuales se destacan varios elementos esenciales para mejorar la dotación de infraestructura y servicios. Estas necesidades incluyen retos pedagógicos, procesos de gestión educativa / administración, formación de valores ciudadanos, participación y ética, espacios complementarios que busquen el mejoramiento integral desde la parte educativa y la parte lúdica, buen uso y apropiación correcta de los espacios educativos.

Que el cumplimiento de esta disposición es fundamental para garantizar ambientes pedagógicos y complementarios, condiciones funcionales, espaciales, de mobiliario optimo y físicas de la infraestructura de las sedes educativas, debido a que estas cumplen un rol importante en el desarrollo de los procesos de formación de los estudiantes, dado que impactan directamente en el aprendizaje, la permanencia escolar, y en el incremento de la cobertura.

Que en este orden, el Plan de Desarrollo "***Copacabana Somos un Nuevo Aire",*** tiene en su línea 1.2., *Somos un nuevo aire para la educación*; en su programa 1.2.1. *Fortalecimiento integral, pedagógico y educativo*: Sedes educativas dotadas con mobiliario para un entorno de aprendizaje adecuado y funcional.

Para el 30 de diciembre de 2024, el contratista debe entregar la totalidad del mobiliario objeto del contrato, sin embargo, el contratista, mediante comunicado enviado con fecha 27 de diciembre de 2024, solicita una modificación al contrato con el fin de que sea prorrogado por un mes más, es decir, hasta el 29 de enero de 2025 (Se adjunta justificación) y así poder cumplir con las obligaciones.

En virtud de lo anterior se solicita la siguiente necesidad:

- *Ampliación N°1 de un (1) mes, contado a partir del vencimiento del contrato inicial, por lo tanto se modifica la Cláusula Tercera: Plazo, la cual quedará así:*

TERCERA. PLAZO: El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será hasta el 29 de enero de 2025 contados a partir de fecha de inicio establecida en plataforma de SECOP II.

Para constancia de lo anterior se firma por los que intervinieron, a los 27 días del mes de diciembre de 2024



INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR