CONTRATO Nº 240846

MODIFICACIÓN No. 001

I. DATOS DEL CONTRATO

Área de origen	SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Contratista	ARBORIZARTE INGENIERIA SAS
Objeto	contratar servicio para REALIZAR INVENTARIO FORESTAL Y PLAN DE PODAS EN EL CAD.
Fecha de suscripción	25/09/2024

	Fecha de inicio	**Plazo**	**Fecha terminación**	**Valor**
Contrato Inicial	08/10/2024	4 Mes(es)	31/12/2024	18.418.265
Total, con modificaciones y/o suspensiones anteriores		4 Mes(es)	31/12/2024	18.418.265

II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN

Tipo de modificación **Adición** **Prórroga** X **Otrosí** X

Valor Adición	No aplica
CDP(s) No.	No aplica
Código(s) presupuestal(es)	No aplica

Prórroga Plazo Adicional:	3 Mes(es)

III. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS

Número	**Título**	**Texto**
4	PLAZO DE EJECUCION	7 Mes(es) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. La

Número	Título	Texto
		nueva fecha de terminación es el 31 de marzo del 2025.

IV. ESTIPULACIONES ADICIONALES

1. GARANTÍAS: El contratista deberá ampliar la vigencia de los amparos de la garantía única, de conformidad con lo pactado en la presente modificación, y presentar en debida forma dicho documento, en la Subdirección de Asuntos Contractuales dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la misma, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento de esta obligación contractual. **2.** El contratista se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la suscripción de la presente modificación. **3. CLAUSULAS NO MODIFICADAS**: Las cláusulas y condiciones del contrato principal, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El supervisor del contrato mediante solicitud S_MODI/2024/00000017370 radicada a través del aplicativo BogData, justificó el trámite de la presente modificación así:

De acuerdo con las obligaciones contractuales el contratista debe realizar trámite ante la Secretaria de Ambiente, esta actividad fue realizada en el mes de noviembre de 2024, mediante los radicados SDA 2024ER246930 Y SDA 2024ER246946; no obstante, la forma de pago se encuentra vinculada a la respuesta a satisfacción emitida por la Secretaria Distrital de Ambiente. Motivo por el cual se debe prorrogar el plazo de ejecución del contrato a la espera de la respuesta de la Secretaria Distrital de Ambiente.

La presente modificación fue suscrita por las partes (Entidad Estatal y Proveedor) de manera electrónica a través de la plataforma SECOPII, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradora del Sistema Electrónico para la Contratación púbica SECOP

Fecha de firma:

La presente modificación fue suscrita por las partes (Entidad Estatal y Proveedor) de manera electrónica a través de la plataforma SECOPII, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradora del Sistema Electrónico para la Contratación púbica SECOP

Aprobó:	Diego Armando Chitiva Sánchez -DIRECTOR TECNICO - DESPACHO DIR. GESTION CORPORATIVA Firmado digitalmente por DIEGO ARMANDO CHITIVA SANCHEZ
Elaboró:	AMANDA LILIANA RICO DIAZ *Amanda Liliana Rico Diaz*
Revisó:	Fatty Marcela Castro Macias - SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES FATTY MARCELA CASTRO MACIAS 52788721 Firmado digitalmente por FATTY MARCELA CASTRO MACIAS - 52788721