Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: PROFESIONAL		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE INICIO	VERSION: 5	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2258

PRESTACION DE SERVICIOS : ☐ INTERVENTORIA: ☑ SUMINISTROS: ☐
O DE APOYO A LA GESTIÓN

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA - NATURAL	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	IVAN GALEANO GUZMAN	
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO "OBRA DE ADECUACION EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA CASONA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DESPARTAMENTO DE RISARALDA	
DURACION	(2)MESES A PARTIR DE SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE INICIO	19 de OCTUBRE de 2023	
FECHA FINAL	18 de DICIEMBRE del 2023	
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MCTE	$ 22.790.405
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales, de acuerdo a factura presentada por el contratista y recibo a satisfacción por parte del supervisor con la respectiva acreditación del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y de aportes parafiscales, dicha acta deberá venir acompañada de un informe sobre el avance de la obra el pago se sujetará a las apropiaciones que para el efecto se encuentren en el Presupuesto del Municipio de Dosquebradas y un acta final que no podrá ser inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato. Nota: Con respecto a la facturación de Consorcios y Uniones Temporales se dará cumplimiento a lo indicado en el Artículo 1.6.1.4.8 del Decreto 1625 de 2016, cada miembro podrá facturar de forma individual o hacerlo de forma conjunta. Nota: La forma de pago de los ítems o mantenimientos preventivos y correctivos que no se encuentren incluidos en el presente proceso, se tomará de una cotización externa, menos el porcentaje (%) de descuento que se logre en la subasta.	
ANTICIPO %	0%	0% $ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023000002090	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.008.B.24.02.116.005.237.P.83329.J.15.3CS	

En el municipio de Dosquebradas, Risaralda, a los 19 días del mes de OCTUBRE de 2023 se reunieron en las oficinas de LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA - NATURAL, en calidad de Contratista; y IVAN GALEANO GUZMAN como supervisor del presente Contrato, con el fin de iniciar las actividades correspondientes al contrato de la referencia
Lo anterior se motiva en las siguientes consideraciones:

1. El contratista entregó completa la documentación requerida para el inicio del contrato, incluyendo la afiliación a ARL.
2. El contratista recibió la inducción respectiva para la ejecución de sus actividades, asi como inducción en el sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo.

Para contancia se firma en dosquebradas a los 19 dias del mes de OCTUBRE de 2023

I

VAN GALEANO GUZMAN
Supervisor

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA - NATURAL
Contratista