ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:				CARTA DE ACEPTACIÓN		
CONTRATO No. Y FECHA:				**CO1.PCCNTR.7118720 del 06 de diciembre de 2024**		
CONTRATISTA:				**TP EVENTOS Y TECNOLOGIAS S.A.S**		
Nit o C.C. No.				901672032		
OBJETO:				DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO INTERGENERACIONAL DE LOS TAXISTAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y ECONÓMICO INTERGENERACIONAL A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TAXISTA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"		
VALOR INICIAL:				$113,120,746.00		
VALOR ADICIONAL:				NO APLICA		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				NO APLICA		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				NO APLICA		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:				NO APLICA		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.:				NO APLICA		
PLAZO INICIAL:				QUINCE (15) Días calendario		
PLAZO ADICIONAL:				NO APLICA		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:				100% porcentaje de ejecución del Contrato		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:				NO APLICA		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				NO APLICA		
SUPERVISOR:				JULIAN CAMILO VILLAR CHACON Segun Acto Administrativo de designacion de supervision del 06 de diciembre de 2024		
FECHA DE INICIACIÓN:				10 de diciembre de 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N°	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACIÓN:				17 de diciembre de 2024		
MUNICIPIO:				Bucaramanga		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		

En Bucaramanga, a los 24 días del mes de diciembre de 2024, se reunieron, **JULIAN CAMILO VILLAR CHACON**, en calidad de Supervisor del Departamento y **TP EVENTOS Y TECNOLOGIAS S.A.S**, quien comparece en nombre propio y/o en calidad de Representante Legal, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo comprendido entre el 16/12/2024 al 17/12/2024, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el informe de supervisión final, el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$113,120,746.00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0.00	
VALOR EJECUTADO		$113,120,746.00
VALOR POR EJECUTAR		$0
SUMAS IGUALES	**$113,120,746.00**	**$113,120,746.00**

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$0	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$0	
VALOR AMORTIZADO		$0
VALOR POR AMORTIZAR		$0
SUMAS IGUALES	**$0**	**$0**

II. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 42,454,546.00
Menos aporte de (ejecución mano de obra)	$0
Menos saldo amortización anticipo	$0
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 42,454,546.00**

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 42,454,546.00)

El contratista se compromete a actualizar las pólizas, (si aplica) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 24 días del mes de diciembre de 2024



TP EVENTOS Y TECNOLOGIAS S.A.S
CONTRATISTA



JULIAN CAMILO VILLAR CHACON
SUPERVISOR(A)

PROYECTO: TP EVENTOS Y TECNOLOGIAS S.A.S