Alcaldía Municipal de Caicedonia	**SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN**	Código: 101-02.2.4 Versión: 003 Fecha: 12.08.2024

CONTRATO	**173**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**3**	**INFORME FINAL**	

1. **DATOS GENERALES**	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	**MINIMA CUANTIA**
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	**211**
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO**
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	**UNIDAD DE TRANSITO DE CAICEDONIA**
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	173
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	9 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Realización de (1) campaña de educación vial en dirigida a peatones y conductores de motocicleta en la zona urbana y rural del municipio de Caicedonia.
CONTRATISTA	**ROSEMBERG ISAZA OSORIO**
NIT/CC	**94.463.036**
REPRESENTANTE LEGAL	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	
CÓDIGO CIIU CONTRATISTA	
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	**$6.498.000.oo**
ADICION EN VALOR	
NOTA: EN CASO DE TENER ADICIÓN EN VALOR DEBERÁ RELACIONAR EL CDP Y RP MAS ABAJO DONDE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE ESTOS	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Pagos parciales de acuerdo a avance del contrato previa certificación del cumplimiento a las obligaciones adquiridas por parte del contratista, previo recibido a entera satisfacción por el supervisor del contrato
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	El Contrato de Prestación de Servicios resultante del presente proceso de selección tendrá un plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre del 2024 contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo

	cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de Prestación de servicios
ADICION EN TIEMPO	
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI O NO	
CUANTOS DIAS	
¿SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI O NO	
CUANTOS DIAS	
¿SE REALIZO CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO	
NOMBRE DEL CESIONARIO	
NIT/CC	
REPRESENTANTE LEGAL	
GARANTIAS SI O NO	
NUMERO DE POLIZA	
TIPO DE GARANTIAS	

Supervisión e Interventoría	Nombre	**JUAN DIEGO BETANCOURT IRURITA** **JEFE DE LA UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE**
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	09 de OCTUBRE de 2024

DATOS FINANCIEROS

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP

N° CDP	0001250	Valor(es)	$6.498.000.oo	FECHA(S)	10 DE OCTUBRE DE 2024.

Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP

N°	0001968	Valor (es)	$6.498.000.oo	FECHA (S)	11 DE OCTUBRE DE 2024

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	2.3.2.002.02.0092409022929195 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS VIALES EN LA ZONA URBANA
Valor contratado	$6.498.000.oo
Valor Primer pago parcial	$ 2.166.000.oo
Saldo ejecutado a la fecha	$ 6.498.000.oo
Saldo por Ejecutar	$ 0

2. **RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Tipo de aporte	**PLANILLA**	**Mes al que corresponde el aporte**
SALUD	**1068353784**	**NOVIEMBRE**
PESION	**1068353784**	**NOVIEMBRE**

3. **DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA**

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	**4.2 Actividades**		
	RESULTADO	**PRODUCTO**	**ACTIVIDAD**
DEL 01AL 30 DE DIVIRMBRE DE 2024	100% Realización de (1) campaña de educación vial en dirigida a peatones y conductores de motocicleta en la zona urbana y rural del municipio de Caicedonia.	• el contratista realizo recorrido por distintas vías dei municipio verificando el estado de estas, la señalización existente y su estado actual contribuyendo a la señalización del Mpio •el contratista realizo control del parqueo en distintos sectores de la zona céntrica del municipio •el contratista realizo patrullajes en distintos horarios por las calles del municipio • el contratista realizo puestos de control para la	EL CONTRATISTA REALIZO (1) campañ de educación vial er dirigida a peatones conductores de motocicleta en la zona urbana y rurc del municipio de Caicedonia.

		verificación de documentos en distintos sectores del municipio con el acompañamiento de la policía nacional en su programa GESGOV • realizo Campaña educativa con los transportadores de Cootracaice • Acompañamiento plan intervención ordenado secretaria de gobierno con policía ,ejercito ,secretario de tránsito con apoyo cama baja con el fin de inmovilizar vehículos y motocicletas que presenten violación código nacional de transito y al decreto 200 del 6 de diciembre • Se realizo acompañamiento ruta atlética eco chip, mirador	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $6.498.000.oo		

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA O ANEXOS, se recomienda anexar las asistencias, formatos de entrega de suministros e ingresos al almacén de los mismos.**
Realización de (1) campaña de educación vial en dirigida a peatones y conductores de motocicleta en la zona urbana y rural del municipio de Caicedonia	El contratista realizo charlas en diferentes puestos de control hecho por los agentes de tránsito en las cuales dio a conocer algunas normas de tránsito y la importancia de su cumplimiento para la prevención de accidentes El contratista hizo charlas en las instalaciones de la secretaria de tránsito, en los cuales hizo énfasis a los usuarios sobre la importancia de respetar las señales de transito y el uso adecuado de los elementos de protección de vehículos. El contratista realizo charlas en las instituciones educativas a estudiantes sobre la importancia de respeto a los semáforos y normas de los peatones.

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	$ 2.166.000.oo

4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

SI___ NO X_

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:

SI___ NO _X

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI_X__ NO____

Si es afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI_X__ NO____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista

Ciudad y fecha de emisión:	DICIEMBRE 18 de 2024
Firma del interventor y/o supervisor:	JUAN DIEGO BETANCOURT IRURITA JEFE DE LA UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.