CONTRATO No. **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 046 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024**

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES COMO ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE LA COBERTURA ARBÓREA EN ÁREAS DE AFECTADAS POR LA ACTIVIDAD GANADERA EN LOS MUNICIPIOS DE MONTELÍBANO Y PUERTO LIBERTADOR, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

VALOR: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS MCTE ($147.121.128)

PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.

CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS

CONTRATISTA: FAMA CONSULTORES S.A.S

SUPERVISOR: DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA

PORCENTAJE ANTICIPO: 30%

VALOR DEL ANTICIPO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA OCHO PESOS M/CTE ($44.136.338)

FECHA DE ENTREGA ANTICIPO: N/A

FECHA DE INICIO: **29** DE AGOSTO DE 2024.

PRORROGA 1: N.A.

ADICIÓN 1: N.A.

SUSPENCIÒN1: N.A.

REINICIACIÓN 1: N.A.

En Montería a los NUEVE (09) días del mes de diciembre del 2024, se reunieron los siguientes señores a saber: FAMA CONSULTORES S.A.S identificada con el NIT 900.497.610-0, con domicilio principal en Bogotá, representado por WINSTON ALBERTO MONTES ÁLVAREZ identificado con cedula de ciudadanía N° 15.043.065 de Sahagún quien actúa en calidad de Interventor; y DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA identificada con CC. No. 25.914.124 expedida en Chinú, quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de dejar constancia del avance físico y del recibo parcial a satisfacción del objeto del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1.El porcentaje de avance de las actividades del contrato de interventoría es de 75.4 %.

2.Las actividades son recibidas a satisfacción por el supervisor conforme al reporte de actividades de interventoría comprendidas entre el periodo 29 de agosto al 30 de noviembre de 2024.

-Realización de 3 informes de interventoría.
-Acompañamiento a la socialización del contrato de obra No 045 de 2024.
-Realización de visitas técnicas en los predios de los propietarios vinculados al proyecto.
-Realización de comité técnico.
-Verificación al cumplimiento del PGIO del contrato de obra No 045 de 2024.

1. El resumen financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	V. ACTAS	AMORTIZ ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	PRESUPUESTO NO EJECUTADO	SALDO
Suscripción	29/08/2024	$ 147,121,128	-	-	-	-	-	-	-	$ 147,121,128
Anticipo	31/10/2024	-	$44,136,338	-	-	$ 44,136,338	-	-	-	$ 147,121,128
Modificación	4/09/2024	$ 147,092,938								$ 147,092,938
Acta 1	9/12/2024			$ 110,908,075	$ 33,272,423	$ 10,863,915	$ 77,635,652	$ -	$ 28,190	$ 36,184,863
		$ 147,092,938	$44,136,338	$ 110,908,075	$ 33,272,423	$ 10,863,915	$ 77,635,652	-	$ 28,190	$ 36,184,863

EL VALOR BRUTO ACTA PARCIAL N°1 ES DE $ 110.908.075 CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

EL VALOR Y EL PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ES DE TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 33.272.423) (30 %).

EL VALOR PRESENTE NETO A PAGAR ACTA PARCIAL NO: 1 SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($77.635.652).

Observación:

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA INICIAL FINAL		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	22/08/2024	30/06/2025	$ 14.712.122.80
ANTICIPO	22/08/2024	30/06/2025	$ 44.136 338.40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	22/08/2024	31/12/2027	$14712112.80
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	30/12/2024	31/12/2025	$29.424.225.60

Para constancia se firma la presente acta en original y dos copias por los que en ella intervinieron.

WINSTOM MONTES ALVAREZ
Representante Legal
FAMA CONSULTORES S.A.S
Interventor

DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
Supervisor CVS
subdirectora de Planeación Ambiental