CONTRATO No:			**278-2024**	FECHA	**29 DE OCTUBRE DE 2024**	
CONTRATANTE:			**Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios E.S.P -Piedecuestana de Servicios Públicos**			
CONTRATISTA:			**INGETECO S.A.S.** Nit No. 900.301.744-8 **R/L JANETH XIOMARA NORIEGA BOHÓRQUEZ** C.C. No. **1.102.350.707 de Piedecuesta — Santander**			
OBJETO:			**REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE LA CARRERA 15 ENTRE CALLE 1C Y 1B DEL BARRIO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.**			
VALOR INICIAL:			**SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($62.753.185,50) (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato)**			
VALOR ADICIONAL:	**Nº1**	**Nº2**	**N/A**	**N/A**		
VALOR ANTICIPO			**N/A**			
PLAZO INICIAL:			UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
PLAZO ADICIONAL No. 01 :			**N/A**			
SUPERVISOR			ING. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO			
CARGO SUPERVISOR			DIRECTOR TÉCNICO Y DE OPERACIONES			
FECHA DE INICIO			19 DE NOVIEMBRE DE 2024			
FECHA DE TERMINACIÓN:			18 DE DICIEMBRE DE 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
ACTA DE REINICIO	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			**N/A**			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ADICIONAL EN TIEMPO No 01			**N/A**			
PERÍODO DE COBRO			**DESDE: 19/11/2024**			

COPIA CONTROLADA

	HASTA: 18/12/2024
VALOR A PAGAR ACTA FINAL DE PAGO:	**$ 102.770.169,64**
PORCENTAJE DE AVANCE	**100%**

ACTA DE LIQUIDACION

En las instalaciones de la "Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta – Piedecuestana E.S.P", se reunieron el ingeniero **FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA,** quien actúa en representación legal de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P, - Piedecuestana de Servicios Públicos , el **ING. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO** Director Técnico y de Operaciones quién actúa como supervisor y la empresa **INGETECO S.A.S**, identificada con NIT No. 900.301.744-8 representada legalmente por **JANETH XIOMARA NORIEGA BOHÓRQUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.102.350.707 de Piedecuesta, con el fin de elaborar el con el fin de suscribir el acta de Liquidación del contrato Nº **278-2024** cuyo objeto es "**REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE LA CARRERA 15 ENTRE CALLE 1C Y 1B DEL BARRIO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**

CONSIDERANDO

1. Que el contrato está soportados contablemente por el CDP No. 24L01000 de fecha 08 de octubre de 2024 y RP No. 24L01241 del 29 de octubre de 2024.

2. Que el contratista cumplió en su totalidad con el objeto del Contrato de Obra No. Nº 278-2024, conforme con el acta suscrita por el supervisor donde se hace constar de forma inequívoca el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

3. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta dentro de las actas suscritas por el supervisor y/o interventor donde consta la verificación del pago de la seguridad social

1. información contrato a liquidar:

Valor Inicial del contrato	$ 62.753.185,50
Valor Adicional 1 del contrato	N/A
Valor Total del Contrato	$ 62.753.185,50

Hacen parte integral de la presente acta los documentos que se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS ADICIONALES	CANTIDAD
1	Informe de actividades para pago de contratistas	1
2	Informe de supervisor	1
3	Constancia de la exigencia que el contratista realizó frente al pago de las obligaciones de seguridades sociales y parafiscales.	2
4	Acta liquidación	1

1. Que con el fin de dar aplicación y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

Plazo Inicial (Meses)	UN (01) MES
Plazo Adicional N.1	N/A
Plazo Total (Meses)	UN (01) MES

2. RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 62.753.185,500	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	N/A	
ANTICIPO INICIAL		N/A
ANTICIPO ADICIONAL		N/A
VR. ACTA DE PAGO PARCIAL No 01		$ 54.719.060,22
VALOR A CANCELAR EN LIQUIDACIÓN		$ 6.321.526,20
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA		$ 1.712.599,08
SUMAS IGUALES	$ 62.753.185,500	$ 62.753.185,500

3. INFORMACIÓN PARA PAGO PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION

A. Que el contrato está soportados contablemente por el CDP No. 24L01000 de fecha 08 de octubre de 2024 y RP No. 24L01241 del 29 de octubre de 2024.

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP

Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

www.piedecuestanaesp.gov.co

LA CONTROLADA

B. DISCRIMINACIÓN POR RUBROS

INGETECO S.A.S		#278				
RP	RUBRO	VALOR INICIAL DEL RUBRO	VALOR ACTUAL DEL RUBRO	%	VALOR FACTURA	V/R RUBRO
24L01241	ALCANTARILLADO	$ 62.753.185,50	$ 62.753.185,50	100%	$ 6.321.526,20	$ 6.321.526,20
	TOTAL RUBRO	$ 62.753.185,50	$ 62.753.185,50	100%	V/R TL FACTURA	$ 6.321.526,20

VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA:

SUMA: SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTI UN MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($ 6.321.526,20).

4. RELACION DE ACTAS

N.	DETALLE	FECHA
1	ACTA DE INICIO	19 DE NOVIEMBRE DE 2024
2	AJUSTE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No.01	17 DE DICIEMBRE DEL 2024
3	ACTA PARCIAL No.01:	26 DE DICIEMBRE DEL 2024
5	ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL:	26 DE DICIEMBRE DEL 2024

1. PAZ Y SALVOS Y CERTIFICACIONES

La empresa Piedecuestana de Servicios Públicos ESP certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del contrato de obra Nº 278-2024 a la fecha de suscripción de la presente acta no se presentan quejas o reclamaciones por parte de terceros, trabajadores y proveedores. Así mismo a la firma de la presente acta no queda pendiente ningún vínculo entre las partes, ni habrá lugar a reclamaciones por parte del contratista.

2. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

COPIA CONTROLADA

www.piedecuestanaesp.gov.co

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP

Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

En mérito de lo anterior, las partes consideran oportuno legal y pertinente:

Dar por liquidado el contrato de obra Nº 278-2024, celebrado entre la Piedecuestana de Servicios Públicos ESP y **INGETECO S.A.S**, identificada con NIT No. 900.301.744-8 representada legalmente por **JANETH XIOMARA NORIEGA BOHÓRQUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.102.350.707 de Piedecuesta, cuyo objeto es: **"REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE LA CARRERA 15 ENTRE CALLE 1C Y 1B DEL BARRIO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."**

En estos términos se da por liquidado el contrato, señal de aceptación y entrega a satisfacción, se consigna que las partes quedan a paz y salvo en relación con los pagos y recibidos de informes objeto del contrato de obra Nº 278-2024.

Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta de liquidación por los que en ella intervinieron, en Piedecuesta a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.

R/L JANETH XIOMARA NORIEGA B.
CONTRATISTA
INGETECO S.A.S
PIEDECUESTA 2024

ING. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA
GERENTE
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Elaboró: Nora Mileidy Garcia Guarin –Auxiliar Administrativa – Dirección técnica y de operaciones.
Reviso y Vio: Abg. María Lizeth García Pedraza - jefe Asesora Oficina Jurídica y de Contratación.

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co