INFORME DE SUPERVISION

FECHA ELABORACIÓN	**23 de diciembre de 2024**
TIPO DE CONTRATO	**MINIMA CUANTIA**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	CMC-002-2024
OBJETO	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA EL MUSEO DE LA CERÁMICA DE EL CARMEN DE VIBORAL.
NOMBRE CONTRATISTA	ISOLUX S.A.S.
FECHA DEL CONTRATO	4/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	ocho (8) dias
VALOR INICIAL	$ 25.000.000
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	4/12/2024
ADICIÓN	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11/12/2024
SUPERVISOR	**VERONICA LOPEZ NARVAEZ**

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	8
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	8
AVANCE PORCENTUAL	100%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 25.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 24.457.115
PORCENTAJE EJECUTADO	98%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
primer pago	1	1	**$ 24.457.115**	$ 24.457.115	98%
TOTAL				$ 24.457.115	98%

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO


Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.2 POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	M-100249035 ANEXO:2	**4/12/2024**	**16/06/2025**	$ 2.500.000
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SEGUROS MUNDIAL	M-100249035 ANEXO:2	**4/12/2024**	**16/06/2025**	$ 2.500.000

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifico que el señor ISOLUX S.A.S, ha cumplido de forma oportuna con los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales



FIRMA SUPERVISOR