INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 3153 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	NELSON ALBEIRO NOSSA MOLANO
Identificación	74.857.446
Fecha de suscripción del Contrato	23-09-2024
Objeto	REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, ARTICULACIÓN COMUNITARIA Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA LA REDUCCION DEL DELITO Y COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, EN ATENCIÓN A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS CORREGIMIENTOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
Plazo de Ejecución	TRES (3) MESES
Fecha de Iniciación	25-09-2024
Fecha de Finalización	24-12-2024

1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS.— M/CTE ($ 9.510.000)
Valor ejecutado	NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS.— M/CTE ($ 9.510.000)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	CERO (0)
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	VIGENTE
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

2. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de las actividades del contrato N° 3153-2024, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Actividad	Evidencias o Soportes
Actividad 1. Prestar soporte técnico para desarrollar acciones y/o encuentros comunitarios en el corregimiento del área rural asignada por intermedio de mesas de seguridad para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Yopal. Producto: Mínimo tres (3) mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios realizados. Evidencia: actas, planillas, registro fotográfico o lista de asistencia.	El contratista dio cumplimiento con el 100% de la presente actividad durante el periodo comprendido del 25 de septiembre al 24 de diciembre de 2024, donde realizó las siguientes acciones: Durante el periodo 25/09/2024 al 24/10/2024, el contratista realizó las siguientes actividades del primer informe: • El día 7 de octubre de 2024, el contratista brindó soporte técnico en la actividad de acciones de prevención mesa de trabajo la cual se llevó acabo en el barrio San Mateo de la Comuna V del Municipio de Yopal. • El día 7 de octubre de 2024, el contratista brindó soporte técnico en mesa de trabajo la cual se llevó acabo en el barrio El Portal de la Comuna V del Municipio de Yopal. • El día 8 de octubre de 2024, el contratista brindó soporte técnico en mesa de trabajo de acciones d prevención el cual se llevó acabo en el barrio El Laguito de la Comuna V del Municipio de Yopal. • El día 9 de octubre de 2024, el contratista brindó soporte técnico y acciones de prevención y acercamiento con la comunidad en la actividad hogares sin miedo la cual se llevó acabo en el barrio Brisas del Llano de la Comuna V del Municipio de Yopal. • El día 9 de octubre de 2024, el contratista brindó soporte técnico y acciones de prevención y acercamiento con la comunidad en la actividad hogares sin miedo la cual se llevó acabo en el barrio Brisas del Llano de la Comuna V del Municipio de Yopal Durante el periodo 25/10/2024 al 24/11/2024, el contratista realizó las siguientes actividades del segundo informe: • El día 29 de octubre de 2024, el contratista brindó soporte técnico en el desarrollo de la mesa de trabajo con la empresa Turberos y el gremio de transporte del Corregimiento, la cual se llevó acabo en la Vereda la Vega del Corregimiento del Morro. • El día 29 de octubre de 2024, el contratista brindó soporte técnico en el desarrollo de atención de requerimiento enviado por la comunidad del Corregimiento del Morro. • El día 7 de noviembre de 224, el contratista brindó soporte técnico en el desarrollo de la mesa de trabajo la cual se llevó acabo en el despacho del señor alcalde con la comunidad del Corregimiento el Morro. • El día 16 de noviembre de 2024, el contratista brindó soporte técnico en el desarrollo de mesa de seguridad la cual se llevó acabo en el coliseo cubierto del centro poblado del Corregimiento de Tilodiran.

	Durante el periodo 25/11/2024 al 24/12/2024, el contratista realizó las siguientes actividades del tercer informe: • El día 7 de diciembre de 2024, el contratista brindó soporte técnico y el desarrollo de acciones en la inauguración y ceremonia del encendido del alumbrado navideño Morrolandia en el centro poblado del Corregimiento del Morro Los soportes reposan en (Qf Document, Archivo de Gestión, en medio magnético CD entregado con cada uno de los informes presentados por la contratista.
Actividad 2. Realizar acciones de mediación e intervención en las manifestaciones, movilizaciones ciudadanas o protestas pacíficas en área rural en desarrollo de lo señalado en el decreto nacional 003 de 2021. Producto: 100% de intervención y mediación en manifestaciones desarrolladas en las protestas. Evidencia: actas, registro fotográfico, planillas de asistencia.	El contratista dio cumplimiento con el 100% de la presente actividad durante el periodo comprendido del 25 de septiembre al 24 de diciembre de 2024, donde realizó las siguientes acciones: Durante el periodo 25/10/2024 al 24/11/2024, el contratista realizó las siguientes actividades del segundo informe: • El día 23 de noviembre de 2024, el contratista realizó acciones de prevención e intervención en la manifestación pacífica realizada por FECODE y liderada por el sindicato de maestros SIMAC, y tuvo un recorrido del parque Intra hasta el parque Santander del Municipio de Yopal. Los soportes reposan en (Qf Document, Archivo de Gestión, en medio magnético CD entregado con cada uno de los informes presentados por la contratista.
Actividad 3. Prestar soporte técnico en la implementación de las rutas institucionales en el área rural que buscan disminuir los flagelos que impactan la seguridad y convivencia en el municipio Yopal. Producto: 100% Soporte técnico en las Rutas de Prevención y atención implementadas en el Municipio de Yopal Evidencia: Registro fotográfico, evidencia de asistencia o actas, según aplique	El contratista dio cumplimiento con el 100% de la presente actividad durante el periodo comprendido del 25 de septiembre al 24 de diciembre de 2024, donde realizó las siguientes acciones: Durante el periodo 25/09/2024 al 24/10/2024, el contratista realizó las siguientes actividades del primer informe: • El día 26 de septiembre de 2024, el contratista brindó apoyó y soporte técnico y acciones de prevención y acercamiento con la comunidad en la actividad hogares sin miedo la cual se llevó acabo en el barrio Brisas del Llano de la Comuna V del Municipio de Yopal. • El El día 11 de octubre de 2024, el contratista brindó apoyó en la campaña pedagógica o de prevención en la actividad lúdico recreativa cine foro con el fin de mejorar el buen uso del tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes del barrio El Nogal la Comuna V del Municipio de Yopal. • El día 15 de octubre de 2024, el contratista brindó apoyó Y soporte técnico en la salida conjunta de Migración Colombia y verificación de problemática migratoria que se presenta en las diferentes Comunas del Municipio de Yopal, la cual se llevó acabo en el barrio Los Almendros de la Comuna V del Municipio de Yopal

	Durante el periodo 25/10/2024 al 24/11/2024, el contratista realizó las siguientes actividades del segundo informe: • El día 26 de octubre de 2024, el contratista brindó apoyó y soporte técnico en la implementación en la jornada descentralizada tejiendo sueños, la cual se llevó a cabo en la cancha cubierta del Corregimiento de Tilodiran. • El día 29 de octubre de 2024, el contratista brindó apoyó y soporte técnico en la implementación y acompañamiento en la actividad cultural entornos escolares, la cual se llevó acabo en el Instituto Antonio Nariño del Corregimiento del Morro. • El día 27 de octubre de 2024, el contratista brindó apoyó y soporte técnico en la implementación en la oferta institucional y socialización de la Ley 1801 del 2016 dirigida por funcionarios de Casa de Justicia, la cual se llevó acabo en la caseta comunal de la Vereda La Patimena del Corregimiento el Taladro del Municipio de Yopal. • El día 30de octubre de 2024, el contratista brindó apoyó y soporte técnico en la implementación y jornada lúdico recreativa dirigida a los niños, niñas y adolescentes de la Escuela de la Vereda la Manga del Corregimiento de Tacarimena del Municipio de Yopal. • El día 4 de noviembre del 2024, el contratista brindó apoyó y soporte técnico en la campaña de sensibilización de tenencia responsable de mascotas dándoles a conocer la Ley 1801 de 2016 el Código Nacional de Policía y los Artículos 124 y 126 referentes a la actividad, la cual se llevó acabo en el Barrio Flor Amarillo de la Vereda la Niata del Corregimiento de Niata del Municipio de Yopal. Durante el periodo 25/11/2024 al 24/12/2024, el contratista realizó las siguientes actividades del tercer informe: • El día 6 de diciembre de 2024, el contratista brindó soporte técnico en la implementación y jornada lúdica recreativa dirigida a los niños, niñas y adolescentes en el barrio Villa Docente de la Comuna V del Municipio de Yopal. • Del 12 al 15 de diciembre de 2024, realice acciones y acompañamiento institucional al Encuentro Cultural de la Orinoquia (YoplaFest), una festividad del Municipio Los soportes reposan en (Qf Document, Archivo de Gestión, en medio magnético CD entregado con cada uno de los informes presentados por la contratista.
Actividad 4. Gestionar, planear, articular con los diferentes organismos del área rural el desarrollo de iniciativas adelantadas para identificar puntos críticos, lotes y espacios públicos generadores de inseguridad en el marco del plan integral de convivencia seguridad	El contratista dio cumplimiento con el 100% de la presente actividad durante el periodo comprendido del 25 de septiembre al 24 de diciembre de 2024, donde realizó las siguientes acciones: Durante el periodo 25/09/2024 al 24/10/2024, el contratista realizó las siguientes actividades del primer informe:

ciudadana. Producto: un (01) informe con los datos e información actualizada de puntos críticos, lotes y espacios públicos identificados como generadores de inseguridad del municipio de Yopal. Evidencia: Formatos, planillas Registro fotográfico, evidencia de asistencia según aplique	• El día 4 de octubre de 2024, el contratista realizó acciones adelantadas en la identificación de puntos críticos como lotes en el Corregimiento de Tilodiran del Municipio de Yopal. • El día 4 de octubre de 2024, el contratista realizó acciones adelantadas en la identificación de puntos críticos como lotes y recuperación de espacio público en la cancha del Corregimiento de Tilodiran del Municipio de Yopal, donde se realizó visita junto con el doctor José Luis Vargas Corregidor a un lote generador de riesgo en el Corregimiento. • El día 10 de octubre de 2024, el contratista realizó acciones y articulación en la identificación de puntos críticos en la jornada de ornato y embellecimiento en el parque principal del barrio Brisas de Llano de la Comuna V del Municipio de Yopal. Durante el periodo 25/10/2024 al 24/11/2024, el contratista realizó las siguientes actividades del segundo informe: • El día 25 de octubre de 2024, el contratista realizó acciones adelantadas en la identificación de puntos críticos como lotes en el Corregimiento de la Chaparrera del Municipio de Yopal. Durante el periodo 25/11/2024 al 24/12/2024, el contratista realizó las siguientes actividades del tercer informe: • El día 5 de diciembre de 2024, el contratista realizó acciones y articulación en la identificación de puntos críticos en la jornada de ornato y embellecimiento en el parque principal en el Corregimiento de Tilodiran del Municipio de Yopal. • El día 6 de diciembre de 2024, el contratista realizó acciones y articulación en la identificación de puntos críticos en la jornada de ornato y embellecimiento en zona del barrio Villa David de la Comuna VII del Municipio de Yopal Los soportes reposan en (Qf Document, Archivo de Gestión, en medio magnético CD entregado con cada uno de los informes presentados por la contratista.
Actividad 5. Realizar las visitas técnicas en los corregimientos del área rural asignada para la ejecución de las actividades de Inspección Vigilancia y Control — IVC a establecimientos de comercio de alto impacto del municipio de Yopal. Producto: mínimo tres (3) visitas realizadas y un (01) cronograma de trabajo con actividades Inspección Vigilancia y Control — IVC a establecimientos de comercio de alto impacto del municipio de Yopal. Evidencia: Formatos, planillas Registro fotográfico, evidencia de asistencia o actas, según aplique.	El contratista dio cumplimiento con el 100% de la presente actividad durante el periodo comprendido del 25 de septiembre al 24 de diciembre de 2024, donde realizó las siguientes acciones: Durante el periodo 25/09/2024 al 24/10/2024, el contratista realizó las siguientes actividades del primer informe: • El día 4 de octubre del 2024, el contratista realizó apoyó en visita técnica y brinde apoyo a recorrido de inspección vigilancia y control — IVC a establecimiento de alto impacto en el barrio Esperanza y Bello Horizonte del Municipio de Yopal, donde se visitaron los siguientes establecimientos: Sabana Club Eventos ubicado en la calle 15 No 17 – 111

	barrio La Esperanza Riveras, Bar San Ángeles VIP ubicado en la calle 14 No 08 – 16 barrio Bello Horizonte. • El día 21 de octubre de 2024, el contratista realizó apoyó en visita técnica y brinde apoyo a recorrido en el establecimiento de comercio en el barrio San Rafael de Morichal en el centro poblado del Corregimiento de Morichal del Municipio de Yopal. Durante el periodo 25/10/2024 al 24/11/2024, el contratista realizó las siguientes actividades del primer informe: • El día 4 de noviebre del 2024, el contratista realizó apoyó en visita técnica y brinde apoyo a recorrido de inspección vigilancia y control — IVC a establecimiento de alto impacto en la Vereda la Niata del Corregimiento de la Niata del Municipio de Yopal, donde se visitaron los siguientes establecimientos: la placita el SINU y el establecimiento de comidas rápidas J Y A. • El día 21 de octubre de 2024, el contratista realizó apoyó en visita técnica en el establecimiento de comercio en el centro poblado del Corregimiento de Tilodiran del Municipio de Yopal. Durante el periodo 25/11/2024 al 24/12/2024, el contratista realizó las siguientes actividades del tercer informe: • El día 4 de diciembre del 2024, el contratista realizó visita técnica en recorrido de inspección vigilancia y control — IVC a establecimiento de alto impacto en el centro poblado de la Vereda la Santa Fe de Morichal del Corregimiento de la Morichal del Municipio de Yopal. Los soportes reposan en (Qf Document, Archivo de Gestión, en medio magnético CD entregado con cada uno de los informes presentados por la contratista.

2. La contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

   - Planilla No. **4569888917** seguridad social mes de SEPTIEMBRE de 2024.
   - Planilla No. **4569893856** seguridad social mes de OCTUBRE de 2024.
   - Planilla No. **4579422614** seguridad social mes de NOVIEMBRE de 2024.
   - Planilla No. **1746095571** seguridad social mes de DICIEMBRE de 2024.

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 380.000)

de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	[$ 285.000]
Estampilla procultura	[$ 95.000]
Estampilla prodeporte	[$ 00]

4. La contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. MYCA-SGOB-CD-0270-2024, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

3. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

4. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA ES DE TODOS	FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS GESTORES DE CONVIVENCIA COMO MEDIDA PARA GENERAR CONFIANZA, MEJORAR LA INTERMEDIACIÓN CON LA COMUNIDAD Y LA AUTORIDAD E IDENTIFICAR EL RIESGO DE CONVIVENCIA EN TODO EL MUNICIPIO	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTECIA TECNICA FORTALECIDA A TRAVES DE PREVENCION ARTICULACIO COMUNITARIA Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCION PARA LA REDUCCION DEL DELITO Y COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVECIA, EN ATENCION A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS CORREGIMIENTOS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL

5. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		DEL 25/09/2024 AL 24/12/2024	
ASPECTO	**PUNTAJE**	**CRITERIOS**	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	4,0
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	5.0

	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	5,0
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	5,0
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	4,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	5,0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	

	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4,5

Criterios de Calificación Definida	**PUNTAJE**	**RESULTADO**
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los 26 DIC 2024

Atentamente,

JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DESPACHO – SECRETARIO DE GOBIERNO