MEMORANDO

PARA: **LUDWING JOEL VALERO SAENZ**
Director General

DE: **KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ**
Subdirectora de Construcción y Conservación

ASUNTO: Solicitud de constitución de reserva presupuestal del Contrato de Interventoría USPEC-CTO-270-2024.

FECHA: Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2024

Respetado Dr. Ludwing Joel,

En atención a las acciones que adelanta la USPEC en el marco del proceso de la constitución de la reserva presupuestal 2024, desde esta supervisión nos permitimos solicitar se reserve el presupuesto para el contrato indicado en el asunto, de acuerdo a las razones señaladas a continuación por las cuales se hace necesario el trámite.

1. Información General del Contrato

N° Contrato	270 de 2024
Tipo de contrato	Contrato de Interventoría
Contratista	DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS
Identificación contratista	900.433.691-2
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO DE ASCENSORES, UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL.
Fecha de suscripción	31/10/2024
Fecha de inicio	25/11/2024
Fecha de terminación inicial	31/12/2024
Fecha de terminación	31/12/2024

actual	
Valor total del contrato	44.000.000
Avance físico	0%
Avance financiero	0%

2. Justificación de la constitución de reserva.

Durante el transcurso de la presente anualidad se han presentado los siguientes hechos relevantes en el marco del contrato de interventoría No. USPEC-CTO-270-2024:

- Teniendo en cuenta que la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS– USPEC como entidad contratante, requiere de la INTERVENTORÍA para la debida vigilancia a la ejecución de las actividades contratadas mediante el contrato de prestación de servicios USPEC-CTO-247-2024. Lo anterior, basados en el control y verificación administrativa, técnica, jurídica y financiera. Conforme a la justificación técnica de solicitud de constitución de reserva presupuestal 2024 del contrato de obra (Ver anexo 1).

- A partir del análisis del contratista de prestación de servicios del contrato USPEC-247-2024 y de las recomendaciones emitidas por la interventoría, se concluye que las condiciones técnicas, administrativas y logísticas del proyecto requieren ajustes considerables en los plazos contractuales. Las solicitudes de extensión y las justificaciones presentadas evidencian la necesidad de más tiempo para asegurar el cumplimiento completo de los objetivos contractuales, lo cual influye directamente en la supervisión técnica, administrativa y financiera por parte de la Interventoría, el cual se encuentra en proceso de prórroga hasta el 30 de abril de 2025.

Por todo lo anterior, se hace necesario la constitución de la reserva presupuestal para el pago oportuno de las actividades contractuales de acuerdo al cronograma presentado por el contratista de prestación de servicios y aprobado por la interventoría.

3. Información financiera

BALANCE FINANCIERO A DICIEMBRE/2024		
Valor inicial	$ 44.000.000	
Valor total	$ 44.000.000	100%
Valor a constituir reserva	**$44.000.000**	100%

2024		

A la fecha no se han realizado pagos en el marco del contrato de interventoría No. USPEC-CTO- 270-2024.

Desagregación de valor a constituir reserva 2024		
RP	**FECHA RP**	**Valor**
158924	**7/11/2024**	$44.000.000
TOTAL		**$44.000.000**


Es importante resaltar que el valor de la reserva presupuestal 2024 antes referenciado se encuentra supeditado al avance de la ejecución física y financiera del contrato en mención.

Por lo anterior, respetuosamente, se solicita que el Registro Presupuestal que se relaciona anteriormente por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($44.000.000) para el contrato en referencia sea constituido como reserva presupuestal para garantizar su ejecución en la próxima vigencia.

Lo anterior con base en el memorando I-2024-004012 radicado de fecha 15/11/2024, y el memorando I-2024-004700 de fecha 18/12/2024 con el que se dio alcance, remitidos por la subdirección de construcción y conservación.



FIRMA
ARQ. KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
Subdirectora de Construcción y Conservación
USPEC

PROYECTO	DANIEL FERNANDO GARCIA DIAZ CONTRATISTA	12/18/2024 1:26:19 PM	
REVISO	DAIRO DANIEL LEYTON MONTEALEGRE CONTRATISTA	12/18/2024 2:22:14 PM	
REVISO	MONICA JIMENA MUÑOZ RAMIREZ CONTRATISTA	12/24/2024 5:49:02 PM	
REVISO	LEONARDO MONTENEGRO ORTIZ CONTRATISTA	12/24/2024 7:26:24 PM	
FIRMO	KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ SUBDIRECTOR	12/24/2024 9:59:35 PM	