USPEC

ACTA DE INICIO DE CONTRATO

NOTA: En los campos que indican (Solo si Aplica), en el caso de NO aplicar diligenciar (N / A)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Obra				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Licitación Pública				
CONTRATO	No. USPEC-CTO-282-2024	**FECHA (Día/Mes/Año)**	6/12/24	**VALOR ($)**	$ 3.399.188.820
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	No 30824	**FECHA (Día/Mes/Año)**	21/05/24	**VALOR ($)**	$ 3.497.237.330
REGISTRO PRESUPUESTAL-RP	No. 183624	**FECHA (Día/Mes/Año)**	6/12/24	**VALOR ($)**	$ 3.399.188.820
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS (Día/Mes/Año)	10/12/24				
ANTICIPO (Solo si Aplica)	**VALOR ($)**	$ 1.019.756.646			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MANTENIMIENTOS USPEC 2024				
N° DE IDENTIFICACIÓN:	901.894.235-8				
REPRESENTANTE LEGAL (Solo si Aplica):	HENRY OMAR SANCHEZ ARDILA				
N° DE IDENTIFICACIÓN (Solo si Aplica):	1.090.387.773				
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION PARA LAS OPERACIONES DE CALDERAS, REDES DE VAPOR Y LAVANDERIAS UBICADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DE ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC -ID-2024-332.				

TIEMPOS CONTRACTUALES		DEPENDENCIA SUPERVISORA	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (MESES)	31/12/24	**NOMBRE DEPENDENCIA SUPERVISORA**	2.1. Subdirección de Construcción y Conservación.
		INTERVENTORÍA (Solo si aplica)	
FECHA DE INICIO (Día/Mes/Año)	13/12/24	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	USPEC-CT-269-2024
FECHA FIN (Día/Mes/Año)	31/12/24	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha (Día/Mes/Año)**	29/10/24

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

Se reunieron la Arq. KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ, quien actúa en calidad de SUPERVISORA DEL CONTRATO INTERVENTORIA por parte de la USPEC, el Ing OTTO FERNANDO REINA GUEVARA quien actúa en calidad de apoyo al seguimiento por parte de la USPEC, LEIDY MABEL PEREZ CHUD, quien actúa en calidad de Representante Legal por parte del Interventor y el Sr HENRY OMAR ARDILA SANCHEZ, quien actúa en calidad de Representante Legal por parte del Contratista de Obra; con el fin de suscribir el ACTA DE INICIO de ejecución del Contrato No. 282 de 2024, de acuerdo a lo establecido en el presente documento.

En constancia se firma por las partes, a los TRECE (13) días del mes de DICIEMBRE de 2024, en la ciudad de: BOGOTÁ D.C.

ARQUITECTA KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
Subdirectora de Construccion y Conservacion
C.C. N°: 1.065.372.283
SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORIA 269-2024

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MANTENIMIENTO USPEC 2024
NIT/CC. N°: 901.894.235-8
REPRESENTANTE LEGAL: HENRY OMAR SANCHEZ ARDILA
CC. N°: 1.090.387.773

APOYO A LA SUPERVISION
OTTO FERNANDO REINA GUEVARA
CONTRATISTA SCC - DINFRA
C.C. N°: 86.043.377

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
NIT/CC. N°: 901503188 -3
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY MABEL PEREZ CHUD
CC. N°: 31.577.305

Revisó: Abg. Valeria Santis Vellojin
Revisó: Abg. Ingrid Katherin Figueroa
Revisó: Abg. Leonardo Montenegro
Revisó: Ing. Dairo leyton

Observaciones: