ACTA SUSPENSION N° 1

PROCESO DE SELECCIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 025 DE 2024.
CONTRATO PÚBLICA Nº:	No. 399 del 11 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE URIBIA
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES SOL GUAJIRO
NIT:	900336801-0
REPRESENTANTE LEGAL	BIANKA MILEIDIS FORERO CARRILLO
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.124.484.211 EXPEDIDA EN URIBIA
DIRECCIÓN:	CALLE 21 NO. 9A - 44 BARRIO AIPIAMANA, URIBIA – LA GUAJIRA
TELEFONO:	7 1 7 0 0 0 0 – 3 1 0 7 0 5 5 6 5 0
EMAIL:	asosolguajiro2020@gmail.com
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS **($478.471.687,00)** M/L.
PLAZO:	HASTA VEINTE (20) DIAS CALENDARIO.
ACTA MODIFICATORIA N° 1	HASTA QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
IMPUTACION PRESUPUESTAL (Objeto del Gasto y Fuente o Recurso):	2.3.2.02.02.009-Servicios para la comunidad, sociales y Personales. 683-SUPERAVIT FINANCIEROS 5% CONTRATOS
SECTOR:	GOBIERNO TERRITORIAL.
BPIN:	202400000000680
CERT. DISP. PRESUPESTAL N°:	103002 del 31 de octubre del 2024.
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	1211010 del 11 de diciembre del 2024.
GARANTÍA DEL CONTRATO:	**Póliza de Seguro de Cumplimiento N.º 3019892**, expedida el 17 de diciembre de 2024, con la aseguradora **PREVISORA S.A.**
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS:	Diecisiete (17) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).
FECHA PRESENTE ACTA	28 de diciembre de 2024

En el Municipio de Uribia, Departamento de La Guajira, a los **VEINTI OCHO (28) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)**, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía de Uribia, la doctora **SARAYNE GÓMEZ NOGUERA**, secretaria de obras públicas del municipio de Uribia denominada como la **SUPERVISORA**;la señora **BIANKA FORERO CARRILLO**, identificada con la cédula de ciudadanía nro. 1.124.484.211 expedida en Uribia, representante legal de **la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES SOL GUAJIRO,** con NIT. 900336801-0 denominado como el **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir el **ACTA DE SUSPENSIÓN No 01** del contrato referenciado, de acuerdo con las siguientes consideraciones:**.**

CONSIDERACIONES:

Que las actividades de mejoramiento se inician en plenas festividades decembrinas, y en consideración de requerimiento mediante oficio emitido por la policía nacional de fecha 28 de diciembre, debido a la temporada decembrina, y al incremento de acciones preventivas y operativas que busca minimizar la actividad delictiva y las alteraciones del orden que genera el consumo de alcohol. el aumento de la actividad delictiva y las alteraciones del orden que genera el consumo de alcohol. Por tal motivo nos vemos en la necesidad de solicitar la viabilidad de suspender el Contrato de Obra Pública Nº 399 del 11 de diciembre de 2024 cuyo objeto es el Mantenimiento de la infraestructura física de la estación de policía del municipio de Uribía – La Guajira, cabe anotar que entendemos que el desarrollo de las obras son necesarias para dar cumplimiento al contrato y los objetivos del mismo, pero los espacios reducidos y la movilidad restringida debido la ejecución de las obras y el flujo de personal obrera dificultan en esta temporada la actividad operativa y administrativa que se lideran en el municipio.

En consecuencia, de lo anterior las partes acuerdan:

- Suspender el **Contrato de selección abreviada de menor cuantia N° 025 de 2024**, suscrito entre El Municipio de Uribia y El Contratista, el **VEINTI OCHO (28) DEL MES DE DICIEMBRE DE**

DOS MIL VEINTICUATRO (2.024), hasta que las dificultades que se están presentando y conllevan a esta suspensión sean superadas.

- El Contratista se compromete a colocar en disposición todo su esfuerzo, técnico, administrativo y operativo para dar por terminada la ejecución del Contrato al momento de reiniciar el desarrollo de las actividades.

- Qué, basados en la fecha de suscripción del Acta de Suspensión Nº 001 del del el **Contrato de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 025 de 2024**, la fecha de Finalización variará de acuerdo a la fecha de suscripción del **Acta de Reinicio** del Contrato antes mencionado.

Para constancia, se firma por los que en la presente acta intervienen. Dada en Uribia, La Guajira, Capital Indígena de Colombia, el **VEINTI OCHO (28) DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2.024)**

POR EL CONTRATISTA:

BIANKA MILEIDIS FORERO CARRILLO
C.C. 1.124.484.211 EXPEDIDA EN URIBIA.
Representante Legal.
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES SOL GUAJIRO

POR EL MUNICIPIO:

Ing. **SARAYNE GÓMEZ NOGUERA.**
Supervisora.