OTRO SI No. 1–ACLARATORIO
MA-CO-2024-206

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE ANOLAIMA**
CONTRATISTA:	**INGENIERIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOGITEC SAS** **NIT: 901.164.705-6**
OBJETO	**ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA**
VALOR INICIAL:	**CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS ($142.364.131) M/CTE**
ADICIÓN:	**N/A**
VALOR TOTAL:	**CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS ($142.364.131) M/CTE**
PLAZO INICIAL:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
PRORROGA:	**N/A**
PLAZO TOTAL:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Entre los suscritos: **CARLOS ALEXYS GONZALEZ CHACON – ALCALDE MUNICIPAL**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.033.704.804 de Bogotá D.C, en calidad de Alcalde Municipal y representante legal del Municipio de Anolaima identificado con NIT. 899.999.426-3, como consta en el acta de posesión N° 002 del veintisiete (27) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), de conformidad con el art 314 y 315 de la Constitución Política y en ejercicio de la facultad conferida por la Ley 80 de 1993, quien para los efectos del presente acto se denominará el **MUNICIPIO** e **INGENIERIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOGITEC SAS,** identificado con **NIT 901.164.705-6,** representada legalmente por **SAMUEL ORLANDO GORDILLO MOLANO** identificado con C.C.79.596.012, quien para efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA** hemos acordado suscribir el presente otro si-ACLARATORIO al contrato No. **MA-CO-2024-206**, cuyo objeto es "**ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA"** previas las siguientes consideraciones: 1) Que, en la actualidad se encuentra vigente el contrato No.MA-CO-2024-206, conforme suscripción acta de inicio de fecha 16 de diciembre de 2024. 2) Que, en la cláusula tercera **VALOR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** del contrato MA-CO-2024-206 se señala como valor del contrato la suma de (…) "**CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($149.963.270) M/CTE**" (…), siendo lo correcto, de conformidad con la propuesta presentada y el presupuesto relacionado en la cláusula tercera **VALOR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** del contrato MA-CO-2024-206- **VALOR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS ($142.364.131) M/CTE.** 3) Que, revisado el contrato se verifica que el otro si-ACLARATORIO no contraviene el ordenamiento jurídico. 4) Que, el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consagra: (..) "Artículo 45. Corrección de Errores Formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda" (…). 5) Que, por lo anteriormente expuesto las partes acuerdan mutuamente: **PRIMERA:** Aclarar el valor del contrato relacionado en la cláusula **VALOR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** del contrato MA-CO-2024-206 y en consecuencia su texto quedará así: **VALOR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**: **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS ($142.364.131) M/CTE.SEGUNDA:** Las demás cláusulas del contrato No. MA-CO-2024-206 que no se modifican mediante este documento continúan plenamente vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes. **TERCERA**: DECLARACIONES: las partes declaran: A) que la aclaración se conviene dentro del plazo de ejecución del contrato en mención. B) que la presente aclaración no varía el objeto ni la finalidad del contrato en mención. **CUARTA**: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO: la presente aclaración se perfecciona una vez suscrita por las partes. Como constancia de aceptación de las condiciones y modificaciones señaladas en el presente documento Se entiende suscrito electrónicamente el SECOP II.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN LA PLATAFORMA SECOP II.

MUNICIPIO DE ANOLAIMA - CUNDINAMARCA	**CARLOS ALEXYS GONZÁLEZ CHACÓN – ALCALDE MUNICIPAL**	Se entiende suscrito electrónicamente el SECOP II
CONTRATISTA:	**INGENIERIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOGITEC SAS** **NIT: 901.164.705-6** **SAMUEL ORLANDO GORDILLO MOLANO** **C.C. 79.596.012**	Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II
Revisó:	César Augusto Robles Ferrer-Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos	
Elaboró:	Laura Yineth Beltrán Beltrán– Profesional Especializado- Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos	