Alcaldía Municipal de Envigado	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Codigo: PT-F-028 Versión: 03 Pagina: 1 de 3

INFORME No.:	07	FECHA DEL INFORME:	jueves, 14 de noviembre de 2024	

DILIGENCIAR SEGÚN TIPO DE CONTRATO (OBRA / SUMINISTRO / PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Contrato No:	ENV-04-30-0725-24	Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIO MEDIANTE PERSONAL OPERATIVO DE APOYO EN LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO
Contratista:	CONSULTORIAS TECNICAS Y OBRAS CIVILES S.A.S (COTEC INGENIERIA S.A.S)		
NIT:	901403825-8		

DATOS CONTRATO PRINCIPAL:	Valor Inicial:	$ 596.492.307	Plazo Inicial:	8 Meses	Fecha suscripción:	8 de mayo de 2024
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.1:	Valor:	$ 225.000.000	Plazo:		Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.2:	Valor:		Plazo:		Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:		Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:		Fecha suscripción:	

ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:		ACTA DE REINICIO No.1:		ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:	ACTA DE REINICIO No.2:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 821.492.307		PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	8 Meses	
Fecha de iniciación:	martes, 14 de mayo de 2024		Fecha de vencimiento:	viernes, 20 de diciembre de 2024	


POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO DIA	VENCIMIENTO MES	VENCIMIENTO AÑO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	65-44-101230184	$ 410.746.154	23	12	2027
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	65-40-101075789	$ 390.000.000	23	12	2024

AVANCES DEL CONTRATO (Diligenciar solo en los contratos de obra)

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulad Actual	0,00%	0,00%	0,00%



PROGRAMADO	Mensual	Acumulado
Obra Programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra	$ -	$ -

EJECUTADO	Mensual	Acumulado
Obra fisica ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra	$ -	$ -

DATOS FINANCIEROS

V.r CONTRATO:	$ 821.492.307
Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 326.437.189
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 495.055.118
Vr. ANTICIPO:	
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 0

ACTA No.	TOTAL BRUTO	AMORTIZ. ANTICIPO	TOTAL NETO	EJECUCIÓ	FECHA DEL ACTA
1	$ 11.021.134		$ 11.021.134	1,85%	24-06-24
2	$ 64.910.053		$ 64.910.053	10,88%	11-07-24
3	$ 69.998.063		$ 69.998.063	7,93%	26-08-24
4	$ 65.503.714		$ 65.503.714	7,93%	21-10-24
5	$ 21.429.234		$ 21.429.234	7,93%	22-10-24
6	$ 62.411.609		$ 62.411.609	7,93%	
7	$ 31.163.382		$ 31.163.382	7,93%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
TOTALES	$ 326.437.189	$ -	$ 326.437.189	52,38%	

SEGUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAG	VALOR	CONCEPTO
4/07/2024	$ 11.021.134,0	Acta de pago 01						
18/07/2024	$ 64.910.053,0	Acta de pago 02						
12/09/2024	$ 69.998.063,0	Acta de pago 03						
6/11/2024	$ 65.503.714,0	Acta de pago 04						
30/10/2024	$ 21.429.234,0	Acta de pago 05						

SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (Diligenciar solo en los contratos de obra)

Responder si se cuenta con la documentación al dia:			
Estudios y diseños:	N.A.	Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?	N.A.
Planos de obra:	N.A.	Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?	N.A.
Especificaciones técnicas	N.A.	La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?	N.A.
Permisos y Licencias:	N.A.	Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?	N.A.
Bitacora:	N.A.	Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?	N.A.
		El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?	N.A.

Empleos Directos:	7	Hombres:	7	Mujeres:	0	Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato:	184

CONTRATO DE SUMINISTRO

DESCRIPCION DEL ITEM	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	RECIBO A SATISFACIÓN	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se revisa cumplimiento de obligaciones parafiscales	Observaciones

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA:

PENDIENTES POR PARTE DEL SUPERVISOR:

PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES EN EL CONTRATO

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES:
Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, jurídicos, técnicos o financieros

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO



DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	Reison J
NOMBRES Y APELLIDOS:	REISON ARLEY JARAMILLO CARVAJAL	
CARGO:	PROFESIONAL UNIVESITARIO (Supervisor de la cuadrillas de la Sec. De Obras Publicas)	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	

Alcaldía Municipal de Envigado	FORMATO	Codigo: PT-F-028
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
		Pagina: 3 de 3

REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA:
DESCRIPCIÓN: Limpieza de defensas metálicas y barandas



FECHA:
DESCRIPCIÓN: Pintura en defensas metálicas y barandas.



FECHA:
DESCRIPCIÓN: Pintura para señalización.




FECHA:
DESCRIPCIÓN: Parcheo.

FECHA:
DESCRIPCIÓN: Resane y Pintura en Oficinas.




FECHA:
DESCRIPCIÓN: Pintura sobre Grafitis.