Bogotá D.C., Diciembre de 2024

Doctora
**LUZ MARINA CHUQUEN GONZALEZ**
Gerente General
Indeportes Cundinamarca
Ciudad

**REFERENCIA: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA 2 PAGO PARCIAL**

En calidad de Supervisor del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1114-2023**, suscrito entre **INDEPORTES CUNDINAMARCA** identificado con Nit No. 900.294.884-1 y el **CONSORCIO PARQUES IC** con Nit No. 901769605 y su representante legal **CAMILO EDUARDO GONZALEZ OLMOS** con cédula de ciudadanía No.1.015.425.472.

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA |
| **NIT** | 900.294.884-1 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 26 No. 51 – 53 TORRE BENEFICENCIA PISO 5 |
| **TELEFONO** | 7491200 |
| **SUPERVISOR** | FLOR ANGELA GARZON SANCHEZ |
| **ENTE EJECUTOR** | CONSORCIO PARQUES IC |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACION** | 901.769.605 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 6B No. 3-79C BOGOTA |
| **TELEFONO** | 3104410274 |
| **NUMERO Y ANO DEL CONVENIO** | 1114 DEL 2023 |
| **OBJETO** | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES SALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE INICIO** | 27 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN** | El plazo de ejecución será hasta el plazo de ejecución del contrato de obra a intervenir CINCO (05) MESES y un mes más, termino contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y previa aprobación de la garantía única y expedición del certificado de registro presupuestal, en todo caso el plazo se extenderá hasta la liquidación del contrato de obra a intervenir. |
| **SUSPENSIÒN No. 1** | Desde 03 de Abril de 2024 |
| **PLAZO DE SUSPENSIÒN No. 1** | 33 DIAS |
| **REINICIO No.1** | 06 de Mayo de 2024 |
| **FECHA TERMINACIÒN INICIAL** | 29 de Junio de 2024 |
| **PRORROGA No.1** | Tres (3) meses |
| **PRORROGA No. 2** | Dos (2) meses |
| **PRORROGA No. 3** | Veinticinco (25) dias |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACION FINAL** | 24 de Diciembre de 2024 |
| **PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN** | Seis (06) meses |
| **PROCENTAJE DE EJECUCIÓN** | 31,90% |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($280.885.321) |
| **VALOR EJECUTADO Y PAGADO 1 PAGO PARCIAL** | OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($89.602.417,41) M/CTE |
| **VALOR EJECUTADO Y AUTORIZADO A PAGAR - 2 PAGO PARCIAL** | **CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($127.381.492) M/CTE** |
| **PORCENTAJE EJECUTADO - 2 PARCIAL DEL CONTRATO** | **45.35%** |
| **VALOR PRESENTADO EN INFORME** | **CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($127.381.492) M/CTE** |
| **SALDO SIN EJECUTAR** | SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($63.901.411,59) |
| **VALOR REINTEGRADO** | 0 |

Después de realizar el seguimiento y revisar los soportes entregados a INDEPORTES CUNDINAMARCA por parte del CONSORCIO PARQUES IC NIT 901.769.6059, y su representante legal CAMILO EDUARDO GONZALEZ OLMOS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.015.425.472, el supervisor del contrato de obra No. 1114-2023, **CERTIFICA:** que el ente ejecutor según la documentación allegada, realizo la inversión de los recursos asignados por Indeportes y acato al desarrollo de la meta departamental relacionada en el pago N° 2, y de esta manera CUMPLIO con lo establecido en el convenio firmado entre las partes.

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| RUBRO/ FUENTE | NOMBRE DEL RUBRO | META | VALOR PRESUPUESTADO SEGÚN RES-2023005198 DEL 10-11-2023 | VALOR AFECTAR Y PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 3-8000 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION | SECT:43 - PROG:4301 PROD:4301010 CPC:83939 **META 061** | $118.800.000 | **$ 29.197.582,59** |
| 3-8000 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION | SECT:43 - PROG:4301 PROD:4301010 CPC:83939 **META 062** | $ 90.265.321 | **$90.265.321** |

| RUBRO/ FUENTE | NOMBRE DEL RUBRO | META | VALOR PRESUPUESTADO SEGÚN RES-2023005198 DEL 10-11-2023 | VALOR AFECTAR Y PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 3-2310 | IMPUESTO CONSUMO VINOS EXTRANJEROS Y APERITIVOS VINICOS | SECT:43 - PROG:4301 PROD:4301010 CPC:83939 **META. 033** | $ 71.820.000 | **$ 7.918.588,41** |
| **TOTAL** | | | | **$127.381.492** |

Cordialmente,

**FLOR ANGELA GARZON SANCHEZ**
**Supervisor**

Proyecto. Flor Angela Garzón Sanchez – Supervisor