CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7071641 DE 2024

ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7071641 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de noviembre de 2024
OBJETO	Contratar la Compra de equipos y maquinaria industrial para los proyectos de SENNOVA proyecto SGPS-12131, SGPS-12250. Lote 1 PROYECTO SGPS-12131-2024
CONTRATISTA	Sensomatic del Oriente S.A.S
CC o NIT	804012954
LUGAR DE EJECUCIÓN	Barrancabermeja
FECHA DE INICIO	03 de diciembre de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Un (1) mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.058.747
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2024
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$31.058.747
FORMA DE PAGO	único pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	26 de diciembre de 2024

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No se ha ejecutado el contrato, por ende, las obligaciones no se han realizado.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO
26/12/2024	N/A	$ 0	$0	$ 31.058.747

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No se ha evidenciado pagos de seguridad social, durante la tapa contractual del presente contrato.

JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

La contratación de los equipos permitirá el desarrollo de un prototipo para el control de la temperatura y humedad en un proceso de secado de bobinados de motores y transformadores eléctricos, el

cual se lograra impactar directamente a la formación en función de las competencias técnicas y los resultados de aprendizaje logrando fortalecer las habilidades de programación en PLC, comunicaciones industriales inalámbricas e instalaciones.

eléctricas industriales, en los aprendices de los programas de las redes de Energía eléctrica y Electrónica y automatización, empleando la metodología ABP para la vinculación activa del aprendiz en los procesos formativos, solucionando problemáticas

reales del sector productivo.”.

Se sugiere mediante comunicación enviada por correo electrónico del proveedor Sensomatic del oriente S.A.S., con Nit: 804012954, el día 19 de diciembre de 2024, quienes solicitan prórroga en plazo de ejecución del contrato, exponiendo los siguientes argumentos:

“Por medio de la presente, me permito solicitar de manera respetuosa una suspensión o prórroga de tiempo por 70 días al contrato CO1.PCCNTR.7071641 cuyo objeto es Contratar la Compra de equipos y maquinaria industrial para los proyectos de SENNOVA proyecto SGPS-12131, SGPS-12250. Lote 1 PROYECTO SGPS-12131- 2024, La solicitud se fundamenta en que la antena requerida es un equipo traído bajo pedido, mediante un proceso de importación desde fábrica hasta Colombia, lo cual incluye tiempos adicionales de fabricación, transporte y nacionalización. Adicionalmente, debido a que los equipos presentados inicialmente por la entidad se encontraban descontinuados, se sostuvieron conversaciones con los instructores Samir Toloza y John Carlos para definir un equipo que cumpliera con los requisitos establecidos y así proceder con el pedido, dicho proceso concluyó hasta esta semana, momento en el que se oficializó la solicitud de la antena”.

SENSOMATIC DEL ORIENTE
Eficiencia e innovación industrial

Solution Partner Automation Drives SIEMENS

Bucaramanga, 19 de diciembre de 2024

Señor
Jaime Angulo
Supervisor del contrato
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA REGIONAL SANTANDER
Barrancabermeja, Santander

Asunto: Solicitud de suspensión o prorroga de tiempo de 70 días al contrato CO1.PCCNTR.7071641

Respetados señores:

Por medio de la presente, me permito solicitarles muy amablemente una suspensión o prórroga de tiempo por 70 días al contrato **CO1.PCCNTR.7071641** cuyo objeto es *"Contratar la Compra de equipos y maquinaria industrial para los proyectos de SENNOVA proyecto SGPS-12131, SGPS-12250. Lote 1 PROYECTO SGPS-12131- 2024"*.

La solicitud se fundamenta en que la antena requerida es un equipo traído bajo pedido, mediante un proceso de importación desde fábrica hasta Colombia, lo cual incluye tiempos adicionales de fabricación, transporte y nacionalización. Adicionalmente, debido a que los equipos presentados inicialmente por la entidad se encontraban descontinuados, se sostuvieron conversaciones con los instructores **Samir Toloza** y **John Carlos** para definir un equipo que cumpliera con los requisitos establecidos y así proceder con el pedido, dicho proceso concluyó hasta esta semana, momento en el que se oficializó la solicitud de la antena.

Por tal motivo, solicitamos de manera atenta y cordial que se nos otorgue una suspensión o prórroga de tiempo para la entrega de este equipo, con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado del contrato.

Justificamos esta petición con la **carta emitida por SIEMENS**, donde se especifica el tiempo estimado de llegada de los equipos.

Agradecemos de antemano su comprensión y quedamos atentos a su pronta y positiva respuesta.

Adjunto a la presente, la carta emitida por SIEMENS.

Atentamente,

OLGA LUCIA HERNANDEZ SUAREZ
C.C. 63.344.307 de Bucaramanga
Representante Legal
SENSOMATIC DEL ORIENTE S.A.S.

CALLE 45 No. 16-71 BUCARAMANGA – COLOMBIA
PBX: + 57 7 6434400 - 3174291005

CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta la solicitud del contratista y los soportes que la acompañan, se encuentra favorable la prorroga del contrato y en este mismo sentido con la finalidad de no afectar su ejecución y entendiendo que hay una causa ajena a la voluntad del contratista para entregar los elementos dentro del plazo de ejecución del contrato, se considera viable proceder a prorrogar el contrato.

De acuerdo con las eventualidades descritas anterior, si bien es cierto, la empresa solicita por setenta (70) días la prórroga en la solicitud, la supervisión sugiere otorgar la prórroga por cincuenta y dos (52) días

calendario, dado que se revisa por parte de la supervisión el tiempo solicitado siendo este no favorable. El ajuste de la agenda de ejecución del contrato fomenta contar con la entrega oportuna de los elementos y que estos puedan ingresar al almacén del CIDT.

De acuerdo con lo anterior se considera que la prórroga es oportuna y conveniente, toda vez que se encuentra debidamente soportada y justificada y en aras de garantizar una correcta ejecución del contrato y principalmente dada la necesidad del CIDT de contar con estos elementos.

por tal razón la supervisión del contrato No CO1.PCCNTR.7071641, sugiere de forma respetuosa prorrogar el contrato hasta el día 20 de febrero de 2025.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se sugiere al ordenador del gasto prorrogar el presente contrato No. CO1.PCCNTR.7071641.

Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE ANEXO 0		
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.	
NRO. DE PÓLIZA	96-44-101193681	
FECHA EXPEDICIÓN	02/12/2024	
FECHA APROBACIÓN	02/12/2024	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**
	DESDE/HASTA	
Cumplimiento del contrato	27/11/2024-30/06/2025	$3.105.874,70
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	27/11/2024-30/06/2025	$3.105.874,70

Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos enviados por el contratista mediante correo electrónico el cual se adjunta al final de este informe, solicito autorizar adición en tiempo al presente contrato.

Para constancia se firma el 26 de diciembre de 2024

Jaime Angulo Pedrozo
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Bucaramanga, 19 de diciembre de 2024

Señor
Jaime Angulo
Supervisor del contrato
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA REGIONAL SANTANDER
Barrancabermeja, Santander

Asunto: Solicitud de suspensión o prorroga de tiempo de 70 días al contrato CO1.PCCNTR.7071641

Respetados señores:

Por medio de la presente, me permito solicitarles muy amablemente una suspensión o prórroga de tiempo por 70 días al contrato **CO1.PCCNTR.7071641** cuyo objeto es *"Contratar la Compra de equipos y maquinaria industrial para los proyectos de SENNOVA proyecto SGPS-12131, SGPS-12250. Lote 1 PROYECTO SGPS-12131- 2024".*

La solicitud se fundamenta en que la antena requerida es un equipo traído bajo pedido, mediante un proceso de importación desde fábrica hasta Colombia, lo cual incluye tiempos adicionales de fabricación, transporte y nacionalización. Adicionalmente, debido a que los equipos presentados inicialmente por la entidad se encontraban descontinuados, se sostuvieron conversaciones con los instructores **Samir Toloza** y **John Carlos** para definir un equipo que cumpliera con los requisitos establecidos y así proceder con el pedido, dicho proceso concluyó hasta esta semana, momento en el que se oficializó la solicitud de la antena.

Por tal motivo, solicitamos de manera atenta y cordial que se nos otorgue una suspensión o prórroga de tiempo para la entrega de este equipo, con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado del contrato.

Justificamos esta petición con la **carta emitida por SIEMENS**, donde se especifica el tiempo estimado de llegada de los equipos.

Agradecemos de antemano su comprensión y quedamos atentos a su pronta y positiva respuesta.

Adjunto a la presente, la carta emitida por SIEMENS.

Atentamente,

OLGA LUCIA HERNÁNDEZ SUAREZ
C.C. 63.344.307 de Bucaramanga
Representante Legal
SENSOMATIC DEL ORIENTE S.A.S.

SIEMENS

Siemens S.A.S. - Autopista Medellín, Km. 8.5 - Costado Sur
Tenjo - Colombia

Nombre Roger Sazipa
Área DI - Digital Industries

Teléfono Bogotá +57 (601) 9157900
Celular + 57 3233979114
E-Mail roger.sazipa@siemens.com

Bogotá D.C.

Su Referencia Llegada de material
Nuestra Ref. Router scalance
Fecha 19.12.2024

Estimados:

Según lo solicitado notificamos que las siguientes referencias estarán disponibles para entrega la primera semana de febrero del 2025 (6 de febrero):

- **6GK5788-2FC00-0AA0 (1 unidad)**
- **6GK5795-4MA00-0AA3 (2 unidades)**

Quedamos atentos a cualquier duda o inquietud.

Cordialmente,

Sazipa Moreno Roger Xavier
Firmado digitalmente por Sazipa Moreno Roger Xavier
Fecha: 2024.12.19 14:30:54 -05'00'

Ing. Roger Sazipa
Digital Industries – Process Automation Siemens

Copyright © Siemens AG 2022 All Rights Reserved

Outlook

RV: Prorroga contrato CO1.PCCNTR.7071641

De: Jaime Angulo Pedrozo <jangulop@sena.edu.co>
Enviado el: jueves, 26 de diciembre de 2024 9:13 a. m.
Para: Edgar Alfonso Navas Rojas <enavasr@sena.edu.co>
CC: Sergio Samuel Jaimes Muñoz <ssjaimes@sena.edu.co>; Norma Isabel Soto Feria <nsotof@sena.edu.co>; Claudia Milena Toloza Patiño <ctoloza@sena.edu.co>
Asunto: Prorroga contrato CO1.PCCNTR.7071641

Buenos días Edgar, Por medio de la presente, se sugiere solicitar al ordenador del gasto de manera respetuosa una prórroga en la fecha de entrega de los equipos del contrato CO1.PCCNTR.7071641, esta solicitud se fundamenta en que las antenas requeridas están siendo importadas, lo que implica un tiempo de entrega superior al establecido inicialmente en el contrato.

De acuerdo con las eventualidades descritas anterior, si bien es cierto, la empresa solicita por setenta (70) días la prórroga en la solicitud, la supervisión sugiere otorgar la prórroga por cincuenta y dos (52) días calendario.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se sugiere al ordenador del gasto prorrogar el presente contrato No. CO1.PCCNTR.7071641.

Atentamente.

Jaime Angulo Pedrozo
Instructor G20
Supervisor del Contrato

Jaime Angulo Pedrozo

Centro Industrial y del Desarrollo Tecnologico -
Instructor G20

jangulop@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:73692

Carrera 28 # 56 - 10 Barrio Galan

@SENAcomunica www.sena.edu.co