Prosperidad Social

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 862–FIP-2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y GIN GREEN INGENIERÍA NACIONAL S.A.S.

Entre los suscritos, **CAROLINA HOYOS VILLAMIL**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.030.530.857, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ** con NIT No. 900.039.533-8, en su calidad de secretaria general, nombrada mediante Decreto 0434 del 3 de abril de 2024, posesionada mediante acta del 04 de abril de 2024 y debidamente autorizada para suscribir el presente documento, de conformidad con la Resolución No. 01909 del 1º de agosto de 2024, quien en adelante se denominará **PROSPERIDAD SOCIAL – FIP,** y por la otra **MANUEL IVAN AZA ACOSTA** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.723.996, obrando en su condición de representante legal de **GIN GREEN INGENERIA S.A.S**. sociedad identificada con NIT No. 900.271.375-3 y quien para efectos del presente documento se denominará **el CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente otrosí al contrato de prestación de servicios No. 862-FIP-2024, previas las consideraciones que se exponen a continuación:

CONSIDERACIONES

I. Que, el 31 de octubre de 2024, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios No. 862-FIP-2024 cuyo objeto es: "*Contratar la prestación de servicios integrales de acceso al mercado laboral formal y mitigación de barreras para la población sujeto de atención de Prosperidad Social, en el marco del modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas".*

II. Que, el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 862-FIP-2024, se estableció hasta el 30 de diciembre de 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución.

III. Que, el valor del contrato de prestación de servicios No. 862-FIP-2024 se pactó en la suma de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($419.722.920) M/CTE incluido IVA, tasas y demás gravámenes a que haya lugar, en donde se contemplan todos aquellos costos directos e indirectos, en que se incurra para la ejecución y dar cumplimiento a la totalidad de las condiciones técnicas.

IV. Que el 18 de diciembre de 2024 la representante legal de GIN GREEN INGENERIA S.A.S solicitó a la secretaria general de Prosperidad Social, prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 862-FIP-2024, hasta el 30 de abril de 2025 considerando entre otras: a) distancia, cierre de fin de año y dificultades en tiquetes; b) cierres administrativos; c) periodos de receso de las entidades aliadas y jornadas de sindicato SENA; d) influencia cultural en cada uno de los departamentos; e) bajos niveles de contratación en las empresas; e) ola invernal en la Amazonía;

V. Que por medio de memorando M-2024-3100-070012 del 19 de diciembre de 2024, el cual se encuentra con el VB de la secretaria general en su condición de ordenadora del gasto, la directora de Gestión y Articulación de la Oferta Social solicita la autorización de constitución de reserva presupuestal por valor de $293.806.044,00 correspondiente al Registro Presupuestal No. 105024 FIP.

VI. Que, a través de memorando M-2024-3100-071671 del 26 de diciembre de 2024, la directora de Gestión y Articulación de la Oferta Social solicita a la subdirectora de Contratación, realizar modificación al contrato de prestación de servicios No. 862-FIP-2024, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2025 así como incorporar al contrato la versión No. 02 del anexo técnico empléate para el cambio y sus anexos, arguyendo las siguiente justificación:

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 862–FIP-2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y GIN GREEN INGENIERÍA NACIONAL S.A.S.

" (…) Que el contratista GIN GREEN INGENIERIA NACIONAL S.A.S, el 18 de diciembre de 2024 mediante comunicación enviada por correo electrónico a la supervisión, firmado por el señor MANUEL IVÁN AZA ACOSTA, representante legal del operador, en el que formalmente solicitan prórroga para la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 862-FIP-2024 suscrito entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y GIN GREEN INGENIERIA NACIONAL S.A.S, de cuatro meses (4), contados a partir de la finalización del plazo de ejecución contractual que va hasta el 30 de diciembre del 2024, es decir, un prórroga hasta el 30 de abril de 2025; atendiendo, entre otras, las siguientes razones que considero son un soporte razonable para realizar dicha solicitud, que expongo a su vez, a continuación:

1. *Periodos de receso de las entidades aliadas y la Agencia Pública de Empleo del SENA: La entidad inicia su periodo vacacional a mediados de diciembre (Resolución 1-02614 de 2024, expedida por el Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA), limitando la disponibilidad de servicios esenciales para la gestión de colocaciones laborales en este período; así mismo, en San Andrés se observó el cierre de la Agencia Pública del SENA por manifestaciones en sus instalaciones lo que limita la ejecución positiva del proyecto. ANEXO 3 RESOLUCION 1-02614 SENA.*

2. *Distancia, y dificultad de tiquetes: La cobertura del programa incluye departamentos como Vichada, y Amazonas, donde se accede a través vuelo. La distancia y las dificultades para conseguir tiquetes hacia municipios de Puerto Carreño y Leticia han restringido las actividades operativas y logísticas, afectando el cronograma inicialmente aprobado.*

3. *Influencia de aspectos culturales en algunos departamentos: En zonas de intervención del proyecto Empléate para el Cambio 2024 como San Andrés, por estar en temporada decembrina los potenciales participantes, se encuentran durante este mes en festividades propias de la época. Así mismo, la población vulnerable prefiere laborar desde la informalidad porque muchos se encuentran sin permiso de residencia en la isla, y su sustento diario se suple con mayor facilidad desde el trabajo informal, porque este les permite acceder a más ingresos.*

4. *Ola invernal en la Amazonia y Orinoquia: Las intensas lluvias ocurridas en el mes de noviembre y parte del mes de diciembre de 2024 en la región Amazónica y la Orinoquia, han generado afectaciones significativas en la región, disminuyendo la actividad económica, comercial y complicando los procesos de contratación de los participantes.*

Que de conformidad con la Cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA – DOCUMENTOS: Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: a) La solicitud de contratación; b) Los Estudios Previos; c) La invitación pública, sus anexos, y adendas ; d) La propuesta presentada por el CONTRATISTA; e) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal; f) El mecanismo de cobertura del riesgo constituido para el presente contrato; g) Investigación de mercado y análisis de costos; h) Las demás actas, certificaciones o documentos que durante el perfeccionamiento y/o ejecución se alleguen al mismo.

Que de acuerdo con la ejecución del Proyecto EMPLEÁTE PARA EL CAMBIO, se evidenciaron las siguientes circunstancias:

Tiempos de verificación en PILA y soportes para la verificación de la colocación laboral: *Se ha evidenciado un cuello de botella en la ejecución del proyecto ha sido la verificación de los beneficiarios en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA, del Ministerio de Salud y Protección Social, requisito para validar la no empleabilidad de los mismos, lo cual está tardando entre 5 y más días, ello ha generado que vacantes ofrecidas por los empresarios para los beneficiarios del proyecto se pierdan, porque sus procesos de selección y vinculación son más*

agiles y en muchas ocasiones no dan espera a la verificación de PILA, lo cual impacta negativamente las metas de colocación laboral y operación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere que el verificable de la colocación laboral se incluya contar con soportes o certificado de afiliaciones a Salud, ARL, Fondo de Pensiones y Caja de Compensación, como medida complementaria a la información registrada en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

Los contratistas BD GUIDANCE S.A.S. BIC, DISTRICONS, ECCOSIS, GIN GREEN INGENIERIA NACIONAL S.A.S., IDEGO y PREVENTION WORLD mediante oficios recibidos el 27 y 28 de noviembre por correo electrónico a la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo Empleabilidad solicitan:

- *autorización para iniciar ruta con los participantes en estado de preselección;*
- *Tener en cuenta las personas que están preinscritas como posibles elegibles;*
- *Un ajuste en el ciclo metodológico para el Proyecto Empléate para el Cambio;*
- *Considerar a las personas que se encuentran preinscritas en la plataforma, que salen como posibles elegibles y que tienen oportunidad de vinculación inmediata;*
- *Realizar la inscripción de los participantes que tengan elegibilidad parcial con el fin de agilizar los procesos de contratación de las empresas aliadas; y*
- *Habilitar la inscripción a los elegibles parcial para el proceso de contratación.*

***Necesidad de incorporar los contratos de prestación de servicios**: Se ha evidenciado un cuello de botella en la ejecución del proyecto, dada la necesidad manifestada por varios empresarios, especialmente en zonas de baja dinámica del mercado laboral, de realizar contratos de prestación de servicios para los participantes del Proyecto Empléate para el Cambio. De acuerdo con la Sentencia C-154 de 1996, La Corte Constitucional señala las características de este tipo de contratos: "(i) El contratista adquiere una obligación de hacer, para ejecutar labores en razón a su experiencia, capacitación y formación profesional en determinada materia. Entonces, el objeto contractual consiste en la realización temporal de actividades relacionadas con el objeto y finalidad para la cual fue creada y organizada la entidad; (ii) El contratista goza de autonomía e independencia desde el punto de vista técnico y científico. Lo anterior implica que dispone de un margen de discrecionalidad en relación con la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado, según las estipulaciones acordadas; (iii) Se trata de un tipo de vinculación excepcional, motivo por el cual su vigencia es temporal, es decir, por el tiempo indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. Por consiguiente, en caso de que las actividades que se desarrollen por medio de estos contratos demanden una permanencia indefinida, que exceda su carácter excepcional y temporal, la entidad tiene la obligación de adoptar las medidas y provisiones pertinentes para dar cumplimiento al artículo 122 de la Carta Política; (iv) Este tipo de contratación no da derecho al reconocimiento de las prestaciones derivadas del contrato de trabajo. No obstante, si se acreditan las características esenciales de la relación laboral (prestación personal del servicio, salario y subordinación), se desvirtuará la presunción establecida en la norma y surgirá el derecho al pago de las prestaciones sociales en favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas.*

*Necesidad de contar con precisiones respecto a la instancia **Mesa Técnica**, como instancia consultiva y de seguimiento del Proyecto Empléate para el Cambio, en la que se defina i) conformación, ii) Funciones, iii) Periodicidad, iv) actas, v) invitados.*

SOLICITUD

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 862–FIP-2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y GIN GREEN INGENIERÍA NACIONAL S.A.S.

Por los argumentos anteriores teniendo en cuenta la solicitud de prórroga del contratista, que han dificultado dar total cumplimiento a las metas planteadas en el proyecto, y la necesidad de dar alcance al Anexo Técnico Empléate para el Cambio y sus anexos, la supervisión respetuosamente solicita:

1. Prorrogar el contrato hasta el 30 de abril de 2025, como nuevo plazo de finalización para el Contrato de Prestación de Servicios No. 862-FIP-2024, con el fin de dar cumplimiento en su totalidad al objeto del contrato, por tanto: Modificar la Cláusula QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será hasta el 30 de abril de 2025, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución.

2. Incorporar la VERSIÓN NO. 02 DEL ANEXO TÉCNICO EMPLÉATE PARA EL CAMBIO Y SUS ANEXOS, el cual tendrá carácter vinculante a partir de la suscripción del presente documento modificatorio, por tanto: Modificar la Cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA – DOCUMENTOS: Se incorpora la Versión No. 02 del Anexo Técnico Empléate para el Cambio y sus anexos.

Las demás cláusulas del Contrato se mantienen igual.

En virtud de lo anterior, las partes acuerdan las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 862-FIP-2024, la cual quedará así:

CLÁUSULA QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será hasta el 30 de abril de 2025, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución.

SEGUNDA. – **MODIFICAR**: Modificar la cláusula vigésima segunda del contrato de prestación de servicios No. 862-FIP-2024, en el sentido de incorporar como documentos que hacen parte del contrato la versión 02 del Anexo Técnico Empléate para el Cambio y sus anexos, la cual quedará así:

VIGÉSIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS: Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: a) La solicitud de contratación; b) Los Estudios Previos; c) La invitación pública, sus anexos, y adendas; d) La propuesta presentada por el CONTRATISTA; e) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal; f) El mecanismo de cobertura del riesgo constituido para el presente contrato; g) Investigación de mercado y análisis de costos; h) Las demás actas, certificaciones o documentos que durante el perfeccionamiento y/o ejecución se alleguen al mismo. i*)* Versión No. 02 del Anexo Técnico Empléate para el Cambio y sus anexos.

TERCERA - MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: Como consecuencia del presente otrosí, el CONTRATISTA, deberá modificar las garantías en virtud de lo estipulado en el citado contrato y presentarla al supervisor, para que la remita a la Subdirección de Contratación de Prosperidad Social para su aprobación.

El CONTRATISTA se compromete a mantener vigente las garantías durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato, so pena de que el contratante declare el incumplimiento. Por tanto, en caso de que el presente contrato se adicione, suspenda, o en cualquier otro evento en que fuere necesario, el **CONTRATISTA** se obliga a ampliar la garantía.

Nota: El supervisor deberá notificar a la aseguradora la presente modificación.

CUARTA – AUTONOMÍA. Las partes declaran y aceptan que la suscripción del presente documento se efectúa en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa desequilibrio económico.

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 862–FIP-2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y GIN GREEN INGENIERÍA NACIONAL S.A.S.

QUINTA – VIGENCIA. Todos los términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del CONTRATO tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto en cuanto no sean contrarios al presente documento.

SEXTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento requiere para su perfeccionamiento de la aprobación de las partes, en la plataforma del SECOP II y para su ejecución la aprobación de las garantías

Aprobó/ Shadia Sabah Muyir Darwych – subdirectora de Contratación.
Revisó/ Jenny Marcela Herrera M – Subdirección de Contratación
Elaboró/ Adriana Lucia Riobó H – Profesional GIT Precontractual