ACTA DE INICIO

En Betéitiva a los, cinco (05) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron en la Oficina de la secretaria de Planeación e Infraestructura, **MARYETH CECILIA GIL SILVA** funcionario en calidad de supervisor, y: **CRISTIAN DAVID CAMACHO PARRA** Identificado con C.C. Nº 1.098.778.305 de Bucaramanga, como Representante Legal de **CIDEL INGENIERIA SAS** con NIT 901.457.688-7 en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de dar inicio a partir de la fecha a la ejecución del contrato que se describe a continuación:

CONVENIO		CONTRATO	X	TIPO	Suministro e Instalación

No. DEL CONTRATO	**2024108**	FECHA	AÑO	MES	DÍA
			2024	12	05

OBJETO:	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE BETÉITIVA – BOYACÁ.**

VALOR:	**DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($ 12.430.000) M/CTE**	PLAZO:	Cinco (05) días

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	10/12/2024
PÓLIZA		No. PÓLIZA	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTIA UNICA CONTRACTUAL			

VIGENCIA	TIPO DE AMPARO	DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
	Cumplimiento del contrato						
	Calidad del servicio						
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones						

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	**354**	FECHA	2024	11	28
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL No.	**646**	FECHA	2024	12	05

- El Contratista conoce todas y cada una de las obligaciones contraídas en el Contrato.
- El contratista conoce los alcances objeto del presente contrato.
- En caso de adiciones y modificaciones al contrato, antes de ejecutarlas se debe informar al interventor y/o supervisor con el fin de su respectiva aprobación.
- En caso de hacerse necesaria la suspensión del contrato debe hacerse por escrito la justificación y suscribirse la respectiva acta.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

MARYETH CECILIA GIL SILVA
Supervisora

CRISTIAN DAVID CAMACHO PARRA
CIDEL INGENIERIA SAS
Contratista