INDERCAS INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE Nit 844.003.345-1	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD				CÓDIGO:	AGCC17
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN				FECHA:	20/09/2012
	ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO				VERSIÓN:	1
HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 0373 DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	
		26	12	2024		

ACTA No. 4 DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista, y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

2) En el evento de que se pacten reconocimientos (punto 6 de esta acta) el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El contratista, interventor y supervisor de contrato, serán plenamente responsables por los reconociminetos pactados.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

CONTRATO No. 373 DE 2024

OBRA PÚBLICA ☑ **CONSULTORIA** ☐

No DE PROCESO INDERCAS-MC-056-2024

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA ☐ **CONCURSO DE MERITOS** ☐

MINIMA CUANTIA ☑

OBJETO DELCONTRATO

REALIZAR EL LAVADO, LIMPIEZA Y PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL BARRIO SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE YOPAL DE PARTAMENTO DE CASANARE

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUINCE (15) DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR DEL CONTRATO $ 33.439.598,00

PROROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS Nº	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO VEINTITRES (26) DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA RICARDO HERRERA CARDENAS

INTERVENTOR N/A

SUPERVISOR EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ - GERENTE INDERCAS

ACTA No. 4 DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

A. ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 33.439.598,00	Valor Obra mas ajustes	0
Valor Adiciones	2.882.020,00	Valor Anticipo o pago anticipado	0
Valor del Contrato mas adiciones	0	Valor Anticipo Amortizado	0
Valor Objeto ejecutado	$ 36.321.618,00	Valor anticipo por amortizar	0
		Valor Reajustes $	0

2, Disponibilidad y reservas presupuestales.

Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
348	3/12/2024	5.43.4302.1604.2024 0058.5010.2.3.2.02.0 2. 005.220	mejorar la infraestrcutura deportiva mediante la construccion, renovacion y dotacion de los espacios existentes.	$ 36.315.049,00
374	19/12/2024	5.43.4302.1604.2024 0058.5010.2.3.2.02.0 2. 005.220	mejorar la infraestrcutura deportiva mediante la construccion, renovacion y dotacion de los espacios existentes.	$ 2.882.020,00

Registros Presupuestales.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
0.510.0373	10/12/2024	5.43.4302.1604.2024 0058.5010.2.3.2.02.0 2. 005.220	mejorar la infraestrcutura deportiva mediante la construccion, renovacion y dotacion de los espacios existentes	34.632.178,00
0.528.0373	23/12/2024	5.43.4302.1604.2024 0058.5010.2.3.2.02.0 2. 005.220		2.882.020,00

3, Ordenes de Pago

El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación:

ACTA No.	MES EJECUCION	ORDEN DE PAGO No	FECHA	VALOR
			VALOR TOTAL	

ACTA No. 4 DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
ACTA No1	INICIACION	11-dic-24
ACTA No 2	ACTA DE TERMINACION	26-dic-24
ACTA No 3	ACTA DE RECIBO FINAL	26-dic-24

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

3, Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4, Sanciones

RESOLUCION No.	OBJETO	FECHA
N. A.		

5, Garantias

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA	VIGENCIA	Vr ASEGURADO
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	M57-44-101006242 FECHA 24/12/2024 ANEXO 2	10/12/2024 - 30/04/2025	$ 3.632.161,80
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		12/12/2024 - 31/12/2027	$ 1.816.080,90
	ESTABILIDAD DE LA OBRA		10/12/2024 - 10/12/2025	$ 3.632.161,80
	RESPONSABILODAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		16/12/2024 - 26/12/2025	$ 260.000.000,00

HOJA 4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 0373 DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024
		26	12	2024	

ACTA No. 4 DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

C- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (DEBE ACONDICIONARSE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS)

Se deja constancia que el consultor hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.439.598,00		
VALOR ADICIONES	2.882.020,00		
VALOR AJUSTES			
VALOR MAYOR CANTIDAD			
RESTABLECIMIENTO ECUACION CONTRACTUAL			
VALOR RETENCIONES EFECTUADAS			
VALOR OBRA EJECUTADA		$ 36.321.618,00	
VALOR NO EJECUTADO			
VALOR SANCIONES			
VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZAR			
VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)			
TOTALES	$ 36.321.618,00	$ 36.321.618,00	
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			$ 36.321.618,00

El valor pendiente de pago del contratista conrresponde a la suma de **TREINTA YSEIS MILLONES TRESCIENTOS** VEINTIUN **MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($36,321,618,00)** por concepto de pago de liquidación final.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiseis (26) dias del mes de diciembre de 2024



Firma

R/L JOSE ALEJANDRO SANCHEZ CALIXTO
SANCA INGENIERA
Contratista



Firma

Nombre **EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ**
GERENTE DEL INDERCAS
Supervisor

Original Oficina Juridica:
1era copia :interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

INDERCAS INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE	SISTEMA DE GESTIÓN MECI -CALIDAD	FECHA PRESENTE ACTA
	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	14/07/2022
	ACTA DE LIQUIDACION FINAL	CONTRATO DE OBRA No.0373 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO ACTA DE LIQUIDACION		
	FECHA DE INICIO	11/12/2024
	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	QUINCE (15) DIAS
REALIZAR EL LAVADO, LIMPIEZA Y PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL BARRIO SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	VALOR DEL CONTRATO	$ 34.632.178,00
	FECHA DE TERMINACION ACTUAL	26/12/2024

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES SEGUNA ADICIONAL N°1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE LIQUIDACION	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UN	CANT INICIAL	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES								
1.1	Lavado y desinfeccion de placa - muro para tanque elevado	m2	800,00	$ 7.155,00	5.724.000,00	240,00	1.717.200,00	240,00	1.717.200,00
1.2	Lineas de demarcacion cancha multifuncional	ml	320,00	$ 8.075,00	2.584.000,00	420,00	3.391.500,00	420,00	3.391.500,00
1.3	Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas	m2	648,00	$ 34.959,00	22.653.432,00	638,00	22.303.842,00	638,00	22.303.842,00
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 25.237.432,00**		**$ 27.412.542,00**		**27.412.542,00**
ADMINISTRACION				**25,50%**	**$ 6.435.545,00**		**$ 6.990.198,00**		6.990.198,21
IMPREVISTOS				**2,00%**	**$ 504.749,00**		**$ 548.251,00**		548.250,84
UTILIDADES				**5,00%**	**$ 1.261.872,00**		**$ 1.370.627,00**		1.370.627,10
TOTAL					**$ 33.439.598,00**		**$ 36.321.618,00**		**$ 36.321.620,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO AJUSTADO AL PESO									**36.321.620,00**

LA PRESENTE ACTA SE SUSCRIBE TENIENDO EN CUENTA QUE LA SUPERVISION CERTIFICA QUE LAS CANTIDADES FUERON EJECUTADAS AL 100% El valor pendiente de pago del contratista conrresponde a la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTE **PESOS M/CTE ($36.321.620,00)**.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTISIES (26) días del mes de DICIEMBRE de 2024

R/L JOSE ALEJANDRO SANCHEZ CALIXTO
SANCA INGENIERA
Contratista

EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente INDERCAS
Supervisor

Original Oficina Jurídica, 1era Copia Interventor, 2da Copia Contratista, 3ra Copia Dependencia responsable del contrato