# FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

| ID MGA:1177527 | CÓDIGO BPIN: 202400000002411 | FECHA REPORTE: 27-11-2024 16:55:25 |
|---|---|---|

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de una cancha de futbol en el corregimiento de Berastegui municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sector del proyecto:** | Deporte y Recreación | **Entidad Responsable:** | CIÉNAGA DE ORO |
| **Programa:** | 4302 - Formación y preparación de deportistas | **Subprograma:** | 1604 RECREACIÓN Y DEPORTE |
| **Horizonte:** | 2024 - 2025 | **Estado actual:** | Viable |
| **Objetivo General:** | Aumentar escenarios deportivos en el Corregimiento de Berastegui. | | |
| **Problema:** | Pocos escenarios deportivos en el corregimiento de Berastegui municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba | | |
| **Descripción:** | El corregimiento de Berastegui en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, cuenta con una población de alrededor de 7.000 habitantes. Dentro de las problemáticas que afectan al corregimiento de Berastegui se resalta el déficit de escenarios deportivos y el mal estado de los escenarios existentes, los habitantes del corregimiento así como los jóvenes deportistas del mismo, deben desplazarse al casco urbano para poder realizar sus prácticas deportivas y recreativas. En total Berastegui cuenta con dos canchas de futbol, una de ellas la más grande no cuenta con gradería ni cerramiento y una cancha de futbol sintética que si tiene gradería sin embargo para poder hacer uso de esta la comunidad debe pagar por el tiempo que permanece en la misma esta no cumple los requisitos establecidos para este tipo de canchas según la norma. El tiempo de desplazamiento desde el corregimiento de Berastegui hasta el casco urbano del Municipio es de 16 minutos aproximadamente. Es pertinente decir que, la cabecera urbana del municipio cuenta con 6.708 m2 de área de parques. En el corregimiento se cuenta con 10.200 m2 de equipamientos. Teniendo en cuenta la población actual de la cabecera urbana y lo establecido en el Decreto 1504 de 1998 sobre espacio público, se cuenta con un índice de espacio público de 0,27 m2 por habitante lo cual es sumamente insignificante con relación a lo estipulado en la norma (15 m2 por habitante). Lo anterior, demuestra que en la zona urbana como en la rural de Ciénaga de Oro, se requieren escenarios deportivos y recreativos, de igual forma la adecuación de la infraestructura física, dotación de implementos deportivos y recreativos en los ya existentes. | | |
| **Población Afectada:** | 7.122,00 | **Población Objetivo:** | 7.122,00 |

## PROCESOS ASOCIADOS

| **Información del Ajuste** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Código del Proceso:** | PL-VR-TER-23189-0011 | **Proceso:** | Viabilidad ET | **Trámite:** | No aplica |
| **Información del Tramite** | | | | | |
| **Código del Proceso del Trámite:** | No aplica | **Proceso:** | No aplica | **Trámite:** | No aplica |

## PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PND:** | Colombia Potencia Mundial de la Vida | | |
| **Nivel1:** | Transformación | **Nombre nivel1:** | 2. Seguridad humana y justicia social |
| **Nivel2:** | Pilar | **Nombre nivel2:** | 03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida |
| **Nivel3:** | Catalizador | **Nombre nivel3:** | 03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz |
| **Nivel4:** | Componente | **Nombre nivel4:** | a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la |

# FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

| ID MGA:1177527 | CÓDIGO BPIN: 202400000002411 | FECHA REPORTE: 27-11-2024 16:55:25 |
|---|---|---|

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de una cancha de futbol en el corregimiento de Berastegui municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba

## PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | recreación y la actividad física |

## CONPES

| | |
|---|---|
| **Número CONPES:** | No aplica |
| **Nombre CONPES:** | No aplica |

## INDICADORES

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

Mejorar las condiciones para realizar actividades deportivas

| Producto | Indicador | Vigencia | Meta |
|---|---|---|---|
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos | 430208300 Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado<br>**Tipo:**Principal<br>**Unidad de medida:** Número<br>**Acumulativo:**No<br>**Meta total:** 1.0000 | 2024 | 0.1000 |
| | | 2025 | 1.0000 |

## BENEFICIARIOS

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

Mejorar las condiciones para realizar actividades deportivas

| Producto | Indicador | Localización | Vigencia | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Etapa:** Inversión<br>**Personas beneficiarias del producto:** 0.0000<br>**Acumulativo:** No<br>**Rural:** Si<br>**Rural disperso:** No<br>**Urbano:**No | 430208300<br>Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado<br>**Tipo:** Principal<br>**Unidad de medida:** Número<br>**Acumulativo:** No<br>**Meta total:** 1.0000 | Córdoba Ciénaga De Oro | 2024 | 1.0000 |
| | | Córdoba Ciénaga De Oro | 2025 | 1.0000 |

## LOCALIZACION

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de agrupación | Agrupación |
|---|---|---|---|---|

# FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

| ID MGA:1177527 | CÓDIGO BPIN: 202400000002411 | FECHA REPORTE: 27-11-2024 16:55:25 |
|---|---|---|

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de una cancha de futbol en el corregimiento de Berastegui municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba

## LOCALIZACION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Caribe | Córdoba | Ciénaga De Oro | | |

## FUENTES DE FINANCIACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO ENTIDAD** | | **ENTIDAD** | |
| **TIPO RECURSO** | | **ETAPA** | |

| Vigencia | Solicitado | Inicial | Vigente |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CADENA DE VALOR

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

Mejorar las condiciones para realizar actividades deportivas

| Producto | Entregable / actividad | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos<br>**Etapa:** Inversión<br>**Costo total:** 10.065.582.174,00 | **Actividad:** Cubierta<br>**Costo total:** 220.501.196,00 | 2025 | 220.501.196,00 |
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos<br>**Etapa:** Inversión<br>**Costo total:** 10.065.582.174,00 | **Actividad:** Desmonte, descapote, demoliciones y disposición de materiales sobrantes<br>**Costo total:** 0,00 | 2024 | 0,00 |
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos<br>**Etapa:** Inversión<br>**Costo total:** 10.065.582.174,00 | **Actividad:** Estructuras en concreto y metálicas<br>**Costo total:** 1.529.118.255,00 | 2025 | 1.529.118.255,00 |
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos<br>**Etapa:** Inversión | **Actividad:** Instalaciones hidráulicas y de drenaje<br>**Costo total:** 418.175.325,00 | 2025 | 418.175.325,00 |

| CADENA DE VALOR | | | |
|---|---|---|---|
| **Costo total:** 10.065.582.174,00 | | | |
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos<br>**Etapa:** Inversión<br>**Costo total:** 10.065.582.174,00 | **Actividad:** Intervención y manejo de zonas verdes<br>**Costo total:** 60.250.763,00 | 2025 | 60.250.763,00 |
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos<br>**Etapa:** Inversión<br>**Costo total:** 10.065.582.174,00 | **Actividad:** Mampostería, acabados y carpintería<br>**Costo total:** 186.249.387,00 | 2025 | 186.249.387,00 |
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos<br>**Etapa:** Inversión<br>**Costo total:** 10.065.582.174,00 | **Actividad:** Mobiliario y equipamiento urbano<br>**Costo total:** 975.013.675,00 | 2025 | 975.013.675,00 |
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos<br>**Etapa:** Inversión<br>**Costo total:** 10.065.582.174,00 | **Actividad:** Movimiento de tierras<br>**Costo total:** 170.322.252,00 | 2025 | 170.322.252,00 |
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos<br>**Etapa:** Inversión<br>**Costo total:** 10.065.582.174,00 | **Actividad:** Pisos y bordillos<br>**Costo total:** 1.847.897.576,00 | 2025 | 1.847.897.576,00 |
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos<br>**Etapa:** Inversión<br>**Costo total:** 10.065.582.174,00 | **Actividad:** Plan de manejo de tránsito PMT<br>**Costo total:** 74.720.000,00 | 2025 | 74.720.000,00 |

| CADENA DE VALOR | | | |
|---|---|---|---|
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos<br>**Etapa:** Inversión<br>**Costo total:** 10.065.582.174,00 | **Actividad:** Realizar actividades administrativas<br>**Costo total:** 2.477.690.844,00 | 2025 | 2.477.690.844,00 |
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos<br>**Etapa:** Inversión<br>**Costo total:** 10.065.582.174,00 | **Actividad:** Realizar actividades preliminares y complementarios<br>**Costo total:** 0,00 | 2024 | 0,00 |
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos<br>**Etapa:** Inversión<br>**Costo total:** 10.065.582.174,00 | **Actividad:** Realizar CERTIFICACIÓN RETIE DE DISTRIBUCIÓN y CERTIFICACIÓN RETILAP<br>**Costo total:** 29.800.000,00 | 2025 | 29.800.000,00 |
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos<br>**Etapa:** Inversión<br>**Costo total:** 10.065.582.174,00 | **Actividad:** Realizar el plan de adaptación a la guía ambiental PAGA<br>**Costo total:** 63.067.253,00 | 2025 | 63.067.253,00 |
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos<br>**Etapa:** Inversión<br>**Costo total:** 10.065.582.174,00 | **Actividad:** Realizar interventoría del proyecto<br>**Costo total:** 339.785.436,00 | 2025 | 339.785.436,00 |
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos<br>**Etapa:** Inversión<br>**Costo total:** 10.065.582.174,00 | **Actividad:** Rellenos, subbases y bases<br>**Costo total:** 896.294.383,00 | 2025 | 896.294.383,00 |
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal | **Actividad:** Señalética<br>**Costo total:** 14.052.570,00 | 2025 | 14.052.570,00 |

## CADENA DE VALOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos<br>**Etapa:** Inversión<br>**Costo total:** 10.065.582.174,00 | | | |
| Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (Producto principal del proyecto)<br>**Unidad de medida de producto:** Número de complejos deportivos<br>**Etapa:** Inversión<br>**Costo total:** 10.065.582.174,00 | **Actividad:** Suministro e instalación subestación tipo poste y red MT de alimentación<br>**Costo total:** 762.643.259,00 | 2025 | 762.643.259,00 |

## REGIONALIZACIÓN

## FOCALIZACIÓN

## FILTROS DE CALIDAD

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROCESO** | Ejecución | **CÓDIGO PROCESO** | PL-VR-TER-23189-0011 | | | |
| **SUBPROCESO** | Viabilidad ET | | | | | |
| **FECHA CREACIÓN PROCESO** | 27-11-2024 14:53:37 | | **FECHA FIN PROCESO** | 27-11-2024 16:47:25 | | |
| **Paso** | **Usuario paso** | **ID usuario** | **Rol** | **Entidad** | **Fecha observación** | **Observación** |
| Verificación de requisitos | david antonio:gonzalez puente | CC78036474 | R_Verificación de requisitos | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 27-11-2024 16:19:48 | Se registró la información de datos generales correctamente |
| Viabilidad | daniela:nader salgado | CC1066184162 | R_Viabilidad definitiva | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 27-11-2024 16:45:53 | Se realizó el proceso de viabilidad correctamente |
| Firma y emisión | daniela:nader salgado | CC1066184162 | R_FirmaConceptoViabilidad | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 27-11-2024 16:47:10 | Se realizó el ajuste correctamente |
| Firma y emisión | daniela:nader salgado | CC1066184162 | R_Viabilidad definitiva | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 27-11-2024 16:47:10 | Se realizó el ajuste correctamente |