MUNICIPIO DE BRICEÑO- BOYACÁ

INFORME ACTA PARCIAL N° 1
19 DE DICIEMBRE DE 2024

INVITACIÓN PÚBLICA
PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. MB-INV-037-2024

"SUMINISTRO, DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA PARA EL PARQUE PRINCIPAL, PARROQUIA Y ALCALDÍA MUNICIPAL COMO PARTE DE LAS TRADICIONES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACÁ, VIGENCIA 2024".

NAVIELECTRIC S.A.S.
NIT Nº 901811510 – 3.
R/L ISAI RODRIGUEZ LOPEZ.
C.C. 79.918.921, Expedida en Bogotá D.C.
CONTRATISTA

Contenido

1. GENERALIDADES 4

1.2. LOCALIZACIÓN. 5

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 6

3. SUMINISTRO, DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA (CANTIDADES CONTRACTUALES) 6

3.1. ILUMINACIÓN FRONTAL EXTERIOR PARROQUIA MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO. 6

3.1.1. Suministro e instalación de luces led cable luz blanca y/o amarilla calida fija para intemperie de 110v para iluminación en simulación de techo de luces en la via peatonal del parque principal. Incluye cable electrico, amarres, guaya y chasos. 7

3.1.2. Suministro e instalación de strobers tipo flachers de 110v para iluminación exterior de la infraestructura de la parroquia. Incluye cable eléctrico, guaya, chasos y amarres. 8

3.2. ILUMINACIÓN PARQUE PRINCIPAL Y ZONAS VERDES. 9

3.2.1. Suministro e instalación de manguera plana luz cálida para intemperie de 110v para iluminación de los troncos de los árboles que componen las zonas verdes del parque principal. Incluye cable eléctrico, amarres, guaya y chasos. 9

3.2.2. Suministro e instalación de luces led cable luz verde y/o amarilla fija simulación de lluvia de 6 mts para intemperie de 110v para iluminación de la ramificación de los árboles que componen las zonas verdes del parque principal. Incluye cable eléctrico, amarres, guaya y chasos 12

3.3. ILUMINACIÓN FRONTAL EXTERIOR ALCALDÍA MUNICIPAL. 13

3.3.1. Suministro e instalación de manguera redonda tipo LED cálida de 110v para iluminación exterior de la infraestructura de la Alcaldía Municipal mediante la delineación de bordes frontales. Incluye cable eléctrico, amarres, guaya y chasos. 13

3.3.2. Suministro e instalación de luces led cable luz verde y/o amarilla y/o blanca fija simulación de lluvia de 10 mts para intemperie de 110v para iluminación del exterior de la Alcaldía Municipal. Incluye cable eléctrico, amarres, guaya y chasos. 15

3.3. TECHO DE SOMBRILLAS. 16

3.3.1. Suministro e instalación de sombrillas de colores en el contorno del Kiosko ubicado en el parque principal, simulando un techo uniforme. Incluye guaya, amarres y demas elementos necesarios para su instalación y soporte 16

4. SUMINISTRO, DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA (CANTIDADES ADICIONAL) 17

4.1. ILUMINACIÓN PARQUE PRINCIPAL Y ZONAS VERDES. 17

4.1.1. Suministro e instalación de luces led cable luz blanca y/o amarilla cálida fija para intemperie de 110v para iluminación en simulación de techo de luces en la vía peatonal del parque principal. Incluye cable eléctrico, amarres, guaya y chasos. 17

4.1.2. Suministro e instalación de luces led cable luz blanca y/o verde y/o azul y/o amarilla calida fija para intemperie de 110v para iluminación de estructura tipo túneles en senderos peatonales del parque principal. Incluye cable eléctrico, amarres, guaya y chasos 19

4.2. PASACALLES NAVIDEÑOS VIAS URBANAS ALEDAÑAS AL PARQUE PRINCIPAL 20

4.2.1. Suministro e instalación de pasacalles para decoración colorida de las calles principales aledañas al parque principal. Incluye guaya, amarres y demás elementos necesarios para su instalación 20

5. RELACION DE PERSONAL EN OBRA 22

6. RELACION DE EQUIPOS 22

1. GENERALIDADES

La alcaldía municipal de Briceño Boyacá, desarrolla estrategias por medio del plan de desarrollo “TODOS POR BRICEÑO”, con la finalidad de conservar y fortalecer las tradiciones culturales resaltando la importancia de la época navideña en el municipio que es proclamada por propios y visitantes, es por ello, que se ha inspirado en adornar el parque principal y otras edificaciones públicas con luces y decoración en pro y bienestar de los Briceñences.

Por lo anterior siguiendo la misión de prestar servicios de calidad, el municipio tiene la responsabilidad de asegurar el óptimo y adecuado funcionamiento de los bienes públicos, de igual forma infiere en la aplicación de procedimientos que garanticen el apropiado estado de estos, según los lineamientos políticos establecidos por la misma entidad y lo exigido por la ley.

En el presente informe se relaciona el desarrollo de actividades que conllevaron al suministro, diseño, instalación y mantenimiento de la iluminación navideña para el parque principal, parroquia y alcaldía municipal como parte de las tradiciones culturales del municipio de Briceño – Boyacá, vigencia 2024.

1.2. LOCALIZACIÓN.

La ejecución del proceso MB-INV-037-2024, se encuentra localizada en el municipio de Briceño Boyacá, casco urbano, municipio ubicado en la Provincia de Occidente del departamento de Boyacá. Dista aproximadamente 50 km de la ciudad de Chiquinquirá, la ciudad más poblada de la provincia y 130 km a la ciudad de Tunja, capital del departamento.

Sus límites son por el norte con los municipios de Tununguá y Albania (Santander); Al Sur y Occidente con Pauna, por el Oriente con Saboya y Chiquinquirá y al Occidente con el municipio de Pauna.




Figura 1 Municipio de Briceño

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACÁ).
NIT No.	800.099.721 – 1.
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRONEL VILLAMIL CASTRO.
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	7.317.008, Expedida en Chiquinquirá – Boyacá.
CONTRATISTA:	**NAVIELECTRIC S.A.S.**
NIT No.	901811510 – 3.
NOMBRE:	**ISAI RODRIGUEZ LOPEZ.**
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79.918.921, Expedida en Bogotá D.C.
OBJETO:	**SUMINISTRO, DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA PARA EL PARQUE PRINCIPAL, PARROQUIA Y ALCALDÍA MUNICIPAL COMO PARTE DE LAS TRADICIONES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACÁ, VIGENCIA 2024.**
VALOR:	**TREINTA Y DOS MILLONES DIECISEIS MIL PESOS M/CTE, ($ 32,016,000.00),** incluido estampillas, impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar.
VALOR ADICIÓN PRESUPUESTAL	**DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE, ($ 16,000,000.00)**, incluido estampillas, impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar.
VALOR TOTAL CONTRATADO	**CUARENTA Y OCHO MILLONES DIECISEIS MIL PESOS M/CTE ($ 48,016,000.00)**
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	**CUARENTA Y TRES MILLONES, DOSCIENTOS CATORCE MIL, CUATROCIENTOS PESOS, CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 43.214.400,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024**, a partir de la suscripción del Acta de inicio.
FECHA CONTRATO:	VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE 2024.
FECHA ACTA DE APROBACIÓN POLIZAS No. 001:	VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO:	VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2024.
FECHA OTROSÍ: (ADICIÓN)	DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA PRESENTE INFORME	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2024

3. SUMINISTRO, DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA (CANTIDADES CONTRACTUALES)

A continuación, se presenta una descripción grafica de las actividades realizadas con las condiciones iniciales contractuales

3.1. ILUMINACIÓN FRONTAL EXTERIOR PARROQUIA MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO.


La iluminación frontal exterior de la parroquia municipal nuestra señora del amparo, se realizo exaltando la importancia de la parroquia en esta época navideña. El desarrollo de este capitulo de alumbrado hace mención a la instalación de luces led para intemperie de 110v iluminación en la fachada de la iglesia, también la simulación de techo líneas de luces por una de las vías peatonales de parque que salen de la punta de la iglesia con dirección al kiosco.

Así mismo la instalación de strobers tipo flachers de 110 v para iluminación exterior.

3.1.1. Suministro e instalación de luces led cable luz blanca y/o amarilla calida fija para intemperie de 110v para iluminación en simulación de techo de luces en la via peatonal del parque principal. Incluye cable eléctrico, amarres, guaya y chasos.

Esta actividad se realizó mediante el suministro e instalación de 500 ml de luces instaladas













3.1.2. Suministro e instalación de strobers tipo flachers de 110v para iluminación exterior de la infraestructura de la parroquia. Incluye cable eléctrico, guaya, chasos y amarres.

Esta actividad se desarrolló mediante el suministro e instalación de 30 und de strobers tipo flachers de 110 v en la infraestructura frontal de la parroquia



3.2. ILUMINACIÓN PARQUE PRINCIPAL Y ZONAS VERDES.


La iluminación del parque principal y zonas verdes, se realizó exaltando la importancia del mismo en el municipio, toda vez que es el área más frecuentada por las familias Briceñences y visitantes, el desarrollo de esta iluminación hace alusión a las zonas verdes, troncos de árboles y ramificaciones de los árboles,

3.2.1. Suministro e instalación de manguera plana luz cálida para intemperie de 110v para iluminación de los troncos de los árboles que componen las zonas verdes del parque principal. Incluye cable eléctrico, amarres, guaya y chasos.

Esta actividad se desarrolló mediante el suministro e instalación de 400 ml de manguera en todos los troncos de los árboles existentes del parque municipal



























3.2.2. Suministro e instalación de luces led cable luz verde y/o amarilla fija simulación de lluvia de 6 mts para intemperie de 110v para iluminación de la ramificación de los árboles que componen las zonas verdes del parque principal. Incluye cable eléctrico, amarres, guaya y chasos

Esta actividad se desarrollo en las ramificaciones de los arboles del parque principal la cantidad de luces instaladas hace alusión a 780 ml













3.3. ILUMINACIÓN FRONTAL EXTERIOR ALCALDÍA MUNICIPAL.

La iluminación frontal exterior de la alcaldía con vista hacia el parque se realizó con la finalidad de mejorar el aspecto físico del equipamiento municipal, esta actividad comprendió el suministro e instalación de manguera redonda por los filos principales de la infraestructura y una caída de luces de 10 mts de simulación de lluvia.

La alcaldía municipal es un equipamiento constantemente visitado por la población Briceñence es por esto que se realiza la actividad de iluminación para generar confort navideño a la comunidad en general y visitantes

3.3.1. Suministro e instalación de manguera redonda tipo LED cálida de 110v para iluminación exterior de la infraestructura de la Alcaldía Municipal mediante la delineación de bordes frontales. Incluye cable eléctrico, amarres, guaya y chasos.

Esta actividad se realizo mediante el suministro e instalación de 200 ml de manguera redonda tipo led cálida de 110 v








POLICÍA NACIONAL
ESTACIÓN BRICEÑO


IO MUNICIPAL


PALACIO MUNICIPAL

3.3.2. Suministro e instalación de luces led cable luz verde y/o amarilla y/o blanca fija simulación de lluvia de 10 mts para intemperie de 110v para iluminación del exterior de la Alcaldía Municipal. Incluye cable eléctrico, amarres, guaya y chasos.

Esta actividad se realizo mediante el suministro e instalación de 150 ml de luces led

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>





3.3. TECHO DE SOMBRILLAS.

El techo en sombrillas es una actividad que se realizo con la finalidad de embellecer una zona de circulación peatonal del parque municipal, esta actividad incorpora un atractivo visual el cual se refleja de día y en las noches es iluminado por reflectores.

3.3.1. Suministro e instalación de sombrillas de colores en el contorno del Kiosko ubicado en el parque principal, simulando un techo uniforme. Incluye guaya, amarres y demás elementos necesarios para su instalación y soporte

Esta actividad se realizo mediante el suministro e instalación de 125 sombrillas de colores en el contorno del kiosko y paso peatonal del parque principal









4. SUMINISTRO, DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA (CANTIDADES ADICIONAL)

A continuación, se presenta una descripción grafica de las actividades realizadas con las condiciones adicionadas contractualmente

4.1. ILUMINACIÓN PARQUE PRINCIPAL Y ZONAS VERDES.

En la adición se contempló la iluminación de un techo en luces por la vía peatonal justo al frente de la iglesia de manera longitudinal, así mismo el suministro e instalación de luces led de colores para túnel de paso peatonal


4.1.1. Suministro e instalación de luces led cable luz blanca y/o amarilla cálida fija para intemperie de 110v para iluminación en simulación de techo de luces en la vía peatonal del parque principal. Incluye cable eléctrico, amarres, guaya y chasos.

Esta actividad se realizó mediante el suministro e instalación de 500 ml de luces led de colores por el paso peatonal frente a la parroquia en el parque municipal
















4.1.2. Suministro e instalación de luces led cable luz blanca y/o verde y/o azul y/o amarilla calida fija para intemperie de 110v para iluminación de estructura tipo túneles en senderos peatonales del parque principal. Incluye cable eléctrico, amarres, guaya y chasos.

Esta actividad se realizó mediante la instalación de 500 ml de luces en los túneles, kiosco y senderos del parque municipal

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>







4.2. PASACALLES NAVIDEÑOS VIAS URBANAS ALEDAÑAS AL PARQUE PRINCIPAL

Los pasacalles navideños son tiras en material tela impermeabilizada, los cuales brindan un ambiente de confort navideño esta actividad se realizo por las principales vías de acceso al parque principal

4.2.1. Suministro e instalación de pasacalles para decoración colorida de las calles principales aledañas al parque principal. Incluye guaya, amarres y demás elementos necesarios para su instalación.

Esta actividad se realizó mediante la instalación de 3000 ml de pasacalles para decoración en 4 calles principales de acceso al parque, son tiras de 10 mts transversales las cuales fueron instaladas cada una a 1.50 mts en la longitud de cada calle.









5. RELACION DE PERSONAL EN OBRA

A continuación, se relaciona el personal en obra, y el estado de seguridad social.

CARGO	CARGO	SEGURIDAD SOCIAL
ISAI RODRIGUEZ LOPEZ.	CONTRATISTA	AFILIADO
JOSE JOAQUIN MONTEGRO GAMBOA	TÉCNICO ELECTRICISTA	AFILIADO

Tabla 1. Relación de Personal en Obra.

6. RELACION DE EQUIPOS

A continuación, se relacionan los equipos a disposición completa en el proyecto, especificando cantidad y estado de servicio.

Tabla 2. Relación de equipos.

EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
HERRAMIENTA MENOR	1	FUNCIONAL

Atentamente;



R/L. ISAI RODRIGUEZ LOPEZ.
C.C. No. 79.918.921, Expedida en Bogotá D.C.
NAVIELECTRIC S.A.S.
NIT No. 901811510 – 3.
Carrera 6 No. 2ª – 29 Sur, Chiquinquirá – Boyacá.
navielectricsas@gmail.com.