Acta de seguimiento 03 – Segunda reunión del seguimiento al contrato 175-2024
IPSE-20241560004696

REUNIÓN No.	**03**	FECHA	20 de noviembre del 2024	Hora de inicio	10:00 a.m.
				Hora de finalización	10:15 a.m.

LUGAR: Reunión virtual

ASISTENTES

SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S A S (CONTRATISTA)

ING. PABLO ANDRES HENAO
Director de Proyectos

ING. DANIEL ALEJANDRO VILLAMIZAR
Ingeniero de Proyectos

IPSE

ING. SANTIAGO ANDRÉS LLANOS VALENCIA
Supervisor del contrato 175-2024
Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.

ING. JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ
Subdirección de Contratos y Seguimiento – Técnico Administrativo.

ING. ROGER JOSE MUJICA
Subdirección de Contratos y Seguimiento – Contratista.

ORDEN DEL DÍA

1. **Objeto de la reunión.**
2. **Revisión de los avances en los requerimientos del contratista para la ejecución del contrato.**
3. **Evaluación de solicitud de segunda prórroga.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Objeto de la reunión.

Realizar la tercera reunión de seguimiento contractual al cumplimiento de las obligaciones del contrato 175-2024, suscrito entre el IPSE y SOLLIVAN SMART SOLUTIONS SAS., cuyo objeto es "***REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, MIGRACIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE POWER MONITORING EXPERT 7.2 A LA ÚLTIMA VERSIÓN VIGENTE DE ECOSTRUXURE POWER MONITORING EXPERT (PME)***".

Acta de seguimiento 03 – Segunda reunión del seguimiento al contrato 175-2024
IPSE-20241560004696

REUNIÓN No.	**03**	FECHA	20 de noviembre del 2024	Hora de inicio	10:00 a.m.
				Hora de finalización	10:15 a.m.

2. Revisión de los avances en los requerimientos del contratista para la ejecución de contrato.

El supervisor del contrato 175-2024, Ing. Santiago Andrés Llanos Valencia, inicia la presentación de la reunión mostrando el avance que se ha tenido hasta el momento con respecto a los requerimientos de servidores y software que fueron solicitados al IPSE, requerimientos que no han sido resueltos debido a la falta de personal especializado en hiperconvegencia en en el área de TSI del IPSE; de igual forma, se expone que el IPSE ha suscrito un convenio para la contratación del profesional requerido para la administración de hiperconvergencia, sin tener clara aún la fecha de inicio de labores por parte del personal que realizará la configuración de los servidores para el inicio de la actualización del software, pero se estima por parte del área de TSI que se tenga contratado a finales de noviembre y una posible entrega de requerimientos a inicios del mes de diciembre.

3. Evaluación de solicitud de segunda prórroga.

Teniendo en cuenta que mediante memorando con radicado IPSE 20241560048843 se realizó solicitud de prorroga del contrato 175-2024 hasta el 23 de diciembre de 2024, desde la supervisión se sugiere evaluar por parte del área jurídica del contratista la solcitud de una nueva prórroga teniendo en cuenta que el tiempo requerido para ejecutar el objeto del contrato es de alrededor de 2 meses y no se tiene clara la fecha de entrega de los servidores por parte del área de TSI de la entidad.

El Ing. Pablo Andrés Henao ratifica que será necesaria una nueva prórroga para poder ejecutar las actividades programadas previamente, por lo que se analizará la solicitud con el área jurídica del contratista; de igual forma se aclara que la compra de las licencias del software se encuentra suspendida teniendo en cuenta la situación de parálisis del contrato y que esta se reanudará en cuanto se confirme la entrega de lo requerimientos pendientes, de igual forma el contratista deja claro que se pueden iniciar las labores de instalación del software en una versión Demo mientras se lleva a cabo la adquisión de dichas licencias.

Acta de seguimiento 03 – Segunda reunión del seguimiento al contrato 175-2024
IPSE-20241560004696

REUNIÓN No.	**03**	FECHA	20 de noviembre del 2024	Hora de inicio	10:00 a.m.
				Hora de finalización	10:15 a.m.

CONCLUSIONES

Cumplir con lo establecido en esta acta.

Compromiso	**Responsable**	**Mes de Cumplimiento**
Determinar posible fecha de entrega de los requerimientos de hardware y software.	**Ing. Santiago Llanos**	Diciembre
Evaluación de solicitud de segunda prórroga del contrato.	**SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S A S**	Diciembre

Para constancia firman quienes participaron de la reunión:

Por SOLLIVAN SMART SOLUTIONS SAS (CONTRATISTA)	**Por IPSE**
Ing. Pablo Andrés Henao Director de Proyectos *SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S.A.S*	**Ing. Santiago Andrés Llanos Valencia** *Supervisor del contrato 175-2024* *IPSE – SCyS - Profesional Especializado*
Ing. Daniel Alejandro Villamizar Ingeniero de Proyectos *SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S.A.S*	**Ing. Jhon Eduar Valencia López** *IPSE – SCyS - Técnico Administrativo.*

Expediente No.: 2024139120500005E