IPSE-DO-F02

Acta de seguimiento 04 – Segunda reunión del seguimiento al contrato 175-2024
IPSE-20241560004996

REUNIÓN No.	**04**	FECHA	10 de Diciembre del 2024	Hora de inicio	03:00 p.m.
				Hora de finalización	04:00 p.m.

LUGAR: Reunión virtual

ASISTENTES

SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S A S (CONTRATISTA)

ING. PABLO ANDRES HENAO
Director de Proyectos

ING. DANIEL ALEJANDRO VILLAMIZAR
Ingeniero de Proyectos

ING. JULIAN DAVID MONTOYA VELARDE
Ingeniero de Proyectos

IPSE

ING. SANTIAGO ANDRÉS LLANOS VALENCIA
Supervisor del contrato 175-2024
Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.

ING. JHON EDUAR VALENCIA LOPEZ
Subdirección de Contratos y Seguimiento – Técnico Administrativo.

ING. ROGER JOSE MUJICA
Subdirección de Contratos y Seguimiento – Contratista.

ING. HEIDER RAFAEL SUAREZ PACHECO
Grupo de Tecnologías y Sistemas de Información- Profesional Especializado

ING. HENRY FABIAN ESPEJO GUERRERO
Grupo de Tecnologías y Sistemas de Información- Contratista

ING. CESAR AGUSTO LARA CHARRY
Grupo de Tecnologías y Sistemas de Información- Contratista

ORDEN DEL DÍA

1. Objeto de la reunión.

Acta de seguimiento 04 – Segunda reunión del seguimiento al contrato 175-2024
IPSE-20241560004996

REUNIÓN No.	**04**	FECHA	10 de Diciembre del 2024	Hora de inicio	03:00 p.m.
				Hora de finalización	04:00 p.m.

2. **Revisión de novedades presentadas con los servidores entregados por el grupo de TSI.**
3. **Pendientes para continuar con la migración del Software PME.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Objeto de la reunión.

Realizar la cuarta reunión de seguimiento contractual al cumplimiento de las obligaciones del contrato 175-2024, suscrito entre el IPSE y SOLLIVAN SMART SOLUTIONS SAS., cuyo objeto es "***REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, MIGRACIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE POWER MONITORING EXPERT 7.2 A LA ÚLTIMA VERSIÓN VIGENTE DE ECOSTRUXURE POWER MONITORING EXPERT (PME)***".

2. Revisión de novedades presentadas con los servidores entregados por el grupo de TSI.

El supervisor del contrato 175-2024, Ing. Santiago Andrés Llanos Valencia, inicia la presentación de la reunión con la confirmación de la entrega de los servidores el día 03 de diciembre por parte del grupo TSI del IPSE, cuyas credenciales fueron remitidas via correo electrónico el día 04 de diciembre desde la supervisión del contrato indicando que se agendaría esta reunión para la revisión de las novedades durante las prueba iniciales realizadas por el CONTRATISTA con las máquinas entregadas.

Durante la sesión se contó con la asistencia del Grupo TSI con el fin de revisar a fondo las novedades que se han venido presentando en el proceso de actualización, por lo que el Ing. Daniel Villamizar expone los inconvenientes que se han empezado a presentar en lo referente al acceso a los servidores que actualmente alojan el aplicativo PME y su base de datos correspondientes a las IP 192.168.112.26 y 192.168.112.26; con el apoyo del equipo TSI del IPSE se realizan los ajustes correspondientes en las políticas de acceso de los servidores antiguos del PME para recuperar el acceso, corrigiendo las novedades presentadas.

3. Pendientes para continuar con la migración del Software PME.

Acta de seguimiento 04 – Segunda reunión del seguimiento al contrato 175-2024
IPSE-20241560004996

REUNIÓN No.	**04**	FECHA	10 de Diciembre del 2024	Hora de inicio	03:00 p.m.
				Hora de finalización	04:00 p.m.

El contratista expone que se presenta una gran cantidad de medidores que se encuentran incomunicados en el actual aplicativo ION, aclarando que desde el CNM se debe revisar el estado de las comunicaciones de los equipos, ya que las configuraciones actuales serán migradas de forma transparente, quedando pendiente la validación del funcionamiento de los equipos y la comunicación con el servidor actual en el caso de que no se restablezca antes de ternimar la migración.

Por otra lado, tambien se analizan las posibles formas de en la que se realizará la migración, siendo necesario evaluar la cantidad de data dependiendo del horizonte de tiempo hasta el que se quiera mantener la data actual, por lo que el contratista solicita establecer desde que fecha se migrara la base de datos antigua al nuevo servidor. Se sugiere por parte del IPSE que de debe migrar la data de los ultimos dos años y el resto quedara en la Base de Datos actual como historico y para efectos de auditoria y control de los entes gubernamentales del estado Colombiano.

Por último, desde la supervisión se solicita la actualización del cronograma de actividades teniendo en cuenta la prorroga que será tramitada teniendo en cuenta la demora en la entrega de los servidores.

CONCLUSIONES

Cumplir con lo establecido en esta acta.

Compromiso	**Responsable**	**Mes de Cumplimiento**
Evaluar el horizonte de tiempo de la data que será migrada al nuevo servidor de la base de datos del PME	**Ing. Santiago Llanos**	Diciembre
Remitir cronograma de actividades actualizado para justificación de prorroga.	**SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S A S**	Diciembre

Para constancia firman quienes participaron de la reunión:

Por SOLLIVAN SMART SOLUTIONS SAS (CONTRATISTA)	**Por IPSE**

Acta de seguimiento 04 – Segunda reunión del seguimiento al contrato 175-2024
IPSE-20241560004996

REUNIÓN No.	**04**	FECHA	10 de Diciembre del 2024	Hora de inicio	03:00 p.m.
				Hora de finalización	04:00 p.m.

Ing. Pablo Andrés Henao Director de Proyectos *SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S.A.S*	**Ing. Santiago Andrés Llanos Valencia** *Supervisor del contrato 175-2024* *IPSE – SCyS - Profesional Especializado*
Ing. Daniel Alejandro Villamizar Ingeniero de Proyectos *SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S.A.S*	**Ing. Jhon Eduar Valencia López** *IPSE – SCyS – Técnico Administrativo.*

Expediente No.: 2024139120500005E