OFICINA ASESORA DE PLANEACION
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR
ACTA FINAL

CONTRATO No. 148 2024 DE SERVICIO DE OUTSORCING					
ACTAS	V/R ACTA	ACUMULADO	% DE EJECUCION	% DE EJECUCION ACUMULADO	SALDO
V/R INICIAL	$23.600.000,00				
ADICION N°1	$11.800.000,00				
V/R TOTAL	$35.400.000,00				
ACTA 01	$4.700.728,84		13,28		30.699.271,16
ACTA 02	$4.744.730,28	13,28	13,40	26,68	25.954.540,88
ACTA 03	$7.041.605,45	26,68	19,89	46,57	18.912.935,43
ACTA 04	$15.168.561,41	46,57	42,85	89,42	3.744.374,02
ACTA 05	$3.737.207,30	89,42	79,50	168,93	7.166,72

PRESUPUESTO		RUBRO	FUENTE	MONTOS	ACTA 01	ACTA 02	ACTA 03	ACTA 04	ACTA 05	SALDO
INICIAL	CDP N°234	2.1.2.02.02.007	1.2.1.0.00	$ 23.600.000,00	$ 4.700.728,84	$4.744.730,28	$ 7.041.605,45	$ 7.112.935,43		$ -
ADICION	CDP N°932	2.1.2.02.02.006	1.2.1.0.00	$ 11.800.000,00				$ 8.055.625,98	$ 3.737.207,30	$ 7.166,72
VALOR DEL CONTRATO				$ 35.400.000,00	$ 4.700.728,84	$4.744.730,28	$ 7.041.605,45	$ 15.168.561,41	$ 3.737.207,30	$ 7.166,72
VALOR A PAGAR				$ 3.737.207,30						
VALOR PAGADO				$ 31.655.625,98						
% DE EJECUCION				99,98						
SALDO POR EJECUTAR				$ 7.166,72						

Ing.ANDERSON CAMILO LOPEZ MUÑOZ.
SUPERVISOR

TECNOLOGIA Y SOLUCIONES CORE SAS
R/L NESTOR HERNAN ROJAS MORENO
CONTRATISTA

Elaboro: MARIA JOSE CAICEDO NIETO – Secretaria.