ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	27 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO №	2410161152
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	EN IMPACTO S.A.S
INTERVENTOR	
SUPERVISOR	JORGE ANDRES ROBLEDO POSADA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MANIZALES
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28-oct-24

PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	27-dic-24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 17.087.805,00

ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR

VALOR ACTUAL	$ 17.087.805,00
VALOR ANTICIPO	
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	

NFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO		TERMINO DE DURACIÓN
	Valor ($)	%	

ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio :	TIPO DE OBRA				
Vías		Educación		Saneamiento	
Parques		Acción Comunal		Estabilidad	
Otros	X	Cuales		Observaciones	

BALANCE		TOTAL PAGADO		SALDO NO EJECUTADO
VALOR CONTRATO	$ 17.087.805,00			
VALOR ADICION				
		SALDO POR PAGAR EN ACTA DE LIQUIDACION	$ 17.087.805,00	0
SUMAS IGUALES	$ 17.087.805,00	0		

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes.
El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra
Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los

Marque "x"

CUMPLIÓ	X	INCUMPLIÓ	

JORGE ANDRES ROBLEDO POSADA
C.C. 1.053.839.474
SUPERVISOR

EN IMPACTO SAS
NIT. 901.798-124
REP LEGAL: WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS
CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.