FECHA PRESENTE ACTA	10 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA N°: 1
CONTRATO **X** CONVENIO	140	FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BELEN 2024		
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:	$29.160.000		
PLAZO DE EJECUCIÓN	Monto agotable		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BELEN BOYACÁ		
CONTRATISTA	HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR _X	DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		
FECHA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A		
ADICIONAL N° VALOR $	N/A		
PRORROGA N°TIEMPO	N/A		
FECHA DE TERMINACION	N/A		
PERIODO DE PAGO	27 DE NOV. DE 2024 AL 09 DE DIC. DE 2024		

DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO, Secretario de Infraestructura Publica del municipio de Belén - Boyacá, quien obra como SUPERVISOR del CONTRATO N° 142 de 2024 y el señor HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.052.732 de Belén, en su calidad de CONTRATISTA, se reunieron con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL No. 1, correspondiente al periodo de pago del 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2024, en los siguientes términos:

DETALLLE	(+)	(-)
(+) VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$29.160.000	
(+) VALOR ADICIONES		
(=) VALOR TOTAL CONTRATO	$29.160.000	
(-) ANTICIPO		
(-) VALOR PAGOS PARCIALES		$0,00
(-) VALOR A PAGAR		$23.323.210,00
(-) VALOR PENDIENTE DE EJECUCION		$5.836.790,00
SUMAS IGUALES	$25.000.000	$29.160.000
VALOR A PAGAR (Valor en Letras)	VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS, M/CTE	

La suscrita supervisora del CONTRATO en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la (s) planilla (s) N° 31650879 del mes de noviembre de conformidad con la normatividad vigente.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON
CONTRATISTA

DAVID F. FONSECA PRIETO
SUPERVISOR