FECHA PRESENTE ACTA	12 DE DICIEMBRE DE 2024	ACTA N°: 1
CONTRATO **X** 140	FECHA	20 DE NOV. DE 2024
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ**	
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:	$29.081.815,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Un (01) mes	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BELEN BOYACÁ	
CONTRATISTA	OMEGA INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS	
INTERVENTOR ____ SUPERVISOR _X	DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	
FECHA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A	
ACTA DE REINICIO N°	N/A	
ADICIONAL N° VALOR $	$7.257.215,00	
PRORROGA N°TIEMPO	N/A	
PLAZO FINAL	Veintiún (21) días	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$36.339.030,00	
PERIODO DE PAGO	22 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024	

DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO, Secretario de Infraestructura Publica del municipio de Belén - Boyacá, quien obra como SUPERVISOR del CONTRATO N° 140 de 2024 y el señor CARLOS YESID TORRES BUSTOS, en calidad de Representante Legal de OMEGA INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.049.607.946, quien, en su calidad de CONTRATISTA, se reunieron con el fin de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION N°. 01, correspondiente al periodo de pago del 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024, en los siguientes términos:

DETALLLE	(+)	(-)
(+) VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 29.081.815,00	
(+) VALOR ADICIONES	$ 7.257.215,00	
(=) VALOR TOTAL CONTRATO	$ 36.339.030,00	
(-) ANTICIPO		
(-) VALOR PAGOS PARCIALES		$ 0,00
(-) VALOR A PAGAR		$ 36.339.030,00
(-) VALOR PENDIENTE DE EJECUCION		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 36.339.030,00	$ 36.339.030,00
VALOR A PAGAR (Valor en Letras)	TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS ($36.339.030) M/CTE	

La suscrita supervisora del CONTRATO en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a

satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la (s) planilla (s) N° 9477713626 y 9478465040 del mes de Noviembre y 9478827360 del mes de diciembre de conformidad con la normatividad vigente.
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

OMEGA INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS
CARLOS YESID TORRES BUSTOS
CONTRATISTA

DAVID F. FONSECA PRIETO
SUPERVISOR