| | | | |
|---|---|---|---|
| | **GOBERNACIÓN**<br>DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Fecha de Aprobación 28-02-2017 | Código FO-AP-GJ-38 |
| | **ACTA DE INICIO CONTRATO** | Versión 0 | Página 1de 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO** | **26 de diciembre de 2024** | **CONTRATO N°** | **CO1.PCCNTR.7171196** |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | | | |
| "REALIZAR EL REMPLAZO DE LAS TAPAS EN CONCRETO DE REGISTRO EN ANDENES DE ÁREAS PRIORIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS Y SANTA CATALINA – SAN ANDRÉS ISLA" | | | |
| **CONTRATISTA** | **IDENTIFICACIÓN** | **REPRESENTANTE LEGAL (persona jurídica)** | |
| E-WORKS S A.S | NIT 900 658 487 - 2 | **JULIO CESAR DEL RIO FIGUEROA** | |
| **GARANTÍA** | | | |
| **NUMERO DE POLIZA** | **ASEGURADORA** | **RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE POLIZA** | |
| 75-40-101053620 de diciembre 24 de 2024<br>75-44-101142218 de diciembre 24 de 2024 | SEGUROS DEL ESTADO | 009515 DE DICIEMBRE 26 DE 2024 | |
| **SUPERVISION** | **DEPENDENCIA** | **NOMBRE DEL FUNCIONARIO** | |
| | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | CRISTIAN FERNANDO CAÑON BERNAL | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD- CDP** | **REGISTRO PRESUPUESTAL** | |
| HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | 6683 de diciembre 18 de 2024 | 6600 de diciembre 26 de 2024 | |
| **VALOR DEL CONTRATO** (letras y números) | **SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($76.824.881,00)** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | **ANTICIPO** | **SI** | | **NO** | **X** | **PORCENTAJE** |
| | **PAGO ANTICIPADO** | **SI** | | **NO** | **X** | |
| | **Saldo restante** | | | | | |
| | El departamento pagará al Contratista así 100% al finalizar el cumplimiento del objeto contractual | | | | | |

| |
|---|
| **OBSERVACIONES** |
| |
| **FIRMAS** |

| **Contratista** | **Jefe de oficina responsable** |
|---|---|
| **JULIO CESAR DEL RIO FIGUEROA**<br>**Representante Legal E-WORKS S.A.S** | **CRISTIAN FERNANDO CAÑON BERNAL** |