MUNICIPIO DE SAN LORENZO
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

FLUJO DE FONDOS

ITEM	ACTIVIDAD	GASTO EN ($)	%	% PROG
	ETAPA PRECONTRACTUAL			
1.0	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.1	PRELIMINARES	$ 42,898,298.00	0.78%	
1.1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	$ 29,282,850.00	0.53%	100.00%
0.00	AISLAMIENTO PREVENTIVO EN POLISOMBRA	$ 0.00	0.00%	100.00%
1.1.02	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO EXISTENTE	$ 11,639,667.00	0.21%	100.00%
1.1.03	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA	$ 885,879.00	0.02%	100.00%
1.1.04	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	$ 1,089,902.00	0.02%	100.00%
2.0	EXCAVACIONES Y RELLENO			
2.1	EXCAVACIONES A MAQUINA SIN RETIRO	$ 358,894,552.00	6.50%	
2.1.01	EXCAVACIONES A MAQUINA SIN RETIRO	$ 15,061,767.00	0.27%	100.00%
2.1.02	EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMUN	$ 37,824,832.00	0.69%	100.00%
2.1.03	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO	$ 143,324,554.00	2.60%	100.00%
2.1.04	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	$ 30,466,493.00	0.55%	100.00%
2.1.05	RELLENO CON MATERIAL SUBBASE	$ 28,857,078.00	0.52%	100.00%
2.1.06	GEOTEXTIL T2100 SEGÚN RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAL	$ 7,351,981.00	0.13%	100.00%
2.1.07	RETIRO Y DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICION	$ 62,618,706.00	1.13%	100.00%
2.1.08	POLISEC SEGÚN RECOMENDACIÓN GEOTECNIA	$ 33,389,141.00	0.61%	100.00%
2.2	CIMENTACION	$ 244,795,542.00	4.44%	
2.2.01	SOLADO DE LIMPIEZA 2000 PSI	$ 15,257,995.00	0.28%	100.00%
2.2.02	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS	$ 65,424,007.00	1.19%	100.00%
2.2.03	VIGAS DE CIMENTACION 21 Mpa (0.3*0.35)	$ 35,737,725.00	0.65%	100.00%
2.2.04	VIGAS DE CIMENTACION 21 Mpa (0.3*0.25)	$ 1,930,157.00	0.03%	100.00%
2.2.05	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3000 PSI	$ 126,435,658.00	2.29%	100.00%
2.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$ 310,704,255.00	5.63%	
2.3.01	COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI (0,5 x0,65)	$ 29,581,871.00	0.54%	100.00%
2.3.02	COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI (0,40 x0,40)	$ 3,025,497.00	0.05%	100.00%
2.3.03	COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI (0,35 x0,35)	$ 6,928,942.00	0.13%	100.00%
2.3.04	COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI (0,30 x 0,30)	$ 2,292,309.00	0.04%	100.00%
2.3.05	COLUMNETAS EN CONCRETO 3000 PSI (0.15 x 0.15)	$ 813,872.00	0.01%	100.00%
2.3.06	COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI (0.15 x 0.3)	$ 1,853,823.00	0.03%	100.00%
2.3.07	BASE DE PISO EN RECEBO COMPACTADO	$ 25,386,204.00	0.46%	100.00%
2.3.08	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,10. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	$ 83,156,639.00	1.51%	100.00%
2.3.09	VIGA AEREA 21 Mpa (0.30 x 0,30)	$ 23,299,193.00	0.42%	100.00%
2.3.10	VIGA AEREA 21 Mpa (0.25 x 0,30)	$ 3,959,884.00	0.07%	100.00%
2.3.11	VIGA AEREA 21 Mpa (0.40 x 0.40)	$ 1,963,873.00	0.04%	100.00%
2.3.12	VIGA AEREA 21 Mpa (0.30 x 0.40)	$ 21,645,013.00	0.39%	100.00%
2.3.13	VIGA AEREA 21 Mpa (0.30 x 0.15)	$ 1,385,833.00	0.03%	100.00%
2.3.14	VIGUETAS 21 Mpa DE 0,15*0,15	$ 666,655.00	0.01%	100.00%
2.3.15	VIGUETAS DE 21 Mpa (0.15x 0.53)	$ 54,846,190.00	0.99%	100.00%
2.3.16	VIGUETAS DE 21 Mpa (0.15x 0.12)	$ 14,324,733.00	0.26%	100.00%
2.3.17	COLUMNETA DE 21 Mpa (0.15*0,12)	$ 29,393,667.00	0.53%	100.00%
2.3.18	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	$ 3,617,843.00	0.07%	100.00%
2.3.19	PLACA CCTO 3000 PSI LAMINA COLABORANTE 2" CAL 20 E: 0,1 M	$ 2,562,214.00	0.05%	100.00%
2.4	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	$ 170,197,130.00	3.08%	
2.4.01	MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN	$ 76,111,108.00	1.38%	100.00%
2.4.02	PAÑETE AFINADO SOBRE MURO Y ESTRUCTURA (1:3)	$ 36,717,370.00	0.67%	100.00%
2.4.03	PAÑETE AFINADO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO Y ESTRUCTURA (1:3)	$ 34,443,904.00	0.62%	100.00%
2.4.04	FILOS EN MORTERO 1:3	$ 7,377,955.00	0.13%	100.00%
2.4.05	FILOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	$ 5,764,595.00	0.10%	100.00%
2.4.06	JUNTAS DE DILATACION MUROS	$ 6,650,301.00	0.12%	100.00%
2.4.07	ALFAGIA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 27X6 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	$ 3,131,897.00	0.06%	100.00%
2.5	GRADERIAS DE CONCRETO	$ 74,975,185.00	1.36%	
2.5.01	GRADERIAS Y ESCALONES CCTO. 3000 psi	$ 46,423,917.00	0.84%	100.00%
2.5.02	REPELLO AFINADO DE NIVELACION	$ 28,551,268.00	0.52%	100.00%
2.6	ACERO DE REFUERZO GRADERIA, BATERIAS SANTARIAS Y CAMERINOS	$ 422,793,345.00	7.66%	
2.6.01	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	$ 422,793,345.00	7.66%	100.00%
2.7	CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA	$ 558,886,169.00	10.13%	
2.7.01	PORTICO METALICO, (según Planos de Diseño Estructural incluye cordon superior, inferior, celosia, puentes transversales, pintura de base anticorrosiva y esmalte de acabado)	$ 259,949,262.00	4.71%	100.00%
2.7.02	PLATINA DE REFUERZO de seccion variable (CERCHAS,PIE DE AMIGO, DIAGONALES) 3/16"-", INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	$ 32,241,755.00	0.58%	100.00%
2.7.03	PLATINA DE REFUERZO de seccion variable (CERCHAS,PIE DE AMIGO, DIAGONALES) 1/4", INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	$ 10,948,320.00	0.20%	100.00%
2.7.04	PLATINA DE ANCLAJE SOBRE COLUMNA LAMINA HR de 0,50x0,65m x 5/8"	$ 6,981,690.00	0.13%	100.00%
2.7.05	PERNOS TIPO A325 DE 3/4" L=750 mm	$ 10,191,900.00	0.18%	100.00%
2.7.06	CORREA PERFIL PHRC. INC ANCLAJES, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	$ 74,192,589.00	1.34%	100.00%
2.7.07	SEPARADOR VARILLA 3/8" INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	$ 3,173,498.00	0.06%	100.00%
2.7.08	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	$ 143,688,485.00	2.60%	100.00%
2.7.09	TEMPLETE DE 5/8" INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	$ 15,683,085.00	0.29%	100.00%
2.7.10	PLATINA DE REFUERZO de seccion variable (CERCHAS,PIE DE AMIGO, DIAGONALES) 1/8", INCLUYE PINTURA ANTICORRISIVO Y ESMALTE	$ 1,635,585.00	0.03%	100.00%
2.8	ENCHAPES	$ 99,462,124.00	1.80%	
2.8.01	NIVELACION DE PISOS MORTERO 1:3, E 3 CM	$ 15,139,275.00	0.27%	100.00%
2.8.02	CERAMICA PARA ENCHAPE DE PARED	$ 35,133,765.00	0.64%	100.00%
2.8.03	CERAMICA PARA PISO DE COLOR TIPO COMERCIAL	$ 27,665,585.00	0.50%	100.00%
2.8.04	CERAMICA PISO COLOR BLANCO O SIMILAR TIPO COMERCIAL	$ 18,821,913.00	0.34%	100.00%
2.8.05	BARREDERA EN CERAMICA PARA PISO 10cm	$ 1,562,646.00	0.03%	100.00%
2.8.06	WIN METALICO PARA REMATES	$ 1,138,940.00	0.02%	100.00%
2.9	INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 65,014,854.00	1.18%	
2.9.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMEDITA CON COLLAR DE DERIVACIÓN , INCLUYE REGISTRO DE INCORPORACIÓN Y ACCESORIOS	$ 481,949.00	0.01%	100.00%
2.9.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 50 MM O SIMILAR, INCLUYE CAJA MEDIDOR, Y ACCESORIOS	$ 2,916,187.00	0.05%	100.00%
2.9.03	PUNTO DE AGUA FRIA PVC P DE 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	$ 5,384,100.00	0.10%	100.00%
2.9.04	PUNTO DE AGUA FRIA PVC P DE 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	$ 599,316.00	0.01%	100.00%
2.9.05	RED DE SUMINISTRO DE 3/4" PVC PRESION RDE 21	$ 968,425.00	0.02%	100.00%
2.9.06	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" PVC PRESION RDE 13,5	$ 114,245.00	0.00%	100.00%
2.9.07	RED DE SUMINISTRO DE 1" PVC PRESION RDE 21	$ 2,311,834.00	0.04%	100.00%
2.9.08	RED DE SUMINISTRO DE 1 1/4" PVC PRESION RDE 21	$ 546,311.00	0.01%	100.00%
2.9.09	RED DE SUMINISTRO DE 1 1/2" PVC PRESION RDE 21	$ 1,383,948.00	0.03%	100.00%
2.9.10	RED DE SUMINISTRO DE 2" PVC PRESION RDE 21	$ 2,708,182.00	0.05%	100.00%
2.9.11	RED DE SUMINISTRO DE 2 1/2" PVC PRESION RDE 21	$ 8,241,265.00	0.15%	100.00%
2.9.12	VALVULA DE BOLA 3/4" PVC (INCLUYE ACCESORIOS, CAJILLA PARED)	$ 576,330.00	0.01%	100.00%
2.9.13	VALVULA DE BOLA 1" PVC (INCLUYE ACCESORIOS, CAJILLA PARED)	$ 1,072,512.00	0.02%	100.00%
2.9.14	VALVULA DE BOLA 1 1/4" PVC (INCLUYE ACCESORIOS, CAJILLA PARED)	$ 162,597.00	0.00%	100.00%
2.9.15	VALVULA DE BOLA 1 1/2" PVC (INCLUYE ACCESORIOS, CAJILLA PARED)	$ 560,760.00	0.01%	100.00%
2.9.16	VALVULA DE BOLA 2" PVC (INCLUYE ACCESORIOS, CAJILLA PARED)	$ 937,076.00	0.02%	100.00%
2.9.17	BOMBA CENTRIFUGA 3 HP ELECTRICA 220/440V O EQUIVALENTE INCLUYE ACCESORIOS	$ 9,227,981.00	0.17%	100.00%
2.9.18	TANQUE HIDRONEUMATICO 200 L	$ 4,466,100.00	0.08%	100.00%
2.9.19	VALVULA DE BOLA METALICA 1", INCLUYE CAJA PLÁSTICA	$ 206,611.00	0.00%	100.00%
2.9.20	TANQUE DE ALMACENAMIENTO CILINDRICO HORIZONTAL DE 7500 L	$ 22,149,125.00	0.40%	100.00%
2.1	TUBERIA Y ACCESORIOS RED SANITARIA, PLUVIAL Y COMBINADA	$ 130,662,140.00	2.37%	
2.10.01	PUNTO PVC SANITARIA 2"	$ 2,365,076.00	0.04%	100.00%
2.10.02	PUNTO PVC SANITARIA 3"	$ 203,508.00	0.00%	100.00%
2.10.03	PUNTO PVC SANITARIA 4"	$ 3,033,675.00	0.05%	100.00%
2.10.04	PUNTO PVC SIFON 2"	$ 708,750.00	0.01%	100.00%
2.10.05	PUNTO PVC SIFON 3"	$ 1,740,834.00	0.03%	100.00%
2.10.06	TUBERIA SANITARIA 2"	$ 3,108,320.00	0.06%	100.00%
2.10.07	TUBERIA SANITARIA 3"	$ 5,171,216.00	0.09%	100.00%
2.10.08	TUBERIA SANITARIA 4"	$ 12,966,566.00	0.23%	100.00%
2.10.09	TUBERIA SANITARIA 6"	$ 8,339,660.00	0.15%	100.00%
2.10.10	TUBERIA ESTRUCTURADA 160 S8	$ 1,851,371.00	0.03%	100.00%
2.10.11	TUBERIA ESTRCUTURADA 200 S8	$ 7,006,744.00	0.13%	100.00%
2.10.12	TUBERIA ESTRUCTURADA 250 S8	$ 13,631,246.00	0.25%	100.00%
2.10.13	CAJILLA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 0.80x0.80M H=1.50M,INCLUYE TAPA Y CAÑUELA BASE	$ 8,509,360.00	0.15%	100.00%
2.10.14	CAJILLA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 0.70x70M H=1.0 M,INCLUYE TAPA Y CAÑUELA BASE	$ 1,612,088.00	0.03%	100.00%
2.10.15	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 1.5<H<=2.0 m D=1,20	$ 5,340,201.00	0.10%	100.00%
2.10.16	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 2.0<H<=3.0m D=1,20	$ 11,948,148.00	0.22%	100.00%
2.10.17	ADITAMENTO DE CAIDA EN TUBERÍA PVC ESTRUCTURADA D = 8" H 1 - 2 M (INCLUYE SILLA TEE DE 10"x8", CODO 8" Y RECUBRIMIENTO EN CONCRETO)	$ 4,462,630.00	0.08%	100.00%
2.10.18	TRAMPA DE GRASA EN MAMPOSTERIA 0.80mx0.40mx1m	$ 804,957.00	0.01%	100.00%
2.10.19	CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS, LAMINA GALVANIZADA CUBIERTA GRADERIA 0.25X0.20	$ 13,794,491.00	0.25%	100.00%
2.10.20	BAJANTES PVC 4" CUBIERTA GRADERIA	$ 4,364,448.00	0.08%	100.00%
2.10.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑUELA EN CONCRETO DE 3000PSI 0.3X0.22. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	$ 17,711,394.00	0.32%	100.00%
2.10.22	SUMINISTRO E INTALACION REJILLA DE PISO 4" PARA CAÑUELA, INCLUYE SIFON DE 4", CODO 90° Y TUBERIA 4"	$ 939,827.00	0.02%	100.00%
2.10.23	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI 0.7X0.5 INCLUYE REJILLA EN CONCRETO	$ 1,047,630.00	0.02%	100.00%
2.11	APARATOS SANITARIOS Y OTROS	$ 83,739,698.00	1.52%	
2.11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL	$ 14,851,140.00	0.27%	100.00%
2.11.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PMR INCLUYE BARRAS DE APOYO	$ 6,047,524.00	0.11%	100.00%
2.11.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INCLUYE GRIFERIA , ACCESORIOS(Desagüe, sifon y grifex)	$ 10,189,782.00	0.18%	100.00%
2.11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PMR INCLUYE GRIFERIA , ACCESORIOS (Desagüe, sifon y grifex) Y BARRA DE SEGURIDAD	$ 6,470,168.00	0.12%	100.00%
2.11.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES DE LLAVE (incluye griferia)	$ 4,674,894.00	0.08%	100.00%
2.11.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHAS ANTIVANDALICA	$ 7,175,250.00	0.13%	100.00%
2.11.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHAS PMR INCLUYE BARRA DE APOYO Y SILLA DE SEGURIDAD	$ 4,626,362.00	0.08%	100.00%
2.11.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT INCRUSTACIONES	$ 11,426,415.00	0.21%	100.00%
2.11.09	MESON CCTO 3000 PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI ACABADO EN GRANITO PULIDO Y MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO H=10CM B=60CM	$ 15,133,936.00	0.27%	100.00%
2.11.10	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR (incluye accesorios y griferia)	$ 1,032,682.00	0.02%	100.00%
2.11.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS	$ 1,656,591.00	0.03%	100.00%
2.11.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATRAPERO PREFABRICADO 40 X 40 X 25 CM	$ 454,954.00	0.01%	100.00%
2.12	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 284,850,791.00	5.16%	
2.12.01	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	$ 5,674,357.00	0.10%	100.00%
2.12.02	ACOMETIDA PRINCIPAL EN BAJA TENSION 4X4 +8AWG	$ 11,189,412.00	0.20%	100.00%
2.12.03	RED MEDIA TENSION TRIFÁSICA 3X2 AWG ACSR	$ 3,312,985.00	0.06%	100.00%
2.12.04	POSTE CONCRETO 12MX750 KGF	$ 3,014,447.00	0.05%	100.00%
2.12.05	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15 KVA CON ESTRUCTURA ICEL 711 PARA TRANSFORMADOR Y BAJANTE IMC 2"	$ 25,861,324.00	0.47%	100.00%
2.12.06	ESTRUCTURA ICEL 550 MEDIA TENSION	$ 3,443,982.00	0.06%	100.00%
2.12.07	TEMPLETE DIRECTO A TIERRA MEDIA TENSION	$ 1,007,329.00	0.02%	100.00%
2.12.08	INTERRUPTOR SENCILLO	$ 7,558,306.00	0.14%	100.00%
2.12.09	SENSOR DE MOVIMIENTO	$ 825,087.00	0.01%	100.00%
2.12.10	LAMPARA APLIQUE EMERGENCIA LED 4W	$ 11,893,125.00	0.22%	100.00%
2.12.11	LAMPARA HERMÉTICA 38W	$ 28,026,360.00	0.51%	100.00%

MES 1

MES 2

MES 3

ITEM	SEM1	%	SEM 2	%	SEM 3	%	SEM 4	%
1.1.01	$ 14,641,425.00	50.00%	$ 14,641,425.00	50.00%				
0.00		50.00%		50.00%				
1.1.02	$ 5,819,833.50	50.00%	$ 5,819,833.50	50.00%				
1.1.03	$ 442,939.50	50.00%	$ 442,939.50	50.00%				
1.1.04			$ 544,951.00	50.00%	$ 544,951.00	50.00%		
2.1.02					$ 3,782,483.20	10.00%	$ 7,564,966.40	20.00%
2.9.01					$ 240,974.50	50.00%	$ 240,974.50	50.00%
2.10.01			$ 236,507.60	10.00%	$ 236,507.60	10.00%	$ 236,507.60	10.00%
2.10.02			$ 20,350.80	10.00%	$ 20,350.80	10.00%	$ 20,350.80	10.00%
2.10.03			$ 303,367.50	10.00%	$ 303,367.50	10.00%	$ 303,367.50	10.00%
2.10.04			$ 70,875.00	10.00%	$ 70,875.00	10.00%	$ 70,875.00	10.00%
2.10.13					$ 4,254,680.00	50.00%	$ 4,254,680.00	50.00%
2.10.14					$ 806,044.00	50.00%	$ 806,044.00	50.00%
2.10.15					$ 2,670,100.50	50.00%	$ 2,670,100.50	50.00%
2.10.16					$ 5,974,074.00	50.00%	$ 5,974,074.00	50.00%
2.10.17					$ 2,231,315.00	50.00%	$ 2,231,315.00	50.00%
2.10.18					$ 402,478.50	50.00%	$ 402,478.50	50.00%
2.12.01	$ 2,837,178.50	50.00%	$ 2,837,178.50	50.00%				
2.12.02	$ 5,594,706.00	50.00%	$ 5,594,706.00	50.00%				
2.12.03	$ 1,656,492.50	50.00%	$ 1,656,492.50	50.00%				

MES 4

ITEM	SEM1	%	SEM 2	%	SEM 3	%	SEM 4	%
2.1.01	$ 3,765,441.75	25.00%	$ 3,765,441.75	25.00%	$ 3,765,441.75	25.00%	$ 3,765,441.75	25.00%
2.1.02	$ 6,619,345.60	17.50%	$ 6,619,345.60	17.50%	$ 6,619,345.60	17.50%	$ 6,619,345.60	17.50%
2.1.03			$ 14,332,455.40	10.00%	$ 14,332,455.40	10.00%	$ 14,332,455.40	10.00%
2.1.04					$ 3,046,649.30	10.00%	$ 3,046,649.30	10.00%
2.1.06							$ 735,198.10	10.00%
2.1.08							$ 3,338,914.10	10.00%
2.10.01	$ 413,888.30	17.50%	$ 413,888.30	17.50%	$ 413,888.30	17.50%	$ 413,888.30	17.50%
2.10.02	$ 35,613.90	17.50%	$ 35,613.90	17.50%	$ 35,613.90	17.50%	$ 35,613.90	17.50%
2.10.03	$ 530,893.13	17.50%	$ 530,893.13	17.50%	$ 530,893.13	17.50%	$ 530,893.13	17.50%
2.10.04	$ 124,031.25	17.50%	$ 124,031.25	17.50%	$ 124,031.25	17.50%	$ 124,031.25	17.50%
2.10.05							$ 348,166.80	20.00%
2.10.06					$ 777,080.00	25.00%	$ 777,080.00	25.00%
2.10.07					$ 1,292,804.00	25.00%	$ 1,292,804.00	25.00%
2.10.08					$ 3,241,641.50	25.00%	$ 3,241,641.50	25.00%
2.10.09							$ 4,169,830.00	50.00%
2.10.10					$ 462,842.75	25.00%	$ 462,842.75	25.00%
2.12.04	$ 1,507,223.50	50.00%	$ 1,507,223.50	50.00%				
2.12.05	$ 12,930,662.00	50.00%	$ 12,930,662.00	50.00%				
2.12.06	$ 1,721,991.00	50.00%	$ 1,721,991.00	50.00%				
2.12.07	$ 503,664.50	50.00%	$ 503,664.50	50.00%				

MES 5

ITEM	SEM1	%	SEM 2	%	SEM 3	%	SEM 4	%
2.1.03	$ 17,915,569.25	12.50%	$ 17,915,569.25	12.50%	$ 17,915,569.25	12.50%	$ 17,915,569.25	12.50%
2.1.04	$ 3,046,649.30	10.00%	$ 3,046,649.30	10.00%	$ 3,046,649.30	10.00%	$ 3,046,649.30	10.00%
2.1.05	$ 2,885,707.80	10.00%	$ 2,885,707.80	10.00%	$ 2,885,707.80	10.00%	$ 2,885,707.80	10.00%
2.1.06	$ 735,198.10	10.00%	$ 735,198.10	10.00%	$ 735,198.10	10.00%	$ 735,198.10	10.00%
2.1.08	$ 3,338,914.10	10.00%	$ 3,338,914.10	10.00%	$ 3,338,914.10	10.00%	$ 3,338,914.10	10.00%
2.2.01					$ 3,814,498.75	25.00%	$ 3,814,498.75	25.00%
2.2.05					$ 31,608,914.50	25.00%	$ 31,608,914.50	25.00%
2.9.04					$ 149,829.00	25.00%	$ 149,829.00	25.00%
2.9.17					$ 4,613,990.50	50.00%	$ 4,613,990.50	50.00%
2.9.18					$ 2,233,050.00	50.00%	$ 2,233,050.00	50.00%
2.10.05	$ 348,166.80	20.00%	$ 348,166.80	20.00%	$ 348,166.80	20.00%	$ 348,166.80	20.00%
2.10.06	$ 777,080.00	25.00%	$ 777,080.00	25.00%				
2.10.07	$ 1,292,804.00	25.00%	$ 1,292,804.00	25.00%				
2.10.08	$ 3,241,641.50	25.00%	$ 3,241,641.50	25.00%				
2.10.10	$ 462,842.75	25.00%	$ 462,842.75	25.00%				
2.10.11					$ 1,751,686.00	25.00%	$ 1,751,686.00	25.00%

MES 6

ITEM	SEM1	%	SEM 2	%	SEM 3	%	SEM 4	%
2.1.03	$ 14,332,455.40	10.00%	$ 14,332,455.40	10.00%				
2.1.04	$ 3,046,649.30	10.00%	$ 3,046,649.30	10.00%	$ 3,046,649.30	10.00%	$ 3,046,649.30	10.00%
2.1.05	$ 4,328,561.70	15.00%	$ 4,328,561.70	15.00%	$ 4,328,561.70	15.00%	$ 4,328,561.70	15.00%
2.1.06	$ 918,997.63	12.50%	$ 918,997.63	12.50%	$ 918,997.63	12.50%	$ 918,997.63	12.50%
2.1.07					$ 15,654,676.50	25.00%	$ 15,654,676.50	25.00%
2.1.08	$ 4,173,642.63	12.50%	$ 4,173,642.63	12.50%	$ 4,173,642.63	12.50%	$ 4,173,642.63	12.50%
2.2.01	$ 1,907,249.38	12.50%	$ 1,907,249.38	12.50%	$ 1,907,249.38	12.50%	$ 1,907,249.38	12.50%
2.2.02					$ 6,542,400.70	10.00%	$ 6,542,400.70	10.00%
2.2.03			$ 3,573,772.50	10.00%	$ 3,573,772.50	10.00%	$ 3,573,772.50	10.00%
2.2.04							$ 579,047.10	30.00%
2.2.05	$ 31,608,914.50	25.00%	$ 31,608,914.50	25.00%				
2.6.01	$ 10,569,833.63	2.50%	$ 10,569,833.63	2.50%	$ 10,569,833.63	2.50%	$ 10,569,833.63	2.50%
2.9.04	$ 149,829.00	25.00%	$ 149,829.00	25.00%				
2.9.05					$ 242,106.25	25.00%	$ 242,106.25	25.00%
2.9.06					$ 28,561.25	25.00%	$ 28,561.25	25.00%
2.9.07					$ 577,958.50	25.00%	$ 577,958.50	25.00%
2.9.08					$ 136,577.75	25.00%	$ 136,577.75	25.00%
2.9.09					$ 345,987.00	25.00%	$ 345,987.00	25.00%
2.9.10					$ 677,045.50	25.00%	$ 677,045.50	25.00%
2.10.09	$ 4,169,830.00	50.00%						
2.10.11	$ 1,751,686.00	25.00%	$ 1,751,686.00	25.00%				
2.10.12	$ 6,815,623.00	50.00%	$ 6,815,623.00	50.00%				
2.12.08	$ 3,779,153.00	50.00%	$ 3,779,153.00	50.00%				
2.12.09	$ 412,543.50	50.00%	$ 412,543.50	50.00%				
2.12.10	$ 5,946,562.50	50.00%	$ 5,946,562.50	50.00%				
2.12.11	$ 14,013,180.00	50.00%	$ 14,013,180.00	50.00%				

MES 7

ITEM	SEM1	%	SEM 2	%	SEM 3	%	SEM 4	%
2.1.07	$ 15,654,676.50	25.00%	$ 15,654,676.50	25.00%				
2.2.02	$ 6,542,400.70	10.00%	$ 6,542,400.70	10.00%	$ 6,542,400.70	10.00%	$ 6,542,400.70	10.00%
2.2.03	$ 3,573,772.50	10.00%	$ 3,573,772.50	10.00%	$ 3,573,772.50	10.00%	$ 3,573,772.50	10.00%
2.2.04	$ 193,015.70	10.00%	$ 193,015.70	10.00%	$ 193,015.70	10.00%	$ 386,031.40	20.00%
2.3.01			$ 2,958,187.10	10.00%	$ 2,958,187.10	10.00%	$ 2,958,187.10	10.00%
2.3.02			$ 302,549.70	10.00%	$ 302,549.70	10.00%	$ 302,549.70	10.00%
2.3.03			$ 692,894.20	10.00%	$ 692,894.20	10.00%	$ 692,894.20	10.00%
2.3.04			$ 229,230.90	10.00%	$ 229,230.90	10.00%	$ 229,230.90	10.00%
2.3.05			$ 81,387.20	10.00%	$ 81,387.20	10.00%	$ 81,387.20	10.00%
2.3.06			$ 185,382.30	10.00%	$ 185,382.30	10.00%	$ 185,382.30	10.00%
2.3.09			$ 2,329,919.30	10.00%	$ 2,329,919.30	10.00%	$ 2,329,919.30	10.00%
2.3.10			$ 395,988.40	10.00%	$ 395,988.40	10.00%	$ 395,988.40	10.00%
2.3.11			$ 196,387.30	10.00%	$ 196,387.30	10.00%	$ 196,387.30	10.00%
2.3.12			$ 2,164,501.30	10.00%	$ 2,164,501.30	10.00%	$ 2,164,501.30	10.00%
2.3.13			$ 138,583.30	10.00%	$ 138,583.30	10.00%	$ 138,583.30	10.00%
2.3.14			$ 66,665.50	10.00%	$ 66,665.50	10.00%	$ 66,665.50	10.00%
2.3.15			$ 5,484,619.00	10.00%	$ 5,484,619.00	10.00%	$ 5,484,619.00	10.00%
2.3.16			$ 1,432,473.30	10.00%	$ 1,432,473.30	10.00%	$ 1,432,473.30	10.00%
2.3.17			$ 2,939,366.70	10.00%	$ 2,939,366.70	10.00%	$ 2,939,366.70	10.00%
2.6.01	$ 10,569,833.63	2.50%	$ 10,569,833.63	2.50%	$ 10,569,833.63	2.50%	$ 10,569,833.63	2.50%
2.9.05	$ 242,106.25	25.00%	$ 242,106.25	25.00%				
2.9.06	$ 28,561.25	25.00%	$ 28,561.25	25.00%				
2.9.07	$ 577,958.50	25.00%	$ 577,958.50	25.00%				
2.9.08	$ 136,577.75	25.00%	$ 136,577.75	25.00%				
2.9.09	$ 345,987.00	25.00%	$ 345,987.00	25.00%				
2.9.10	$ 677,045.50	25.00%	$ 677,045.50	25.00%				
2.9.11			$ 4,120,632.50	50.00%	$ 4,120,632.50	50.00%		

MES 8

ITEM	SEM1	%	SEM 2	%	SEM 3	%	SEM 4	%
2.2.02	$ 6,542,400.70	10.00%	$ 6,542,400.70	10.00%	$ 6,542,400.70	10.00%	$ 6,542,400.70	10.00%
2.2.03	$ 3,573,772.50	10.00%	$ 3,573,772.50	10.00%	$ 3,573,772.50	10.00%		
2.2.04	$ 386,031.40	20.00%						
2.3.01	$ 2,958,187.10	10.00%	$ 2,958,187.10	10.00%	$ 2,958,187.10	10.00%	$ 2,958,187.10	10.00%
2.3.02	$ 302,549.70	10.00%	$ 302,549.70	10.00%	$ 302,549.70	10.00%	$ 302,549.70	10.00%
2.3.03	$ 692,894.20	10.00%	$ 692,894.20	10.00%	$ 692,894.20	10.00%	$ 692,894.20	10.00%
2.3.04	$ 229,230.90	10.00%	$ 229,230.90	10.00%	$ 229,230.90	10.00%	$ 229,230.90	10.00%
2.3.05	$ 81,387.20	10.00%	$ 81,387.20	10.00%	$ 81,387.20	10.00%	$ 81,387.20	10.00%
2.3.06	$ 185,382.30	10.00%	$ 185,382.30	10.00%	$ 185,382.30	10.00%	$ 185,382.30	10.00%
2.3.09	$ 2,329,919.30	10.00%	$ 2,329,919.30	10.00%	$ 2,329,919.30	10.00%	$ 2,329,919.30	10.00%
2.3.10	$ 395,988.40	10.00%	$ 395,988.40	10.00%	$ 395,988.40	10.00%	$ 395,988.40	10.00%
2.3.11	$ 196,387.30	10.00%	$ 196,387.30	10.00%	$ 196,387.30	10.00%	$ 196,387.30	10.00%
2.3.12	$ 2,164,501.30	10.00%	$ 2,164,501.30	10.00%	$ 2,164,501.30	10.00%	$ 2,164,501.30	10.00%
2.3.13	$ 138,583.30	10.00%	$ 138,583.30	10.00%	$ 138,583.30	10.00%	$ 138,583.30	10.00%
2.3.14	$ 66,665.50	10.00%	$ 66,665.50	10.00%	$ 66,665.50	10.00%	$ 66,665.50	10.00%
2.3.15	$ 5,484,619.00	10.00%	$ 5,484,619.00	10.00%	$ 5,484,619.00	10.00%	$ 5,484,619.00	10.00%
2.3.16	$ 1,432,473.30	10.00%	$ 1,432,473.30	10.00%	$ 1,432,473.30	10.00%	$ 1,432,473.30	10.00%
2.3.17	$ 2,939,366.70	10.00%	$ 2,939,366.70	10.00%	$ 2,939,366.70	10.00%	$ 2,939,366.70	10.00%
2.4.01							$ 7,611,110.80	10.00%
2.6.01	$ 10,569,833.63	2.50%	$ 10,569,833.63	2.50%	$ 10,569,833.63	2.50%	$ 10,569,833.63	2.50%
2.7.01	$ 12,997,463.10	5.00%	$ 12,997,463.10	5.00%	$ 12,997,463.10	5.00%	$ 12,997,463.10	5.00%
2.7.02	$ 1,612,087.75	5.00%	$ 1,612,087.75	5.00%	$ 1,612,087.75	5.00%	$ 1,612,087.75	5.00%
2.7.03	$ 547,416.00	5.00%	$ 547,416.00	5.00%	$ 547,416.00	5.00%	$ 547,416.00	5.00%
2.7.04	$ 349,084.50	5.00%	$ 349,084.50	5.00%	$ 349,084.50	5.00%	$ 349,084.50	5.00%
2.7.05	$ 5,095,950.00	50.00%	$ 5,095,950.00	50.00%				
2.7.06	$ 18,548,147.25	25.00%	$ 18,548,147.25	25.00%	$ 18,548,147.25	25.00%	$ 18,548,147.25	25.00%
2.7.07					$ 1,586,749.00	50.00%	$ 1,586,749.00	50.00%
2.7.10					$ 817,792.50	50.00%	$ 817,792.50	50.00%
2.9.12	$ 144,082.50	25.00%	$ 144,082.50	25.00%	$ 144,082.50	25.00%	$ 144,082.50	25.00%
2.9.13	$ 268,128.00	25.00%	$ 268,128.00	25.00%	$ 268,128.00	25.00%	$ 268,128.00	25.00%
2.9.14	$ 40,649.25	25.00%	$ 40,649.25	25.00%	$ 40,649.25	25.00%	$ 40,649.25	25.00%
2.9.15	$ 140,190.00	25.00%	$ 140,190.00	25.00%	$ 140,190.00	25.00%	$ 140,190.00	25.00%
2.9.16	$ 234,269.00	25.00%	$ 234,269.00	25.00%	$ 234,269.00	25.00%	$ 234,269.00	25.00%

MES 9

ITEM	SEM1	%	SEM 2	%	SEM 3	%	SEM 4	%
2.3.01	$ 2,958,187.10	10.00%	$ 2,958,187.10	10.00%	$ 2,958,187.10	10.00%		
2.3.02	$ 302,549.70	10.00%	$ 302,549.70	10.00%	$ 302,549.70	10.00%		
2.3.03	$ 692,894.20	10.00%	$ 692,894.20	10.00%	$ 692,894.20	10.00%		
2.3.04	$ 229,230.90	10.00%	$ 229,230.90	10.00%	$ 229,230.90	10.00%		
2.3.05	$ 81,387.20	10.00%	$ 81,387.20	10.00%	$ 81,387.20	10.00%		
2.3.06	$ 185,382.30	10.00%	$ 185,382.30	10.00%	$ 185,382.30	10.00%		
2.3.07					$ 3,807,930.60	15.00%	$ 3,807,930.60	15.00%
2.3.08					$ 12,473,495.85	15.00%	$ 12,473,495.85	15.00%
2.3.09	$ 2,329,919.30	10.00%	$ 2,329,919.30	10.00%	$ 2,329,919.30	10.00%		
2.3.10	$ 395,988.40	10.00%	$ 395,988.40	10.00%	$ 395,988.40	10.00%		
2.3.11	$ 196,387.30	10.00%	$ 196,387.30	10.00%	$ 196,387.30	10.00%		
2.3.12	$ 2,164,501.30	10.00%	$ 2,164,501.30	10.00%	$ 2,164,501.30	10.00%		
2.3.13	$ 138,583.30	10.00%	$ 138,583.30	10.00%	$ 138,583.30	10.00%		
2.3.14	$ 66,665.50	10.00%	$ 66,665.50	10.00%	$ 66,665.50	10.00%		
2.3.15	$ 5,484,619.00	10.00%	$ 5,484,619.00	10.00%	$ 5,484,619.00	10.00%		
2.3.16	$ 1,432,473.30	10.00%	$ 1,432,473.30	10.00%	$ 1,432,473.30	10.00%		
2.3.17	$ 2,939,366.70	10.00%	$ 2,939,366.70	10.00%	$ 2,939,366.70	10.00%		
2.3.19	$ 1,281,107.00	50.00%	$ 1,281,107.00	50.00%				
2.4.01	$ 7,611,110.80	10.00%	$ 7,611,110.80	10.00%	$ 7,611,110.80	10.00%	$ 7,611,110.80	10.00%
2.4.02	$ 3,671,737.00	10.00%	$ 3,671,737.00	10.00%	$ 3,671,737.00	10.00%	$ 3,671,737.00	10.00%
2.4.03					$ 8,610,976.00	25.00%	$ 8,610,976.00	25.00%
2.4.04					$ 1,475,591.00	20.00%	$ 1,475,591.00	20.00%
2.4.05							$ 2,882,297.50	50.00%
2.5.01					$ 11,605,979.25	25.00%	$ 11,605,979.25	25.00%
2.5.02					$ 7,137,817.00	25.00%	$ 7,137,817.00	25.00%
2.6.01	$ 10,569,833.63	2.50%	$ 10,569,833.63	2.50%	$ 10,569,833.63	2.50%	$ 10,569,833.63	2.50%
2.7.01	$ 19,496,194.65	7.50%	$ 19,496,194.65	7.50%	$ 19,496,194.65	7.50%	$ 19,496,194.65	7.50%
2.7.02	$ 2,418,131.63	7.50%	$ 2,418,131.63	7.50%	$ 2,418,131.63	7.50%	$ 2,418,131.63	7.50%
2.7.03	$ 821,124.00	7.50%	$ 821,124.00	7.50%	$ 821,124.00	7.50%	$ 821,124.00	7.50%
2.7.04	$ 523,626.75	7.50%	$ 523,626.75	7.50%	$ 523,626.75	7.50%	$ 523,626.75	7.50%
2.7.09	$ 7,841,542.50	50.00%	$ 7,841,542.50	50.00%				
2.9.02					$ 291,618.70	10.00%	$ 291,618.70	10.00%
2.9.19							$ 206,611.00	100.00%

MES 10

ITEM	SEM1	%	SEM 2	%	SEM 3	%	SEM 4	%
2.3.07	$ 4,442,585.70	17.50%	$ 4,442,585.70	17.50%	$ 4,442,585.70	17.50%	$ 4,442,585.70	17.50%
2.3.08	$ 14,552,411.83	17.50%	$ 14,552,411.83	17.50%	$ 14,552,411.83	17.50%	$ 14,552,411.83	17.50%
2.4.01	$ 7,611,110.80	10.00%	$ 7,611,110.80	10.00%	$ 7,611,110.80	10.00%	$ 7,611,110.80	10.00%
2.4.02	$ 3,671,737.00	10.00%	$ 3,671,737.00	10.00%	$ 3,671,737.00	10.00%	$ 3,671,737.00	10.00%
2.4.03	$ 8,610,976.00	25.00%	$ 8,610,976.00	25.00%				
2.4.04	$ 737,795.50	10.00%	$ 737,795.50	10.00%	$ 737,795.50	10.00%	$ 737,795.50	10.00%
2.4.05	$ 2,882,297.50	50.00%						
2.5.01	$ 11,605,979.25	25.00%	$ 11,605,979.25	25.00%				
2.5.02	$ 7,137,817.00	25.00%	$ 7,137,817.00	25.00%				
2.6.01	$ 21,139,667.25	5.00%	$ 21,139,667.25	5.00%	$ 21,139,667.25	5.00%	$ 21,139,667.25	5.00%
2.7.01	$ 19,496,194.65	7.50%	$ 19,496,194.65	7.50%	$ 19,496,194.65	7.50%	$ 19,496,194.65	7.50%
2.7.02	$ 2,418,131.63	7.50%	$ 2,418,131.63	7.50%	$ 2,418,131.63	7.50%	$ 2,418,131.63	7.50%
2.7.03	$ 821,124.00	7.50%	$ 821,124.00	7.50%	$ 821,124.00	7.50%	$ 821,124.00	7.50%
2.7.04	$ 523,626.75	7.50%	$ 523,626.75	7.50%	$ 523,626.75	7.50%	$ 523,626.75	7.50%
2.8.01					$ 3,784,818.75	25.00%	$ 3,784,818.75	25.00%
2.8.02					$ 8,783,441.25	25.00%	$ 8,783,441.25	25.00%
2.8.03					$ 6,916,396.25	25.00%	$ 6,916,396.25	25.00%
2.8.04					$ 4,705,478.25	25.00%	$ 4,705,478.25	25.00%
2.8.05					$ 390,661.50	25.00%	$ 390,661.50	25.00%
2.8.06					$ 284,735.00	25.00%	$ 284,735.00	25.00%
2.9.02	$ 291,618.70	10.00%	$ 291,618.70	10.00%	$ 291,618.70	10.00%	$ 291,618.70	10.00%
2.9.20	$ 22,149,125.00	100.00%						

MES 11

ITEM	SEM1	%	SEM 2	%	SEM 3	%	SEM 4	%
2.3.18					$ 1,808,921.50	50.00%	$ 1,808,921.50	50.00%
2.4.01	$ 7,611,110.80	10.00%						
2.4.02	$ 7,343,474.00	20.00%						
2.4.04	$ 1,475,591.00	20.00%						
2.4.07					$ 782,974.25	25.00%	$ 782,974.25	25.00%
2.6.01	$ 21,139,667.25	5.00%	$ 21,139,667.25	5.00%	$ 21,139,667.25	5.00%	$ 21,139,667.25	5.00%
2.7.01	$ 12,997,463.10	5.00%	$ 12,997,463.10	5.00%	$ 12,997,463.10	5.00%	$ 12,997,463.10	5.00%
2.7.02	$ 1,612,087.75	5.00%	$ 1,612,087.75	5.00%	$ 1,612,087.75	5.00%	$ 1,612,087.75	5.00%
2.7.03	$ 547,416.00	5.00%	$ 547,416.00	5.00%	$ 547,416.00	5.00%	$ 547,416.00	5.00%
2.7.04	$ 349,084.50	5.00%	$ 349,084.50	5.00%	$ 349,084.50	5.00%	$ 349,084.50	5.00%
2.7.08	$ 35,922,121.25	25.00%	$ 35,922,121.25	25.00%	$ 35,922,121.25	25.00%	$ 35,922,121.25	25.00%
2.8.01	$ 3,784,818.75	25.00%	$ 3,784,818.75	25.00%				
2.8.02	$ 8,783,441.25	25.00%	$ 8,783,441.25	25.00%				
2.8.03	$ 6,916,396.25	25.00%	$ 6,916,396.25	25.00%				
2.8.04	$ 4,705,478.25	25.00%	$ 4,705,478.25	25.00%				
2.8.05	$ 390,661.50	25.00%	$ 390,661.50	25.00%				
2.8.06	$ 284,735.00	25.00%	$ 284,735.00	25.00%				
2.9.02	$ 583,237.40	20.00%	$ 583,237.40	20.00%				
2.9.03	$ 2,692,050.00	50.00%	$ 2,692,050.00	50.00%				
2.10.19	$ 6,897,245.50	50.00%	$ 6,897,245.50	50.00%				
2.10.20	$ 2,182,224.00	50.00%	$ 2,182,224.00	50.00%				
2.10.21	$ 6,855,697.00	50.00%	$ 6,855,697.00	50.00%				
2.10.22	$ 469,913.50	50.00%	$ 469,913.50	50.00%				
2.10.23	$ 523,815.00	50.00%	$ 523,815.00	50.00%				

MES 12

ITEM	SEM1	%	SEM 2	%	SEM 3	%	SEM 4	%
2.4.06	$ 3,325,150.50	50.00%	$ 3,325,150.50	50.00%				
2.4.07	$ 782,974.25	25.00%	$ 782,974.25	25.00%				
2.6.01	$ 21,139,667.25	5.00%	$ 21,139,667.25	5.00%	$ 21,139,667.25	5.00%	$ 21,139,667.25	5.00%
2.11.01	$ 7,425,570.00	50.00%	$ 7,425,570.00	50.00%				
2.11.02	$ 3,023,762.00	50.00%	$ 3,023,762.00	50.00%				
2.11.03	$ 5,094,891.00	50.00%	$ 5,094,891.00	50.00%				
2.11.04	$ 3,235,084.00	50.00%	$ 3,235,084.00	50.00%				
2.11.05	$ 2,337,447.00	50.00%	$ 2,337,447.00	50.00%				
2.11.06	$ 3,587,625.00	50.00%	$ 3,587,625.00	50.00%				
2.11.07	$ 2,313,181.00	50.00%	$ 2,313,181.00	50.00%				
2.11.08	$ 5,713,207.50	50.00%	$ 5,713,207.50	50.00%				
2.11.09	$ 7,566,968.00	50.00%	$ 7,566,968.00	50.00%				
2.11.10	$ 516,341.00	50.00%	$ 516,341.00	50.00%				
2.11.11	$ 828,295.50	50.00%	$ 828,295.50	50.00%				
2.11.12	$ 227,477.00	50.00%	$ 227,477.00	50.00%				

MES 13

MUNICIPIO DE SAN LORENZO
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

FLUJO DE FONDOS

ITEM	ACTIVIDAD	GASTO EN ($)	%	% PROG	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10				MES 11				MES 12				MES 13			
	ETAPA PRECONTRACTUAL																																																						
2.12.12	LAMPARA APLIQUE 12W	$ 2,821,896.00	0.05%	100.00%																					$ 1,410,948.00 50.00%	$ 1,410,948.00 50.00%																												
2.12.13	LAMPARA PANEL REDONDO 24W LED	$ 2,186,172.00	0.04%	100.00%																					$ 1,093,086.00 50.00%	$ 1,093,086.00 50.00%																												
2.12.14	REFLECTOR HIGH BAY LED 150W	$ 14,639,051.00	0.27%	100.00%																									$ 7,319,525.50 50.00%	$ 7,319,525.50 50.00%																								
2.12.15	TOMACORRIENTE DOBLE 120V	$ 7,097,900.00	0.13%	100.00%																													$ 3,548,950.00 50.00%	$ 3,548,950.00 50.00%																				
2.12.16	TOMACORRIENTE GFCI	$ 7,598,808.00	0.14%	100.00%																													$ 3,799,404.00 50.00%	$ 3,799,404.00 50.00%																				
2.12.17	ACOMETIDA PARA BOMBAS HIDRÁULICA 3HP	$ 3,083,605.00	0.06%	100.00%																													$ 1,541,802.50 50.00%	$ 1,541,802.50 50.00%																				
2.12.18	TABLERO CONTROL BOMBA 3HP	$ 6,169,860.00	0.11%	100.00%																													$ 3,084,930.00 50.00%	$ 3,084,930.00 50.00%																				
2.12.19	CAJA DE INSPECCION 80x80	$ 4,430,636.00	0.08%	100.00%																							$ 2,215,318.00 50.00%	$ 2,215,318.00 50.00%																												
2.12.20	CAJA DE INSPECCION 50x50	$ 8,727,136.00	0.16%	100.00%																							$ 4,363,568.00 50.00%	$ 4,363,568.00 50.00%																												
2.12.21	ACOMETIDA 4x6AWG+8AWG CON TUBERIA PVC 1-1/2"	$ 11,597,180.00	0.21%	100.00%																							$ 5,798,590.00 50.00%	$ 5,798,590.00 50.00%																												
2.12.22	TABLERO DISTRIBUCIÓN GENERAL	$ 9,655,458.00	0.17%	100.00%																							$ 4,827,729.00 50.00%	$ 4,827,729.00 50.00%																												
2.12.23	TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION ON/OFF	$ 8,198,931.00	0.15%	100.00%																											$ 4,099,465.50 50.00%	$ 4,099,465.50 50.00%																								
2.12.24	TABLERO ELÉCTRICO TRIFASICO 18 CIRCUITOS	$ 2,392,505.00	0.04%	100.00%																															$ 1,196,252.50 50.00%	$ 1,196,252.50 50.00%																				
2.12.25	GABINETE DE SISTEMA DE MEDIDA DIRECTA	$ 3,627,600.00	0.07%	100.00%																															$ 1,813,800.00 50.00%	$ 1,813,800.00 50.00%																				
2.12.26	POSTE METÁLICO DE BRAZO SENCILLO 6 M CON 1 LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO 66W	$ 10,290,854.00	0.19%	100.00%																																	$ 5,145,427.00 50.00%	$ 5,145,427.00 50.00%																		
2.12.27	POSTE METÁLICO DE BRAZO DOBLE 6 M CON 2 LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO 66W	$ 44,005,848.00	0.80%	100.00%																																	$ 22,002,924.00 50.00%	$ 22,002,924.00 50.00%																		
2.12.28	ANILLO EQUIPOTENCIAL APANTALLAMIENTO	$ 12,698,159.00	0.23%	100.00%																																	$ 6,349,079.50 50.00%	$ 6,349,079.50 50.00%																		
2.12.29	BAJANTES SISTEMA APANTALLAMIENTO	$ 3,330,747.00	0.06%	100.00%																																	$ 1,665,373.50 50.00%	$ 1,665,373.50 50.00%																		
2.12.30	PUNTA CAPTADORA PARA APANTALLAMIENTO	$ 2,618,580.00	0.05%	100.00%																																					$ 2,618,580.00 100.00%															
2.12.31	RED BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEA PARA ALUMBRADO EXTERIOR	$ 17,873,151.00	0.32%	100.00%																																									$ 8,936,575.50 50.00%	$ 8,936,575.50 50.00%									
2.13	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y METALICA	$ 318,368,964.00	5.77%																																																				
2.13.01	PASAMANOS GRADERIA CON PINTURA ANTICORROSIVA, PARALES ϕ1 1/2", BARANDA HORIZONTAL ϕ2" Y BARANDAS INTERMEDIAS ϕ3/4"	$ 80,313,132.00	1.46%	100.00%																																	$ 10,039,141.50 12.50%	$ 10,039,141.50 12.50%	$ 10,039,141.50 12.50%	$ 10,039,141.50 12.50%	$ 10,039,141.50 12.50%	$ 10,039,141.50 12.50%	$ 10,039,141.50 12.50%	$ 10,039,141.50 12.50%												
2.13.02	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS DE ACCESO EN ALUMINIO + PERSIANA INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD	$ 52,829,339.00	0.96%	100.00%																																	$ 6,603,667.38 12.50%	$ 6,603,667.38 12.50%	$ 6,603,667.38 12.50%	$ 6,603,667.38 12.50%	$ 6,603,667.38 12.50%	$ 6,603,667.38 12.50%	$ 6,603,667.38 12.50%	$ 6,603,667.38 12.50%												
2.13.03	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE ACCESO CORREDIZA EN ALUMINIO	$ 11,380,630.00	0.21%	100.00%																																	$ 1,422,578.75 12.50%	$ 1,422,578.75 12.50%	$ 1,422,578.75 12.50%	$ 1,422,578.75 12.50%	$ 1,422,578.75 12.50%	$ 1,422,578.75 12.50%	$ 1,422,578.75 12.50%	$ 1,422,578.75 12.50%												
2.13.04	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA INCLUYE MARCO EN ALUMINIO Y VIDRIO	$ 15,900,451.00	0.29%	100.00%																																	$ 1,987,556.38 12.50%	$ 1,987,556.38 12.50%	$ 1,987,556.38 12.50%	$ 1,987,556.38 12.50%	$ 1,987,556.38 12.50%	$ 1,987,556.38 12.50%	$ 1,987,556.38 12.50%	$ 1,987,556.38 12.50%												
2.13.05	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA TIPO PERSIANA + VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	$ 23,492,729.00	0.43%	100.00%																																	$ 2,936,591.13 12.50%	$ 2,936,591.13 12.50%	$ 2,936,591.13 12.50%	$ 2,936,591.13 12.50%	$ 2,936,591.13 12.50%	$ 2,936,591.13 12.50%	$ 2,936,591.13 12.50%	$ 2,936,591.13 12.50%												
2.13.06	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINAS MICROPERFORADAS	$ 2,429,036.00	0.04%	100.00%																																	$ 303,629.50 12.50%	$ 303,629.50 12.50%	$ 303,629.50 12.50%	$ 303,629.50 12.50%	$ 303,629.50 12.50%	$ 303,629.50 12.50%	$ 303,629.50 12.50%	$ 303,629.50 12.50%												
2.13.07	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE SANITARIOS, ORINALES, DUCHAS EN ALUMINIO	$ 97,539,257.00	1.77%	100.00%																																	$ 12,192,407.13 12.50%	$ 12,192,407.13 12.50%	$ 12,192,407.13 12.50%	$ 12,192,407.13 12.50%	$ 12,192,407.13 12.50%	$ 12,192,407.13 12.50%	$ 12,192,407.13 12.50%	$ 12,192,407.13 12.50%												
2.13.08	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS DE DIVISIONES DE SANITARIOS, ORINALES, DUCHAS EN ALUMINIO	$ 34,484,390.00	0.62%	100.00%																																	$ 4,310,548.75 12.50%	$ 4,310,548.75 12.50%	$ 4,310,548.75 12.50%	$ 4,310,548.75 12.50%	$ 4,310,548.75 12.50%	$ 4,310,548.75 12.50%	$ 4,310,548.75 12.50%	$ 4,310,548.75 12.50%												
2.14	PINTURA GENERAL	$ 98,096,119.00	1.78%																																																				
2.14.01	PINTURA VINILO TIPO 1 DOS MANOS	$ 56,003,183.00	1.01%	100.00%																																							$ 8,400,477.45 15.00%	$ 8,400,477.45 15.00%	$ 8,400,477.45 15.00%	$ 8,400,477.45 15.00%	$ 8,400,477.45 15.00%	$ 8,400,477.45 15.00%	$ 5,600,318.30 10.00%							
2.14.02	PINTURA VINILO TIPO 3 DOS MANOS FONDO	$ 42,092,936.00	0.76%	100.00%																																							$ 6,313,940.40 15.00%	$ 6,313,940.40 15.00%	$ 6,313,940.40 15.00%	$ 6,313,940.40 15.00%	$ 6,313,940.40 15.00%	$ 6,313,940.40 15.00%	$ 4,209,293.60 10.00%							
3.0	CONSTRUCCION DE CANCHA RECREODEPORTIVA EN GRAMA NATURAL																																																							
3.1	EXCAVACION Y NIVELACION	$ 309,804,634.00	5.61%																																																					
3.1.01	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	$ 40,751,781.00	0.74%	100.00%																							$ 4,075,178.10 10.00%	$ 4,075,178.10 10.00%	$ 3,056,383.58 7.50%	$ 3,056,383.58 7.50%	$ 3,056,383.58 7.50%	$ 3,056,383.58 7.50%	$ 5,093,972.63 12.50%	$ 5,093,972.63 12.50%	$ 5,093,972.63 12.50%	$ 5,093,972.63 12.50%																				
3.1.02	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN	$ 781,919.00	0.01%	100.00%																							$ 78,191.90 10.00%	$ 78,191.90 10.00%	$ 58,643.93 7.50%	$ 58,643.93 7.50%	$ 58,643.93 7.50%	$ 58,643.93 7.50%	$ 97,739.88 12.50%	$ 97,739.88 12.50%	$ 97,739.88 12.50%	$ 97,739.88 12.50%																				
3.1.03	NIVELACION DE LA SUBRASANTE	$ 22,384,393.00	0.41%	100.00%																													$ 5,596,098.25 25.00%	$ 5,596,098.25 25.00%	$ 5,596,098.25 25.00%	$ 5,596,098.25 25.00%																				
3.1.04	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	$ 5,440,805.00	0.10%	100.00%																													$ 1,360,201.25 25.00%	$ 1,360,201.25 25.00%	$ 1,360,201.25 25.00%	$ 1,360,201.25 25.00%																				
3.1.05	RELLENO CON MATERIAL DE RECEBO	$ 125,525,976.00	2.27%	100.00%																													$ 31,381,494.00 25.00%	$ 31,381,494.00 25.00%	$ 31,381,494.00 25.00%	$ 31,381,494.00 25.00%																				
3.1.06	RETIRO Y DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	$ 114,919,760.00	2.08%	100.00%																																			$ 57,459,880.00 50.00%	$ 57,459,880.00 50.00%																
3.2	CANCHA RECREODEPORTIVA	$ 919,390,246.00	16.66%																																																					
3.2.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA NATURAL SEGÚN ZONA DE INTERVENCION	$ 335,360,704.00	6.08%	100.00%																																			$ 167,680,352.00 50.00%	$ 167,680,352.00 50.00%																
3.2.02	RELLENO CON MATERIAL DE MEZCLA 30% TIERRA NEGRA 70% ARENA MEDIANA	$ 226,574,319.00	4.11%	100.00%																																					$ 113,287,159.50 50.00%	$ 113,287,159.50 50.00%														
3.2.03	RELLENO CON MATERIAL DE ARENA GRUESA 5 CM	$ 52,162,026.00	0.95%	100.00%																																					$ 26,081,013.00 50.00%	$ 26,081,013.00 50.00%														
3.2.04	RELLENO CON MATERIAL CON GRAVA T UNIFORME	$ 59,695,303.00	1.08%	100.00%																																					$ 29,847,651.50 50.00%	$ 29,847,651.50 50.00%														
3.2.05	PAR DE ARCOS METALICOS DE CANCHA INCLUYE REDES, ANTICORROSIVO Y PINTURA.	$ 16,111,207.00	0.29%	100.00%																																					$ 8,055,603.50 50.00%	$ 8,055,603.50 50.00%														
3.2.06	SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS DE SUPLENCIA TIPO PLASTICO	$ 7,314,552.00	0.13%	100.00%																																									$ 3,657,276.00 50.00%	$ 3,657,276.00 50.00%									
3.2.07	CERRAMIENTO CONTRAIMPACTO H=5m, MALLA ESLABONADA Y ANGULOS INCLUYE PARALES	$ 157,803,360.00	2.86%	100.00%																																									$ 78,901,680.00 50.00%	$ 78,901,680.00 50.00%									
3.2.08	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CERRAMIENTO CONTRAIMPACTO	$ 10,909,803.00	0.20%	100.00%																																							$ 5,454,901.50 50.00%	$ 5,454,901.50 50.00%												
3.2.09	SOLADO DE LIMPIEZA 2000 PSI, PARA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO	$ 1,598,892.00	0.03%	100.00%																																			$ 799,446.00 50.00%	$ 799,446.00 50.00%																
3.2.10	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	$ 5,575,389.00	0.10%	100.00%																									$ 418,154.18 7.50%	$ 418,154.18 7.50%	$ 418,154.18 7.50%	$ 418,154.18 7.50%	$ 418,154.18 7.50%	$ 418,154.18 7.50%	$ 418,154.18 7.50%	$ 418,154.18 7.50%	$ 418,154.18 7.50%	$ 418,154.18 7.50%	$ 418,154.18 7.50%	$ 418,154.18 7.50%	$ 557,538.90 10.00%															
3.2.11	DEMARCACION CANCHA CON PINTURA PARA CESPED BASE DE AGUA	$ 6,622,371.00	0.12%	100.00%																																														$ 2,317,829.85 35.00%	$ 2,317,829.85 35.00%	$ 1,986,711.30 30.00%				
3.2.12	MURO EN GAVION INCLUYE MALLA	$ 39,662,320.00	0.72%	100.00%																																	$ 3,966,232.00 10.00%	$ 3,966,232.00 10.00%	$ 3,966,232.00 10.00%	$ 3,966,232.00 10.00%	$ 3,966,232.00 10.00%	$ 3,966,232.00 10.00%	$ 3,966,232.00 10.00%	$ 3,966,232.00 10.00%	$ 3,966,232.00 10.00%	$ 3,966,232.00 10.00%										
3.3	SISTEMA DE DRENAJE	$ 397,774,594.00	7.21%																																																					
3.3.01	EXCAVACION A MANO	$ 18,640,927.00	0.34%	100.00%															$ 9,320,463.50 50.00%	$ 9,320,463.50 50.00%																																				
3.3.02	GEOTEXTIL NO TEJIDO T1600	$ 75,522,002.00	1.37%	100.00%															$ 37,761,001.00 50.00%	$ 37,761,001.00 50.00%																																				
3.3.03	CONSTRUCCION DE FILTRO TIPO FRANCÉS PRINCIPAL DE 0,60M x ALTURA <= 0,90M, GEOTEXTIL NT 2500, CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE 1" - 2"	$ 47,714,784.00	0.86%	100.00%																$ 23,857,392.00 50.00%	$ 23,857,392.00 50.00%																																			
3.3.04	CONSTRUCCION DE FILTRO TIPO FRANCÉS SECUNDARIO DE 0,40M x ALTURA <= 0,90M, GEOTEXTIL NT 2500, CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE 1" - 2"	$ 150,885,569.00	2.73%	100.00%																$ 75,442,784.50 50.00%	$ 75,442,784.50 50.00%																																			
3.3.05	CONSTRUCCION DE FILTRO TIPO FRANCES DE 0,30M x ALTURA <= 0,90M, GEOTEXTIL NT 2500, CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE 1" - 2"	$ 17,154,530.00	0.31%	100.00%																$ 8,577,265.00 50.00%	$ 8,577,265.00 50.00%																																			
3.3.06	CAJILLA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 0,60x0,60M H=1,50M,INCLUYE TAPA Y CAÑUELA BASE	$ 1,701,872.00	0.03%	100.00%																$ 1,701,872.00 100.00%																																				
3.3.07	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CONEXIÓN SUBDREN - COLECTOR PRINCIPAL CON SILLAS YEE PVC 8"x4" Y CODO PVC 4" 45°	$ 8,967,534.00	0.16%	100.00%																$ 4,483,767.00 50.00%	$ 4,483,767.00 50.00%																																			
3.3.08	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA PERFORADA D=8"	$ 24,248,566.00	0.44%	100.00%																$ 12,124,283.00 50.00%	$ 12,124,283.00 50.00%																																			
3.3.09	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA PERFORADA D=4"	$ 52,938,810.00	0.96%	100.00%																$ 26,469,405.00 50.00%	$ 26,469,405.00 50.00%																																			
3.4	SISTEMA DE RIEGO	$ 83,097,738.00	1.51%																																																					
3.4.01	EXCAVACION A MANO	$ 2,700,465.00	0.05%	100.00%																			$ 1,350,232.50 50.00%	$ 1,350,232.50 50.00%																																		
3.4.02	ENCAMADO EN ARENA	$ 2,962,543.00	0.05%	100.00%																			$ 1,481,271.50 50.00%	$ 1,481,271.50 50.00%																																		
3.4.03	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	$ 1,360,411.00	0.02%	100.00%																							$ 680,205.50 50.00%	$ 680,205.50 50.00%																														
3.4.04	RED DE RIEGO EN TUBERÍA 2 " PVC PRESION RDE 21	$ 2,972,973.00	0.05%	100.00%																										$ 1,486,486.50 50.00%	$ 1,486,486.50 50.00%																											
3.4.05	CAÑON DE ASPERSION DE 1"	$ 2,486,973.00	0.05%	100.00%																											$ 1,243,486.50 50.00%	$ 1,243,486.50 50.00%																									
3.4.06	VALVULA DE BOLA 1" METALICO	$ 189,730.00	0.00%	100.00%																													$ 94,865.00 50.00%	$ 94,865.00 50.00%																								
3.4.07	TANQUE DE ALMACENAMIENTO 20000 LT(INCLUYE ACCESORIOS, VALVULA DE CIERRE AUTOMATICO) O SIMILAR.	$ 51,004,921.00	0.92%	100.00%																															$ 25,502,460.50 50.00%	$ 25,502,460.50 50.00%																						
3.4.08	BOMBA CENTRIFUGA 3 HP ELECTRICA 220 O EQUIVALENTE	$ 9,947,629.00	0.18%	100.00%																															$ 4,973,814.50 50.00%	$ 4,973,814.50 50.00%																						
3.4.09	TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA HIDRÁULICA	$ 3,069,844.00	0.06%	100.00%																															$ 1,534,922.00 50.00%	$ 1,534,922.00 50.00%																						
3.4.10	MANGUERA 2" PARA RIEGO	$ 4,054,800.00	0.07%	100.00%																															$ 2,027,400.00 50.00%	$ 2,027,400.00 50.00%																						
3.4.11	PUNTO DE CONEXIÓN SISTEMA DE RIEGO	$ 2,347,449.00	0.04%	100.00%																															$ 1,173,724.50 50.00%	$ 1,173,724.50 50.00%																						
4.0	URBANISMO																																																								
4.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 153,430,704.00	2.78%																																																						
4.1.01	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO	$ 99,417,317.00	1.80%	100.00%																																	$ 49,708,658.50 50.00%	$ 49,708,658.50 50.00%																		
4.1.02	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	$ 7,994,301.00	0.14%	100.00%																																	$ 3,997,150.50 50.00%	$ 3,997,150.50 50.00%																		
4.1.03	EXCAVACION A MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 9,371,721.00	0.17%	100.00%																																			$ 2,342,930.25 25.00%	$ 2,342,930.25 25.00%	$ 2,342,930.25 25.00%	$ 2,342,930.25 25.00%														
4.1.04	RETIRO Y DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICION	$ 36,647,365.00	0.66%	100.00%																																									$ 18,323,682.50 50.00%	$ 18,323,682.50 50.00%									
4.2	CERRAMIENTO PERIMETRAL	$ 173,796,830.00	3.15%																																																					
4.2.01	MUROS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LADRILLO VISTO	$ 34,072,670.00	0.62%	100.00%																													$ 1,703,633.50 5.00%	$ 1,703,633.50 5.00%	$ 1,703,633.50 5.00%	$ 1,703,633.50 5.00%	$ 1,703,633.50 5.00%	$ 1,703,633.50 5.00%	$ 1,703,633.50 5.00%	$ 1,703,633.50 5.00%	$ 1,703,633.50 5.00%	$ 1,703,633.50 5.00%	$ 1,703,633.50 5.00%	$ 1,703,633.50 5.00%	$ 3,407,267.00 10.00%	$ 3,407,267.00 10.00%	$ 3,407,267.00 10.00%	$ 3,407,267.00 10.00%								
4.2.02	CERRAMIENTO PERIMETRAL TUBO 2" ANGULO 1 1/2" 3/16" Y MALLA ESLABONADA INCLUYE PINTURA ESMALTE H=1.10m	$ 69,927,030.00	1.27%	100.00%																																							$ 17,481,757.50 25.00%	$ 17,481,757.50 25.00%	$ 17,481,757.50 25.00%	$ 17,481,757.50 25.00%										
4.2.03	CONCRETO 3000 PSI PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL	$ 33,187,088.00	0.60%	100.00%																													$ 1,659,354.40 5.00%	$ 1,659,354.40 5.00%	$ 1,659,354.40 5.00%	$ 1,659,354.40 5.00%	$ 1,659,354.40 5.00%	$ 1,659,354.40 5.00%	$ 1,659,354.40 5.00%	$ 1,659,354.40 5.00%	$ 1,659,354.40 5.00%	$ 1,659,354.40 5.00%	$ 1,659,354.40 5.00%	$ 1,659,354.40 5.00%	$ 3,318,708.80 10.00%	$ 3,318,708.80 10.00%	$ 3,318,708.80 10.00%	$ 3,318,708.80 10.00%								
4.2.04	SOLADO DE LIMPIEZA 2000 PSI, PARA CERRAMIENTO	$ 4,910,882.00	0.09%	100.00%																																$ 4,910,882.00 100.00%																				
4.2.05	VIGA CINTA CONCRETO DE 3000 PSI DE 12X10 INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	$ 11,868,000.00	0.22%	100.00%																																$ 5,934,000.00 50.00%	$ 5,934,000.00 50.00%																			
4.2.06	MURO EN GAVION INCLUYE MALLA	$ 19,831,160.00	0.36%	100.00%																													$ 991,558.00 5.00%	$ 991,558.00 5.00%	$ 991,558.00 5.00%	$ 991,558.00 5.00%	$ 991,558.00 5.00%	$ 991,558.00 5.00%	$ 991,558.00 5.00%	$ 991,558.00 5.00%	$ 991,558.00 5.00%	$ 991,558.00 5.00%	$ 991,558.00 5.00%	$ 991,558.00 5.00%	$ 1,983,116.00 10.00%	$ 1,983,116.00 10.00%	$ 1,983,116.00 10.00%	$ 1,983,116.00 10.00%								
4.3	ACCESOS, ZONAS DE CIRCULACION	$ 147,386,724.00	2.67%																																																						
4.3.01	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GUIA(20*20cm)	$ 6,993,625.00	0.13%	100.00%																																							$ 1,748,406.25 25.00%	$ 1,748,406.25 25.00%	$ 1,748,406.25 25.00%	$ 1,748,406.25 25.00%										
4.3.02	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA TOPEROL(20*20cm)	$ 10,015,224.00	0.18%	100.00%																																							$ 2,503,806.00 25.00%	$ 2,503,806.00 25.00%	$ 2,503,806.00 25.00%	$ 2,503,806.00 25.00%										
4.3.03	SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN TRAFICO PEATONAL	$ 48,231,193.00	0.87%	100.00%																																							$ 12,057,798.25 25.00%	$ 12,057,798.25 25.00%	$ 12,057,798.25 25.00%	$ 12,057,798.25 25.00%										
4.3.04	CONCRETO BASE DE 3000 PSI PARA PISO E=10cm ESCOBEADO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	$ 42,781,141.00	0.78%	100.00%																																							$ 21,390,570.50 50.00%	$ 21,390,570.50 50.00%												
4.3.05	RAMPAS DE ACCESO Y DE CIRCULACION CONCRETO DE 3000 PSI E=0,10m INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5mm	$ 3,593,544.00	0.07%	100.00%																																							$ 898,386.00 25.00%	$ 898,386.00 25.00%	$ 898,386.00 25.00%	$ 898,386.00 25.00%										
4.3.06	GRADERIAS Y ESCALONES CCTO. 3000 psi	$ 7,981,968.00	0.14%	100.00%																																							$ 1,995,492.00 25.00%	$ 1,995,492.00 25.00%	$ 1,995,492.00 25.00%	$ 1,995,492.00 25.00%										
4.3.07	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 15*25 cm, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	$ 27,790,029.00	0.50%	100.00%																																											$ 13,895,014.50 50.00%	$ 13,895,014.50 50.00%								
4.4	ACERO DE REFUERZO ZONA DE URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 32,231,841.00	0.58%																																																					
4.4.01	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	$ 32,231,841.00	0.58%	100.00%																															$ 4,834,776.15 15.00%	$ 4,834,776.15 15.00%	$ 4,834,776.15 15.00%	$ 4,834,776.15 15.00%	$ 4,834,776.15 15.00%	$ 4,834,776.15 15.00%	$ 3,223,184.10 10.00%															
4.5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 36,805,967.00	0.67%																																																					
4.5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS DE BASURA	$ 5,246,512.00	0.10%	100.00%																																													$ 2,623,256.00 50.00%	$ 2,623,256.00 50.00%				
4.5.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL 2.5 x 2.5 TUBO GALVANIZADO 2", MALLA ESLABONADA CL. 10 , incluye anticorrosivo y pintura	$ 6,240,830.00	0.11%	100.00%																																											$ 3,120,415.00 50.00%	$ 3,120,415.00 50.00%								
4.5.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO 1.5 x 2.5 TUBO GALVANIZADO 2", MALLA ESLABONADA CL. 10 , incluye anticorrosivo y pintura	$ 1,790,173.00	0.03%	100.00%																																											$ 895,086.50 50.00%	$ 895,086.50 50.00%								
4.5.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA 15x30cm	$ 563,280.00	0.01%	100.00%																																															$ 563,280.00 100.00%				
4.5.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA EN ACRILICO 20*30cm	$ 3,324,120.00	0.06%	100.00%																																															$ 3,324,120.00 100.00%				
4.5.06	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	$ 8,610,148.00	0.16%	100.00%																																															$ 8,610,148.00 100.00%				
4.5.07	ADECUACIONES PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL, INCLUYE PINTURA PARA ANGULOS Y MALLA ESLABONADA	$ 7,911,959.00	0.14%	100.00%																																															$ 7,911,959.00 100.00%				
4.5.08	ESCARIFICACION DE REPELLO EXISTENTE	$ 3,118,945.00	0.06%	100.00%																																$ 623,789.00 20.00%	$ 623,789.00 20.00%	$ 623,789.00 20.00%	$ 623,789.00 20.00%	$ 623,789.00 20.00%																
	TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 5,518,048,444.00		100.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,992,575.00	$ 32,168,627.00	$ 21,538,202.00	$ 24,775,734.00	$ 28,152,755.00	$ 42,485,210.00	$ 81,724,151.00	$ 242,973,029.00	$ 184,999,470.00	$ 34,044,574.00	$ 75,273,678.00	$ 75,273,678.00	$ 111,108,951.00	$ 110,512,893.00	$ 74,082,595.00	$ 76,148,129.00	$ 52,124,615.00	$ 74,356,897.00	$ 52,325,303.00	$ 48,397,686.00	$ 176,137,255.00	$ 175,751,224.00	$ 133,717,236.00	$ 149,223,245.00	$ 222,728,774.00	$ 216,794,774.00	$ 392,389,528.00	$ 375,880,301.00	$ 362,222,758.00	$ 330,792,032.00	$ 226,933,969.00	$ 226,933,969.00	$ 309,962,331.00	$ 293,532,155.00	$ 116,493,761.00	$ 116,493,761.00	$ 76,927,253.00	$ 69,435,471.00	$ 26,080,753.00	$ 46,159,142.00	$ -	$ -	$ -	$ -
	AIU %	31.44%			31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%	31.44%
	COSTOS INDIRECTOS	$ 1,734,874,430.00		100.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,744,066.00	$ 10,113,816.00	$ 6,771,611.00	$ 7,789,491.00	$ 8,851,226.00	$ 13,357,350.00	$ 25,694,073.00	$ 76,390,720.00	$ 58,163,833.00	$ 10,703,614.00	$ 23,666,044.00	$ 23,666,044.00	$ 34,932,654.00	$ 34,745,254.00	$ 23,291,568.00	$ 23,940,972.00	$ 16,387,979.00	$ 23,377,808.00	$ 16,451,075.00	$ 15,216,232.00	$ 55,377,553.00	$ 55,256,185.00	$ 42,040,699.00	$ 46,915,788.00	$ 70,025,927.00	$ 68,160,277.00	$ 123,367,268.00	$ 118,176,767.00	$ 113,882,835.00	$ 104,001,015.00	$ 71,348,040.00	$ 71,348,040.00	$ 97,452,157.00	$ 92,286,510.00	$ 36,625,638.00	$ 36,625,638.00	$ 24,185,928.00	$ 21,830,512.00	$ 8,199,789.00	$ 14,512,434.00	$ -	$ -	$ -	$ -
	COSTO TOTAL	$ 7,252,922,874.00		100.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40,736,641.00	$ 42,282,443.00	$ 28,309,813.00	$ 32,565,225.00	$ 37,003,981.00	$ 55,842,560.00	$ 107,418,224.00	$ 319,363,749.00	$ 243,163,303.00	$ 44,748,188.00	$ 98,939,722.00	$ 98,939,722.00	$ 146,041,605.00	$ 145,258,147.00	$ 97,374,163.00	$ 100,089,101.00	$ 68,512,594.00	$ 97,734,705.00	$ 68,776,378.00	$ 63,613,918.00	$ 231,514,808.00	$ 231,007,409.00	$ 175,757,935.00	$ 196,139,033.00	$ 292,754,701.00	$ 284,955,051.00	$ 515,756,796.00	$ 494,057,068.00	$ 476,105,593.00	$ 434,793,047.00	$ 298,282,009.00	$ 298,282,009.00	$ 407,414,488.00	$ 385,818,665.00	$ 153,119,399.00	$ 153,119,399.00	$ 101,113,181.00	$ 91,265,983.00	$ 34,280,542.00	$ 60,671,576.00	$ -	$ -	$ -	$ -
	RETIE	$ 6,410,530.00		100.00%																																							$ 961,579.50 15.00%	$ 961,579.50 15.00%	$ 961,579.50 15.00%	$ 961,579.50 15.00%	$ 961,579.50 15.00%	$ 961,579.50 15.00%	$ 641,053.00 10.00%					
	RETILAB	$ 6,767,530.00		100.00%																																							$ 1,015,129.50 15.00%	$ 1,015,129.50 15.00%	$ 1,015,129.50 15.00%	$ 1,015,129.50 15.00%	$ 1,015,129.50 15.00%	$ 1,015,129.50 15.00%	$ 676,753.00 10.00%					
	PGIO	$ 75,330,035.00		100.00%									$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%	$ 1,883,250.88 2.50%				
	INTERVENTORIA	$ 436,003,386.00		100.00%									$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%	$ 10,900,084.65 2.50%				
		$ 7,341,430,969.00																																																						
TOTAL COSTOS OBRA		7,341,430,969.00		100.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 42,619,891.88	$ 44,165,693.88	$ 30,193,063.88	$ 34,448,475.88	$ 38,887,231.88	$ 57,725,810.88	$ 109,301,474.88	$ 321,246,999.88	$ 245,046,553.88	$ 46,631,438.88	$ 100,822,972.88	$ 100,822,972.88	$ 147,924,855.88	$ 147,141,397.88	$ 99,257,413.88	$ 101,972,351.88	$ 70,395,844.88	$ 99,617,955.88	$ 70,659,628.88	$ 65,497,168.88	$ 233,398,058.88	$ 232,890,659.88	$ 177,641,185.88	$ 198,022,283.88	$ 294,637,951.88	$ 286,838,301.88	$ 517,640,046.88	$ 495,940,318.88	$ 477,988,843.88	$ 436,676,297.88	$ 300,165,259.88	$ 300,165,259.88	$ 411,274,447.88	$ 389,678,624.88	$ 156,979,358.88	$ 156,979,358.88	$ 104,973,140.88	$ 95,125,942.88	$ 37,481,598.88	$ 62,554,826.88	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS INTERVENTORÍA		436,003,386.00		100.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ 10,900,084.65	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTO TOTAL PROYECTO		7,777,434,355.00		100.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 53,519,976.53	$ 55,065,778.53	$ 41,093,148.53	$ 45,348,560.53	$ 49,787,316.53	$ 68,625,895.53	$ 120,201,559.53	$ 332,147,084.53	$ 255,946,638.53	$ 57,531,523.53	$ 111,723,057.53	$ 111,723,057.53	$ 158,824,940.53	$ 158,041,482.53	$ 110,157,498.53	$ 112,872,436.53	$ 81,295,929.53	$ 110,518,040.53	$ 81,559,713.53	$ 76,397,253.53	$ 244,298,143.53	$ 243,790,744.53	$ 188,541,270.53	$ 208,922,368.53	$ 305,538,036.53	$ 297,738,386.53	$ 528,540,131.53	$ 506,840,403.53	$ 488,888,928.53	$ 447,576,382.53	$ 311,065,344.53	$ 311,065,344.53	$ 422,174,532.53	$ 400,578,709.53	$ 167,879,443.53	$ 167,879,443.53	$ 115,873,225.53	$ 106,026,027.53	$ 48,381,683.53	$ 73,454,911.53	$ -	$ -	$ -	$ -
PROCENTAJE INVERSIÓN SEMANAL				100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	0.71%	0.53%	0.58%	0.64%	0.88%	1.55%	4.27%	3.29%	0.74%	1.44%	1.44%	2.04%	2.03%	1.42%	1.45%	1.05%	1.42%	1.05%	0.98%	3.14%	3.13%	2.42%	2.69%	3.93%	3.83%	6.80%	6.52%	6.29%	5.75%	4.00%	4.00%	5.43%	5.15%	2.16%	2.16%	1.49%	1.36%	0.62%	0.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALOR INVERSIÓN SEMANAL ACUMULADA				100.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 53,519,976.53	$ 108,585,755.05	$ 149,678,903.58	$ 195,027,464.10	$ 244,814,780.63	$ 313,440,676.15	$ 433,642,235.68	$ 765,789,320.20	$ 1,021,735,958.73	$ 1,079,267,482.25	$ 1,190,990,539.78	$ 1,302,713,597.30	$ 1,461,538,537.83	$ 1,619,580,020.35	$ 1,729,737,518.88	$ 1,842,609,955.40	$ 1,923,905,884.93	$ 2,034,423,925.45	$ 2,115,983,638.98	$ 2,192,380,892.50	$ 2,436,679,036.03	$ 2,680,469,780.55	$ 2,869,011,051.08	$ 3,077,933,419.60	$ 3,383,471,456.13	$ 3,681,209,842.65	$ 4,209,749,974.18	$ 4,716,590,377.70	$ 5,205,479,306.23	$ 5,653,055,688.75	$ 5,964,121,033.28	$ 6,275,186,377.80	$ 6,697,360,910.33	$ 7,097,939,619.85	$ 7,265,819,063.38	$ 7,433,698,506.90	$ 7,549,571,732.43	$ 7,655,597,759.95	$ 7,703,979,443.48	$ 7,777,434,355.00	$ 7,777,434,355.00	$ 7,777,434,355.00	$ 7,777,434,355.00	$ 7,777,434,355.00
PORCENTAJE DE EJECUCION SEMANAL ACUMULADA				100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	1.40%	1.92%	2.51%	3.15%	4.03%	5.58%	9.85%	13.14%	13.88%	15.31%	16.75%	18.79%	20.82%	22.24%	23.69%	24.74%	26.16%	27.21%	28.19%	31.33%	34.46%	36.89%	39.58%	43.50%	47.33%	54.13%	60.64%	66.93%	72.69%	76.68%	80.68%	86.11%	91.26%	93.42%	95.58%	97.07%	98.43%	99.06%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Elaboró: MARILYN JULIETH PINTO PINZA
1.085.325.573
A413112023-1085325573

Verificó: RUBER ALMINCAR MUÑOZ
Alcalde Municipio de San Lorenzo

Verificó: CYNTHIA ALEJANDRA ORTIZ MONTILLA
Secretaria de Planeación y desarrollo Municipal