Oficina: 770

JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PRÓRROGA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS P-12414 de 2024

CONTRATISTA: DIVEGRÁFICAS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL: Diego Velásquez Sandoval
CEDULA: No. 71.668.692
NIT: 811.037.658-8
OBJETO: Servicio de impresión y terminado de textos, corrección de estilo y adquisición de ISBN, requeridos para dar cumpliendo a la producción de la Editorial ITM de conformidad con las especificaciones técnicas
Acta de Inicio: 17/07/2024
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA ADICIÓN: Es necesario hacer una prórroga al contrato P-12414 de 2024, teniendo en cuenta que por solicitud de Rectoría, se requiere producir e imprimir el libro *El Proceso*, del escritor Guillermo Sánchez, quien le cedió los derechos de la obra y de la traducción al ITM. En este momento contamos con el contrato P 12414 de 2024, el cual es necesario extender en su tiempo de ejecución, por el término de 17 días más, lo anterior para poder contar con el tiempo suficiente para la producción e impresión del libro antes mencionado, icónica obra de Franz Kafka, que cumple 100 años de haber sido publicada en 2025, por eso la necesidad de lanzar el libro en el primer semestre del año entrante, el mismo será uno de los lanzamientos que presentará la Editorial ITM en la Feria del Libro ITM, que tendrá lugar en la sede de Robledo; y en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), entre otros eventos más. Como supervisor de este contrato y dada la necesidad de extender la ejecución contractual para poder contar con los servicios antes mencionados, veo necesario y viable la prórroga de tiempo para este proyecto, diecisiete (17) días, del 14 al 30 de diciembre de 2024. El trámite concerniente a la adición de recursos para poder cubrir los gastos con ocasión de la producción e impresión del libro se realizará una vez se cuente con dichos recursos, lo anterior dado que fue necesario realizar una solicitud de traslado presupuestal al distrito la cual se demora unos días, y dado que este contrato tiene fecha de finalización este 13 de diciembre, es necesario entonces en este momento contar con la prórroga.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Ciento Sesenta y Dos Millones Ciento Setenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos ($162.171.836)
VALOR ADICIÓN # 1: Nueve Millones Cien Mil Pesos ($9.100.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON LA ADICION 1: Ciento Setenta y Un Millones Doscientos Setenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos ($ 171.271.836).
VALOR EJECUTADO: Ciento Sesenta y Seis Millones Doscientos Trece Mil Setecientos Cinco Pesos ($ 166.213.705)
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: Cinco Millones Cincuenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Un Pesos ($5.058.131)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 97.05%
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Tres (3) meses, cotados a partir de la firma del inicio en la plataforma SECOP II
PLAZO DE PRORROGA # 1: Cincuenta y Siete (57) Días
PLAZO DE PRORROGA # 2: Diecisiete (17) días
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: Cinco (5) Meses y trece (13) Días
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL.

DISPONIBILIDAD	RUBRO
No. 9829	2320202009

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER LA ADICIÓN DE RECURSOS DE LA ADICIÓN # 1	
DISPONIBILIDAD	RUBRO
$9.100.000	Labor No. 1000220847 del IDEA

Para constancia se firma en la Ciudad de Medellín, a los diez (10) días del mes de diciembre del año 2024.

MAURICIO VANEGAS GIL
DIRECTOR OPERATIVO
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL

Proyectó: MAURICIO VANEGAS GIL
DIRECTOR OPERATIVO
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL

Revisó: ALEJANDRA VANESA LONDOÑO FUENTES
CONTRATISTA ABOGADO
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Aprobó: YOLANDA MARIA HENAO PEÑA
JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Carrera 50 No 35 - 62 Medellín - Colombia
(574) - 322 50 96 311 733 60 21
divegraficas@gmail.com

DiveGráficas S.A.S
Creatividad • Innovación • Servicio
NIT: 811.037-658-8

Medellín, 10 de diciembre de 2024

Señores
ITM Institución Universitaria
Ciudad

Respetuoso saludo,

Con la presente manifiesto mi aceptación en la prórroga en tiempo al contrato 12414 de 2024 hasta el 30 de diciembre de 2024.

Estoy atento a sus comentarios.

Para mayor información con gusto será suministrada.

Cordialmente,



Diego Velásquez Sandoval
Representante legal
Cédula 71.668.692 de Medellín
Celular 3160283713
Email: ventaslili@gmail.com

Institución Universitaria	ACTA DE REUNION	Código	FG 002
		Versión	03
		Fecha	18-04-2018

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

CITANTE						
Vicerrector Administrativo y Financiero						
Citación a Reunión de		Acta No.	Carácter de la Reunión			
Comité de contratación		62	Ordinaria	X	Extraordinaria	
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión		Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año				
12	12	2024	Comité de Contratación mediado por la Virtualidad		08:00 a.m.	4:00 p.m.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quorum
2. Presentación de procesos contractuales.
3. Procesos de: Contratación Directa – Mínima cuantía
4. Orientaciones varias.

ASISTENTES	
NOMBRE	CARGO
Eduard Alberto García Galeano	Vicerrector Administrativo y Financiero, presidente del Comité
Juan Esteban Alzate Ortiz	Secretario General
Robinson Sánchez Zambrano	Jefe de Oficina – Departamento Financiero y Comercial (E)
Yolanda Henao Peña	Jefe de Oficina – Asesor de Jurídico
Luz Marina Betancur Toro	Director de Planeación
Stefanny Guerrero Henao	Profesional Universitario – Área Comercial, secretaria comité

1. Verificación del quorum

Se verificó el quórum, asistieron la totalidad de integrantes que conforman el comité de contratación del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, en consecuencia, se cuenta con quorum deliberatorio y decisorio.

2. Presentación de los procesos contractuales.

El comité de contratación del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM en aras de garantizar el cumplimiento de los principios y actuaciones contractuales, de conformidad con la constitución, la ley y lo establecido en el capítulo II del Manual de Contratación, supervisión e interventoría adoptado por medio de Resolución 202401693 del 05 de septiembre de 2024, se reúne para analizar los siguientes procesos contractuales:

Proceso 1. PRORROGA CONTRATO No. P-12414 de 2024
DIVEGRÁFICAS S.A.S

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso + adición	Supervisor/ Interventor
Servicio de impresión y terminado de textos, corrección de estilo y adquisición de ISBN, requeridos para dar cumpliendo a la producción de la Editorial ITM de conformidad con las especificaciones técnicas.	Tres (3) meses, cotados a partir de la firma del inicio en la plataforma SECOP II	$171.271.836	Mauricio Vanegas Gil

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PRÓRROGA:

Es necesario hacer una prórroga al contrato P-12414 de 2024, teniendo en cuenta que por solicitud de Rectoría, se requiere producir e imprimir el libro El Proceso, del escritor Guillermo Sánchez, quien le cedió los derechos de la obra y de la traducción al ITM.

En este momento contamos con el contrato P 12414 de 2024, el cual es necesario extender en su tiempo de ejecución, por el término de 17 días más, lo anterior para poder contar con el tiempo suficiente para la producción e impresión del libro antes mencionado, icónica obra de Franz Kafka, que cumple 100 años de haber sido publicada en 2025, por eso la necesidad de lanzar el libro en el primer semestre del año entrante, el mismo será uno de los lanzamientos que presentará la Editorial ITM en la Feria del Libro ITM, que tendrá lugar en la sede de Robledo; y en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), entre otros eventos más.

Como supervisor de este contrato y dada la necesidad de extender la ejecución contractual para poder contar con los servicios antes mencionados, veo necesario y viable la prórroga de tiempo para este proyecto, diecisiete (17) días, del 14 al 30 de diciembre de 2024.

El trámite concerniente a la adición de recursos para poder cubrir los gastos con ocasión de la producción e impresión del libro se realizará una vez se cuente con dichos recursos, lo anterior dado que fue necesario realizar una solicitud de traslado presupuestal al distrito la cual se demora unos días, y dado que este contrato tiene fecha de finalización este 13 de diciembre, es necesario entonces en este momento contar con la prórroga.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Ciento Sesenta y Dos Millones Ciento Setenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos ($162.171.836)
VALOR ADICIÓN # 1: Nueve Millones Cien Mil Pesos ($9.100.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON LA ADICIÓN 1: Ciento Setenta y Un Millones Doscientos Setenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos ($ 171.271.836).
VALOR EJECUTADO: Ciento Sesenta y Seis Millones Doscientos Trece Mil Setecientos Cinco Pesos ($ 166.213.705)
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: Cinco Millones Cincuenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Un Pesos ($5.058.131)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 97.05%
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Tres (3) meses, cotados a partir de la firma del inicio en la plataforma SECOP II
PLAZO DE PRORROGA # 1: Cincuenta y Siete (57) Días
PLAZO DE PRORROGA # 2: Diecisiete (17) días
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: Cinco (5) Meses y trece (13) Días
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL.

DISPONIBILIDAD	RUBRO
No. 9829	2320202009

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER LA ADICIÓN DE RECURSOS DE LA ADICIÓN # 1	
DISPONIBILIDAD	RUBRO
$9.100.000	Labor No. 1000220847 del IDEA

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Hora voto
Eduard Alberto García Galeano	X		12/12/2024 10:32 a. m.
Juan Esteban Alzate Ortiz	X		12/12/2024 2:52 p. m.
Luz Marina Betancur Toro	X		11/12/2024 6:34 p. m.
Robinson Sánchez Zambrano (E)	X		12/12/2024 2:48 p. m.
Yolanda Henao Peña	X		11/12/2024 8:52 p. m.

Proceso 2. ADICIÓN CONTRATO No. PJ 2963 DE 2024
CERTIPOSTAL S.A.S

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	Supervisor/ Interventor
Prestación del servicio, a demanda de mensajería expresa, notificaciones y	11 meses	$10.000.000	

correo electrónico certificado y notificaciones a nivel: nacional, zonal, urbano e internacional.			Ramón Arturo Restrepo

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PRÓRROGA:

El 18 de febrero de 2024, el Instituto Tecnológico Metropolitano suscribió con Certipostal S.A.S. el contrato de prestación de servicios de mensajería especializada Nro. 2963 de 2024, por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M.L ($10.000.000) IVA INCLUIDO, con duración de once (11) MESES, contados a partir de la fecha de inicio, sin superar el 20 de diciembre y/o hasta agotar presupuesto oficial, lo que suceda primero.

El supervisor del contrato, solicita adición del mismo por valor de UN MILLON DE PESOS ML ($1.000.000) IVA INCLUIDO, teniendo en cuenta que a la fecha se ha ejecutado el valor total del contrato y por necesidad del servicio se debe atender los despachos de las solicitudes: del laboratorios para el retorno de equipos del

ITM de la ciudad de Bogotá a Medellín, y el envió del depósito legal de los libros de la Editorial ITM a: La Biblioteca Nacional, Biblioteca del Congreso de la República y a la Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, y carnet del programa de interpretación y traducción lengua de señas colombianas-español, a la ciudad de Bogotá, y previendo además las otras solicitudes que se puedan presentar hasta la fecha de terminación del contrato, con el fin de no interrumpir el servicio de mensajería especializada.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 10.000.000
VALOR EJECUTADO: $9.363.495
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $ 636.505
VALOR PROPUESTO PARA LA ADICIÓN: $ 1.000.000
PORCENTAJE DE ADICION SOLICITADA: 10%
VALOR INCLUIDA LA ADICIÓN: $ 11.000.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA: 93.63%

PLAZO DEL CONTRATO: Once (11) meses, sin exceder el 20 de diciembre de 2024

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL.

DISPONIBILIDAD	RUBRO	VALOR
1650	21202020080001 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ITM	$ 10.000.000
VALOR TOTAL		**$ 10.000.000**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN DE RECURSOS.

DISPONIBILIDAD	RUBRO	VALOR
29821	212020200600	$1.000.000
VALOR TOTAL		**$1.000.000**

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Hora voto
Eduard Alberto García Galeano	X		12/12/2024 10:32 a. m.
Juan Esteban Alzate Ortiz	X		12/12/2024 2:52 p. m.
Luz Marina Betancur Toro	X		11/12/2024 6:34 p. m.
Robinson Sánchez Zambrano (E)	X		12/12/2024 2:48 p. m.
Yolanda Henao Peña	X		11/12/2024 8:52 p. m.

Proceso 3. ADICION CONTRATO No. PJ14925 DE 2024
COOMULTRANSCON LTDA

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	Supervisor/ Interventor
Prestación servicio de transporte especial de Pasajeros a demanda, necesario para el cumplimiento de las Obligaciones en ejecución de los diferentes Contratos/convenios que se suscriban en la unidad Estratégica de negocios del itm y que se encuentren vigentes Durante el 2024.	5 MESES	$ 27.962.550,00	Juan José Builes

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PRÓRROGA:

El Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) suscribió con el Distrito de Medellín - Secretaría de Salud el contrato interadministrativo No. 4600094597 de 2022, cuyo objeto es "PP- Contrato interadministrativo para realizar la Interventoría integral a contratos suscritos por la Secretaría de Salud de Medellín en la vigencia 2022".

Este contrato cuenta con acta de inicio del 22 de julio de 2022 y tiene fecha de terminación el 31 de diciembre de 2024, el cual, con corte al 31 de octubre de 2024, refleja una ejecución financiera del 88,72% y una ejecución física del 89,01%. Ahora bien, inicialmente la necesidad será en el marco del No. 4600101364 de 2024– INTERVENTORÍA SALUD, suscrito con la Secretaría de Salud del distrito de Medellín, cuyo objeto es: Contrato interadministrativo para realizar la interventoría integral a contratos suscritos por la Secretaría de Salud de Medellín en la vigencia 2022" El año pasado se firmó un contrato de transporte para los convenios 4600094597 y 4600097449, el contrato N°P8827 DE 2023 donde se atendió la necesidad del convenio de transporte para proceso administrativos y transporte en campo para zonas de difícil acceso en algunas visitas de los diferentes interventores técnicos y el equipo administrativo.

El ITM, con el propósito de darle continuidad al proceso, en cuanto a los cronogramas proyectados con las entidades prestadoras del servicio se hace necesario contar con la persona jurídica COOMULTRANSCON LTDA la cual es la encargada de prestar el servicio de transporte especializado para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual, requerimos llevar hasta el último mes del año la ejecución contractual con el acompañamiento de la entidad operadora Por ende se requiere que el contrato PJ14925 DE 2024 se le realice una PRÓRROGA del 16 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 y una ADICIÓN por valor de CATORCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL PESOS $14.117.000.

El valor de la adición corresponde, a que en el periodo de diciembre de 2024 se generan más desplazamientos para los interventores, debido a las actividades de navidad y cierre de año, que se realizan en el Distrito. Para estas actividades se utilizan varios vehículos por día, ya que los interventores tienen desplazamientos tanto en el área urbana como rural y se deben programar varias placas blancas, para cumplir el objeto del contrato. Esta necesidad requiere un mayor número de viajes diarios y vehículos requeridos para poder cumplir a satisfacción con el objeto contractual. Habida cuenta de lo anterior se hace necesaria la adición por los recursos solicitados, por el periodo restante del mes de diciembre de 2024.

Ahora bien, para poder llevar a feliz término la ejecución contractual sin contratiempos y dado que es jurídicamente permitido la prórroga del plazo contractual, mismo que tiene su sustento en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, por lo que guarda una completa coherencia al garantizar la ejecución contractual en términos de calidad de la educación ofertada a los beneficiarios. Es por ello por lo que se solicita comedida y respetuosamente a la COOMULTRANSCON LTDA celebrar la modificación N°1 del contrato PJ14925 DE 2024.

VALOR EJECUTADO: VENTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA YDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($27.962.550,00)
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($271.450,00)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VENTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($28,234,000)
VALOR DE LA ADICIÓN: CATORCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL PESOS ($14.117.000) SUJETOS AL CDP N°29788
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($42.351.000)
PORCENTA EJECUCIÓN FINANCIERA: 99,04%
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 5 MESES DEL 27 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE LA PRORROGA: 16 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL		
DISPONIBILIDAD	**RUBRO**	**COMPROMISO**
9767	212020200600	3634

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER LA ADICIÓN:

RECURSOS	
DISPONIBILIDAD	**RUBRO**
29788	212020200600

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Hora voto
Eduard Alberto García Galeano	X		12/12/2024 10:32 a. m.
Juan Esteban Alzate Ortiz	X		12/12/2024 2:52 p. m.
Luz Marina Betancur Toro	X		11/12/2024 6:34 p. m.
Robinson Sánchez Zambrano (E)	X		12/12/2024 2:48 p. m.
Yolanda Henao Peña	X		11/12/2024 8:52 p. m.

Proceso 4. **Contratación Directa**
Suscripción por un año, para el periodo 2024-2025, a la colección completa de publicaciones de las bases de datos y los recursos del editor E-LIBRO-CÁTEDRA

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Renovación de la suscripción por un año, para el periodo 2024-2025, a la colección completa de publicaciones de las bases de datos y los recursos del editor E-LIBRO-CÁTEDRA para el servicio del personal académico, investigativo y administrativo del ITM, de conformidad con las especificaciones técnicas.	08 (ocho) días, contados a partir de la firma del de inicio en la plataforma SECOP II	$66.331.447	Jorge Eliecer Toloza - Mauricio Vanegas Gil - Técnico Sara Melissa Castillo - Jurídico Andrés Felipe Ocampo; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor principal:** Jorge Eliecer Toloza **Supervisor suplente**: Mauricio Vanegas Gil
	TOTAL	**$66.331.447**		

Modalidad de Contratación: Contratación Directa

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
29637	2320101005020302	Bases de datos	$ 66.973.500

Inscripción en el Plan Anual de Adquisiciones:

Código	Descripción	Mes necesidad	Mes ofertas	Duración del contrato	Duración del contrato	Modalidad	Valor estimado	Nombre del responsable
E43232311	Renovación de la suscripción por un año, para el periodo 2024-2025, a la colección completa de publicaciones de las bases de datos y los recursos del editor E-LIBRO-CÁTEDRA para el servicio del personal académico, investigativo y administrativo del ITM, de conformidad con las especificaciones técnicas.	**12**	**12**	**8**	**0**	**CCE-16**	$66.331.447	Jorge Eliecer Toloza

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Hora voto
Eduard Alberto García Galeano	X		12/12/2024 10:32 a. m.
Juan Esteban Alzate Ortiz	X		12/12/2024 2:52 p. m.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Área Comercial

Luz Marina Betancur Toro	X		11/12/2024 6:34 p. m.
Robinson Sánchez Zambrano (E)	X		12/12/2024 2:48 p. m.
Yolanda Henao Peña	X		11/12/2024 8:52 p. m.

Fin de procesos.

En concordancia con el Plan Anual de Adquisiciones y los lineamientos institucionales, el comité de contratación emite concepto favorable para la publicación de los procesos.

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación "*revisar el Plan de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios, formulado por el Departamento Financiero y Comercial del Instituto de manera que pueda hacer recomendaciones sobre ajustes necesarios y fijar lineamientos en materia de contratación",* se determina realizar seguimiento el último viernes de cada mes.

Para constancia se firma a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024.

EDUARD ALBERTO GARCIA GALEANO
Vicerrector Administrativo y Financiero

STEFANNY GUERRERO HENAO
Profesional Universitario – Área comercial

OTROSÍ No.2
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS P - 12414 DE 2024

CONTRATO NÚMERO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P - 12414 DE 2024
CONTRATANTE	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
NIT	800.214.750-7
CONTRATISTA	DIVEGRÁFICAS S.A.S.
N.I.T.	811.037.658-8
OBJETO	"Servicio de impresión y terminado de textos, corrección de estilo y adquisición de ISBN, requeridos para dar cumpliendo a la producción de la Editorial ITM de conformidad con las especificaciones técnicas".
VALOR INICIAL	Ciento Sesenta y Dos Millones Ciento Setenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos ($162.171.836).
VALOR DE LA ADICIÓN	$9.100.000 (Nueve Millones Cien Mil Pesos).
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución de este contrato será de Tres (3) meses, contados a partir de la firma del inicio en la plataforma SECOPII.
PRÓRROGA 1	Cincuenta y Siete (57) días.
PRÓRROGA 2	Diecisiete (17) días.
FECHA ACTA DE INICIO	17 de julio de 2024.
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	$ 171.271.836 (Ciento Setenta y Un Millones Doscientos Setenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos).

Entre los suscritos, de una parte, **YOLANDA MARIA HENAO PEÑA,** identificada con Cédula de Ciudadanía Nº 43.507.013, actuando en calidad de Jefe de Oficina - Asesora Jurídica del Instituto Tecnológico Metropolitano, delegada para la contratación, según Resolución Rectoral No. Nº 202302107 de 2024 y Resolución Rectoral de nombramiento No.0194 de 2023 del **INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA,** adscrita al Municipio de Medellín, identificada con N.I.T. 800.214.750-7, debidamente autorizado por el Acuerdo 004 de 2011 del Consejo Directivo y Normas concordantes, previa adjudicación, que en adelante se denominará **INSTITUTO** y de otra parte **DIEGO VELÁSQUEZ SANDOVAL**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía Nº **71.668.692**, actuando en calidad de Representante Legal de la Sociedad **DIVEGRÁFICAS S.A.S**., identificada con N.I.T. **811.037.658-8**, se ha convenido suscribir el presente **OTROSI No 2 al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS P - 12414 DE 2024**, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que la supervisión dio concepto favorable para prorrogar dicho contrato, con base en la siguiente justificación: **JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA ADICIÓN:** Es necesario hacer una prórroga al contrato P-12414 de 2024, teniendo en cuenta que por solicitud de Rectoría, se requiere producir e imprimir el libro El Proceso, del escritor Guillermo Sánchez, quien le cedió los derechos de la obra y de la traducción al ITM. En este momento contamos con el contrato P 12414 de 2024, el cual es necesario extender en su tiempo de ejecución, por el término de 17 días más, lo anterior para poder contar con el tiempo suficiente para la producción e impresión del libro antes mencionado, icónica obra de Franz Kafka, que cumple 100 años de haber sido publicada en 2025, por eso la necesidad de lanzar el libro en el primer semestre del año entrante, el mismo será uno de los lanzamientos que presentará la Editorial ITM en la Feria del Libro ITM, que tendrá lugar en la sede de Robledo; y en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), entre otros eventos más. Como supervisor de este contrato y dada la necesidad de extender la ejecución contractual para poder contar con los servicios antes mencionados, veo necesario y viable la prórroga de tiempo para este proyecto, diecisiete

(17) días, del 14 al 30 de diciembre de 2024. El trámite concerniente a la adición de recursos para poder cubrir los gastos con ocasión de la producción e impresión del libro se realizará una vez se cuente con dichos recursos, lo anterior dado que fue necesario realizar una solicitud de traslado presupuestal al distrito la cual se demora unos días, y dado que este contrato tiene fecha de finalización este 13 de diciembre, es necesario entonces en este momento contar con la prórroga.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Ciento Sesenta y Dos Millones Ciento Setenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos ($162.171.836)
VALOR ADICIÓN # 1: Nueve Millones Cien Mil Pesos ($9.100.000)
VALOR EJECUTADO: Ciento Sesenta y Seis Millones Doscientos Trece Mil Setecientos Cinco Pesos ($ 166.213.705)
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: Cinco Millones Cincuenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Un Pesos ($5.058.131)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 97.05%
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Tres (3) meses, contados a partir de la firma del inicio en la plataforma SECOP II.
PLAZO DE PRÓRROGA 1: Cincuenta y Siete (57) días
PLAZO DE PRÓRROGA 2: Diecisiete (17) días.
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: Cinco (5) Meses y trece (13) Días.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON LAS ADICIONES: $ 171.271.836 (Ciento Setenta y Un Millones Doscientos Setenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos).

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL.

DISPONIBILIDAD	RUBRO
No. 9829	2320202009

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER LA ADICIÓN #1 DE RECURSOS.

DISPONIBILIDAD	RUBRO
Labor No 1000220847 del IDEA	Labor No 1000220847 del IDEA

2) Que la justificación se encuentra en el documento de justificación y solicitud de prórroga, el cual hace parte del presente OTROSI No 2 al contrato. **3)** Que en mérito de lo expuesto las partes hemos acordado suscribir el presente OTROSÍ N° 2 al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS P - 12414 DE 2024, el cual se rige por las siguientes cláusulas. ***PRIMERA:*** Modificar la CLÁUSULA del contrato inicial, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución del contrato en Diecisiete (17) días, es decir entre el 14 al 30 de diciembre de la presente anualidad. ***SEGUNDA: Garantías –*** El contratista se compromete a extender la vigencia de las garantías que amparan la ejecución contractual, de acuerdo al tiempo prorrogado con el presente OTROSÍ N° 2. ***TERCERA:*** Las demás cláusulas y consideraciones generales del contrato continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

Elaborado por: Alejandra Vanesa Londoño Fuentes - Abogada.