Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-142114-92bea0-10500305
2024-12-28T15:44:42-05:00 - Pagina 1 de 3

MEMORANDO

Código 12130.

Si requiere respuesta

PARA: **RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO**
Subdirectora de Contratación

DE: Subdirección de Plantas Físicas

ASUNTO: Solicitud de modificación No. 1 de los Contratos de obra No. 9360-2024 – Proceso No. SDIS-LP-004-2024.

Cordial saludo,

La presente es con el fin de remitir la solicitud de modificación No. 1 de los Contratos de obra que se relacionan a continuación, para lo cual se anexan los siguientes documentos:

Contrato de obra No. 9360-2024
Objeto: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. – GRUPO 1
Contratista: CONSORCIO INGENARTK XXI

Soportes de solicitud:

- Solicitud de modificación del contrato
- Justificación de modificación contractual
- Los demás documentos que soportan dicha solicitud se encuentran en el link: CONTRATO DE OBRA 9360-2024 - GRUPO 1

Sin otro particular,

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Subdirector de Plantas Físicas

Proyectó: Isabel Cristina Salazar Yasnó – Contratista - SPF
Revisó: Luis Gabriel Erazo Avella – Contratista - SPF
Revisó: Samir Hernando Eljaiek Julio – Contratista – SPF
Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-142114-92bea0-10500305
2024-12-28T15:44:42-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2024038624

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241228-142114-92bea0-10500305

Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-28 14:21:14

Finalización: 2024-12-28 15:44:41

Escanee el código para verificación

Aprobación: Solicitud de modificación contractual de obra G1

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Físicas
Secretaria De Integración Social

Revisión: Solicitud de modificación contractual de obra G1

SAMIR HERNANDO ELJAIEK JULIO
79950134
seljaiek@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: Solicitud de modificación contractual de obra G1

Luis Gabriel Erazo Avella
79836803
lerazo@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Elaboración: Solicitud de modificación contractual de obra G1

Isabel Cristina Salazar Yasno
1.061.734.237
isalazar@sdis.gov.co
Contratista - Profesional de apoyo
Subdirección de Plantas Físicas

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-142114-92bea0-10500305
2024-12-28T15:44:42-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

I2024038624

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241228-142114-92bea0-10500305

Creación: 2024-12-28 14:21:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-28 15:44:41

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Isabel Cristina Salazar Yasnó isalazar@sdis.gov.co Contratista - Profesional de apoyo Subdirección de Plantas Físicas	Aprobado	Env.: 2024-12-28 14:21:31 Lec.: 2024-12-28 14:21:52 Res.: 2024-12-28 14:21:56 IP Res.: 191.106.220.170
Revisión	Luis Gabriel Erazo Avella lerazo@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-12-28 14:21:56 Lec.: 2024-12-28 14:25:34 Res.: 2024-12-28 14:25:42 IP Res.: 191.156.230.99
Revisión	SAMIR HERNANDO ELJAIEK JULIO seljaiek@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2024-12-28 14:25:42 Lec.: 2024-12-28 15:01:36 Res.: 2024-12-28 15:01:52 IP Res.: 186.116.93.85
Aprobación	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA jepadillaa@sdis.gov.co Subdirector De Plantas Físicas Secretaria De Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-12-28 15:01:52 Lec.: 2024-12-28 15:44:24 Res.: 2024-12-28 15:44:41 IP Res.: 186.102.80.209