REPORTE DE AVANCE SEMANAL CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 05/11/2024

COMPONENTE QUE REALIZA EL REPORTE: COMPONENTE PSICOSOCIAL

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del Convenio No. 150-11-009-2024 entre la **Secretaria de Bienestar Social y Participación del Municipio de Yumbo** con NIT: 890.399.025-6 y la entidad **FUNDACION AVANZAR SOCIAL**, con NIT. 805.000.264-8.

Fecha de inicio del Contrato	Fecha de finalización del Contrato	Fecha de elaboración del Informe de Avance
18 de Noviembre de 2024	30 de Diciembre de 2024	16 al 20 de Diciembre

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	Fecha de Inicio	Fecha de término	Descripción de avance	Observaciones
Salida extra mural	18 de diciembre	18 de diciembre	Salida al Centro recreacional los samanes en el corregimiento de mulalo, donde las profesionales realizaron apoyo y acompañamiento a los beneficiarios en actividades lúdicas y acuáticas	
Valoraciones por inasistencia	16 de diciembre	20 de diciembre	Las profesionales realizan valoración psicosocial por inasistencias y reintegro al centro día después de alguna falta o incapacidad por estar convalecientes	
Apoyo a la Novena navideña	16 de diciembre	20 de diciembre	Las profesionales realizan apoyo a los talleristas o profesionales en el día de la novena que les	

			corresponda	

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORTAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Limitaciones	Actividades correctivas desarrolladas	Acciones correctivas por desarrollar
N/A	N/A	N/A

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
	Salida extra mural al centro recreacional los Samanes en el corregimiento de Mulalo

 	
IMAGEN No.2	**DESCRIPCIÓN**
IMAGEN N.º 3	**DESCRIPCION**
IMAGEN Nº 4	**DESCRIPCION**
IMAGEN Nº 5	**DESCRIPCION**

Nota: Recuerden que cada actividad deberá estar soportada con una fotografía, en la medida de lo posible, si necesita adicionar más fotos copiar el cuadro tantas veces lo necesiten.

5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA

N/A

Firma,



Lina Maria Duque Carvajal
C.C No. 1.005.783.420
Coord. apoyo profesional Componente Psicosocial
Interventoría Visión Ganadora By Valdés Galeano

Redactó y Transcribió: Lina Maria Duque Carvajal – Profesional Trabajo social