REPORTE DE AVANCE SEMANAL CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 05/11/2024

COMPONENTE QUE REALIZA EL REPORTE: COMPONENTE PSICOSOCIAL

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del Convenio No. 150-11-009-2024 entre la **Secretaria de Bienestar Social y Participación del Municipio de Yumbo** con NIT: 890.399.025-6 y la entidad **FUNDACION AVANZAR SOCIAL**, con NIT. 805.000.264-8.

Fecha de inicio del Contrato	Fecha de finalización del Contrato	Fecha de elaboración del Informe de Avance
18 de Noviembre de 2024	30 de Diciembre de 2024	Del 9 al 13 de diciembre

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	Fecha de Inicio	Fecha de término	Descripción de avance	Observaciones
Ovejas	9 de diciembre	12 de diciembre	Realización de ovejas y demás animales para el pesebre navideño del centro día, ovejas que se realizaron con materiales reciclables	
Montaje del pesebre	12 de diciembre	12 de diciembre	Las profesionales con ayuda de las talleristas de manualidades realizaron el montaje del pesebre del centro día	
Dirección del día 2 de la novena	13 de diciembre	13 de diciembre	Las profesionales prepararon y dirigieron el segundo dia de la novena de aguinaldos para los beneficiarios, como compartir les brindaron un poquito de galletas con	

			arequipe y la actividad después de la novela fue la realización de un porta retratos	

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORTAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL


ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Limitaciones	Actividades correctivas desarrolladas	Acciones correctivas por desarrollar
N/A	N/A	N/A

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
	Realización de ovejas para el pesebre de centro día
IMAGEN No.2	**DESCRIPCIÓN**

 	Montaje del pesebre de Centro día
IMAGEN N.º 3	**DESCRIPCION**
 	Valoraciones individuales y planeación de la novena en día 2 a cargo del componente

@visionganadoravg

Vision Ganadora

+57 324-491-9708

Comunicaciones.vision.ganadora@gmail.com

Cra 11 #14-45 Portales de Comfandi
Yumbo, Valle del Cauca
Nit: 901678279-6

IMAGEN Nº 4	DESCRIPCION
 	Actividad de portaretrato después de la novena
IMAGEN Nº 5	**DESCRIPCION**

Nota: Recuerden que cada actividad deberá estar soportada con una fotografía, en la medida de lo posible, si necesita adicionar más fotos copiar el cuadro tantas veces lo necesiten.

5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA

N/A

Firma,

Lina Maria Duque Carvajal
C.C No. 1.005.783.420
Coord. apoyo profesional Componente Psicosocial

Redactó y Transcribió: Lina Maria Duque Carvajal – Profesional Trabajo social

@visionganadoravg

Vision Ganadora

+57 324-491-9708

Comunicaciones.vision.ganadora@gmail.com

Cra 11 #14-45 Portales de Comfandi
Yumbo, Valle del Cauca
Nit: 901678279-6