EXPLORACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS CON CULTIVOS PERENNES Y SEMIPERENNES COMO ESTRATEGIA PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LAS ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONTRATO No. 2143 del 25 de julio de 2024

SAMC-SADR-001-2024.

Financiado por: Gobernación de Bolívar

Supervisado por:

SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL de la Gobernación de Bolívar

Ejecutado por:

FUNDACIÓN SYNERGIA INTERNACIONAL

OCTUBRE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE EXPLORACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS CON CULTIVOS PERENNES Y SEMIPERENNES COMO ESTRATEGIA PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LAS ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

INFORMACIÓN GENERAL

N° CONTRATO	SAMC-SADR-001-2024.
OBJETO	"Exploración para la implementación de agronegocios con cultivos perennes y semiperennes como estrategia para la reactivación productiva de las zonas de desarrollo económico y social del departamento de Bolívar"
FECHA DE INICIO	29 de agosto de 2024
ENTIDAD EJECUTORA	FUNDACIÓN SYNERGIA INTERNACIONAL
PERSONA DE CONTACTO	Miguel Valverde Sánchez
	Teléfono: 3205651615
	Correo electrónico: gerencia@coagro.co
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 400.000.000
TIPO DE INFORME	Avance: X Final:
INFORME NÚMERO	1
FECHA CORTE	4 octubre 2024

1. ANTECEDENTES

A lo largo de los años, el sector agropecuario se ha visto fuertemente impactado a raíz de la ocurrencia de fenómenos climatológicos de escala global y enfermedades pandémicas de origen viral (Luque, Bet, & Lanchipa, 2021), que han incidido no sólo en el aumento en los costos de producción, sino también en la seguridad alimentaria de las comunidades, lo cual ha generado la necesidad de desarrollar planes, proyectos y programas que faciliten, fomenten y garanticen el cumplimiento de las políticas públicas con el fin de lograr el desarrollo del sector agropecuario del país.

Los POP detallan el análisis situacional y prospectivo de las diferentes cadenas productivas, para así definir los desafíos más relevantes y establecer un plan de acción (Planes Maestros de Reconversión Productiva Agropecuaria). Los Lineamientos de Política y el Plan de Acción, giran en torno a cuatro ejes estructurales, entre ellos, competitividad, desarrollo socioeconómico, ambiental y capacidad institucional, que, desarrollados a nivel de programas, proyectos y actividades, buscan mejorar la viabilidad económica de la producción primaria y su articulación con la agroindustria.

De igual forma, se han expedidos documentos en la materia por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), entre los que cabe resaltar el CONPES 3076: Programa de Oferta Agropecuaria – PROAGRO, el cual junto con el sector privado buscaba mejorar la oferta productiva del sector agropecuario en cadenas que puedan ser competitivas a nivel internacional, dentro de las cuales se destacan la cadena de cítricos, la cadena del cacao, la cadena del arroz, cadena láctea, palma de aceite, entre otras.

Mediante la Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017, se creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) con el fin de lograr que las acciones de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, gestión del conocimiento, formación, capacitación y extensión, soporten efectivamente los procesos de innovación requeridos para lograr mejoras significativas en la productividad, competitividad y sostenibilidad del desempeño del sector agropecuario colombiano que conlleven beneficio propio y de la comunidad, mediante la introducción de productos, bienes, servicios, procesos y métodos nuevos en el ámbito productivo, de transformación o adecuación de la producción, administrativo, organizacional, financiero y crediticio, informático, de mercadeo y comercialización del sector agropecuario (SNIA, 2017).

Con la puesta en marcha de esta ley se espera que los productores incorporen en su actividad productiva prácticas, conocimientos y comportamientos que beneficien su desempeño como aporte a la seguridad alimentaria.

2. OBJETIVO GENERAL:

Realizar una fase exploratoria para la identificación de un grupo de productores con sus líneas de cultivos con potencial agroindustrial definidos, para promover su implementación a través de un programa de extensión agropecuaria y su articulación con alianzas comerciales estratégicas en el Departamento de Bolívar.

2.1. OBJETIVO ESPECÍFICOS

Identificar y confirmar en territorio las áreas de mayor potencial en las Zodes seleccionadas para el montaje de agronegocios

Realizar acompañamiento técnico, financiero y empresarial para la implementación de cultivos perennes y semiperennes.

3. INFORME DE AVANCES (Periodo del 01 de septiembre al 04 de octubre de 2024).

4. EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Esta iniciativa busca implementar agronegocios con cultivos perennes y semiperennes buscando favorecer no sólo la competitividad del sector, sino también impulsar un modelo de agricultura familiar que sirva de estrategia de seguridad alimentaria a las comunidades y la generación de ingresos en el mediano y largo plazo. Las actividades aquí propuestas buscan establecer un modelo agroindustrial departamental que favorezca el crecimiento económico y la generación de valor agregado a la economía regional, así como mejorar la calidad de vida de los productores al tener una fuente de ingresos estable para sus familias.

4.1. Realizar los análisis correspondientes y exploratorios del agronegocio para la preselección zonal.

I. Desarrollo de la actividad:

El desarrollo de esta actividad tuvo como objetivo la identificación de los municipios del Departamento de Bolívar, que cumplieran con los parámetros y potencialidad agropecuaria, en donde se identificaron los cultivos con mayores porcentajes de participación de áreas sembradas, teniendo en cuenta la información suministrada por los entes territoriales de los municipios priorizados por el Departamento de Bolívar.

En ese sentido, y cumpliendo los lineamientos del proyecto, se tuvieron en cuenta 6 municipios pertenecientes al Departamento de Bolívar, teniendo en cuenta la localizados de los mismos cerca de los márgenes del canal de dique y demás

fuentes hídricas, garantizando el suministro de agua permanente a la implementación de los cultivos de agronegocios:

Estos municipios son:

- **Municipio de San Estanislao:**

Es un municipio ubicado al norte del Departamento de Bolívar, conformado por su cabecera municipal y el centro poblado las piedras, localizado en el nororiente del territorio colombiano muy cerca del canal del dique.

Adicionalmente, cuenta con una extensión de 216 kilómetros, con una extensión rural de 212 kilómetros, es decir el 93% del total del área es de tipo rural.

Se caracteriza porque su economía principal es la agricultura, en segundo lugar, la ganadería, en tercer lugar, el transporte fluvial de carga por el canal del dique, en pequeñas proporciones a la pesca y a la fabricación de artesanías.

https://prezi.com/dkexsc6rqykd/san-estanislao-de-kostka/

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Estanislao_(Bol%C3%ADvar)#:~:text=160%20m%20s.%20n.%20m.&text=11%20961%20hab.

- **Municipio de Soplaviento:**

Es un municipio situado en el Departamento de Bolívar, a orillas del canal del dique. Situado a 55 kilómetros de la capital de Cartagena de Indias; su termino municipal limita al norte con el Departamento del Atlántico, al sur con el municipio de Mahates, por el oeste con el municipio de San Estanislao y por el este con el municipio de San Cristóbal.

Cuenta con un área de 8.875, 5 hectáreas, de las cuales 8.798 hectáreas en suelos rurales y dedicados a las explotaciones agropecuarias.

https://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/BOLIVAR/MUNICIPIOS/SOPLAVIENTO/SOPLAVIENTO.htm

https://es.wikipedia.org/wiki/Soplaviento

- **Municipio de San Cristóbal:**

Es un municipio situado en el Departamento de Bolívar, ubicado en la orilla del canal del dique, limita al norte con el Departamento del Atlántico, al oeste con el municipio de Soplaviento, al este con el municipio de Calamar y el sur con el municipio de Mahates.

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_(Bol%C3%ADvar

- **Municipio de Calamar:**

Es un municipio situado en el Departamento de Bolívar, ubicado en la subregión del canal del dique; es un puerto importante, por ser la entrada del canal del dique.

La economía del municipio se caracteriza por ser mixta, entre el comercio, ganadería y agricultura, con el privilegio de ser un puerto fluvial que se dedica al acopio de productos agropecuarios.

https://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/BOLIVAR/MUNICIPIOS/CALAMAR/CALAMAR.htm

- **Municipio de Mahates:**

Es un municipio situado en las llanuras del canal del Dique, su principal economía es la agricultura, y de acuerdo con la diversidad geográfica, cuenta con un puerto importante sobre el canal del Dique y lugar de paso obligatorio para las rutas comerciales.

https://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/BOLIVAR/MUNICIPIOS/MAHATES/MAHATES.htm

- **Municipio de Maria la baja:**

Es un municipio situado en las llanuras del canal del Dique, cabe resaltar que en este municipio se encuentra uno de los más grandes sistemas de riego del país, conformado por el Embalse Arroyo grande- el Playón. Su economía se basa en la ganadería y agricultura, este cuenta con una amplia fuente hídrica de canales y arroyos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_La_Baja

En ese sentido, se ratifica que la selección de estos 6 municipios cumple con los lineamientos propuestos en el proyecto, permitiendo de esta manera la articulación con los entes territoriales conforme a la búsqueda y focalización de productores en calidad de beneficiarios.

5. Coordinar con las UMATAS en las que aquellas tienen jurisdicción, la gestión de los actores locales.

I. Desarrollo de la actividad:

Presentación y reunión virtual con los directivos de Umatas pertenecientes a los 6 municipios intervenidos:

Se llevo a cabo un primer encuentro virtual con los directivos de Umatas de los 6 municipios de intervención del proyecto como son:

1- San Estanislao

2- San Cristóbal
3- Soplaviento
4- Mahates
5- Calamar
6- Maria la baja


La actividad, se llevó a cabo el pasado 15 de agosto de 2024, articulada y convocada por parte de la secretaría de Desarrollo Económico, con de hacer la presentación formal del proyecto *"Exploración para la implementación de agronegocios con cultivos perennes y semiperennes como estrategia para la reactivación productiva de las zonas de desarrollo económico y social del departamento de Bolívar"* y adicionalmente la presentación de operador Fundación Synergia Internacional.

Durante el desarrollo de esta actividad, se realizó por parte del operador la presentación del proyecto, haciendo énfasis en las actividades, alcance, objetivos y metas propuestas durante el desarrollo de este.

Así mismo, se establecieron compromisos entre los asistentes y el operador, los cuales hacen referencia a la construcción y levantamiento de las bases de daos de los posibles productores en calidad de beneficiarios del proyecto.

Finalmente, se tomo nota de los contactos de los directivos de las Umatas y correos electrónicos para hacer seguimiento de los compromisos anteriormente descritos, teniendo como plazo para el envío de la información la primera semana del mes de septiembre de 2024.

Se adjuntan pantallazos a manera de ilustración de la reunión virtual realizada






Ilustración 1. Pantallazo de la reunión 15-09-2024

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, y haciendo seguimiento al envío de la información requerida por los entes territoriales (Umatas), en vista de no tener la información requerida en el tiempo acordado en la reunión virtual del pasado 15 de agosto de 2024, se procede a realizar una avanzada en cada uno de los municipios de intervención del proyecto, directamente en las oficinas de las Umatas. Teniendo en cuenta lo anterior se realizó una visita programada en aras de poder darle continuidad al proceso y poder realizar un análisis exploratorio más profundo trabajando en equipo con los directivos de las Umatas y así mismo atender las dudas e inquietudes conforme a la puesta en marcha del proyecto.

En ese sentido, se logró estructurar el siguiente cronograma:

EVENTOS SOCIALIZACION PARA LOS MUNICIPIOS						
DEPARTAMENTO	**MUNICIPIO**	**DIA**	**HORA**	**LUGAR**	**CONTACTO**	**TELEFONO**
BOLÍVAR	SAN ESTANISLAO	24/19/2024	9:00 a. m.	Alcaldía de San Estanislao	BLAS LOPEZ	3233717701
BOLÍVAR	SOPLAVIENTO	24/09/2024	11:00 a. m.	Alcaldía de San Estanislao	DANNER UTRIA	3115939241
BOLÍVAR	SAN CRISTÓBAL	24/19/2024	2:00 p. m.	Alcaldía de San Estanislao	MARTIN YONOFF	3022122395
BOLÍVAR	CALAMAR	24/19/2024	4:00 a. m.	Casa de la cultura	YESITH ROMERO	3135316071
BOLÍVAR	MARIALABAJA	26/19/2024	9:00 a. m.	Casa de la cultura	ELIAS MALDONADO	3145482292
BOLÍVAR	MAHATE	26/19/2024	2:00 p. m.	Casa de la cultura	CARMEN POLANIA	3147469458

Tabla 1. Cronograma socialización y visitas de seguimiento a las a UMATAS de los municipios de intervención del proyecto

Jornadas de socialización y programación de las actividades de análisis exploratorios de agronegocios

Se llevó a cabo una visita en cada uno de los municipios de intervención del proyecto, con el fin de poder articular con las Umatas de los 6 municipios de intervención del proyecto, en aras de poder hacer seguimiento y apoyo a la construcción y focalización de los productores preseleccionados en calidad de posibles beneficiarios del proyecto de Agronegocios Bolívar.

Así mismo, durante estos espacios se logró socializar nuevamente el proyecto, teniendo en cuenta la participación de otras dependencias pertenecientes a las alcaldías municipales, como son secretarias de planeación, secretaría de gobierno y secretaria general.

Cabe mencionar que, durante el recorrido realizado a cada municipio de intervención del proyecto, para el caso del municipio de Soplaviento, actualmente no cuenta con representante de Umata asignado, sin embargo, se logró la articulación con el secretario de gobierno, teniendo en cuenta que está asumiendo la responsabilidad del despacho de Umata del municipio mencionado anteriormente.

Paralelamente, se aprovechó cada escenario, para poder programar las actividades de los encuentros con los actores y entes territoriales, con el fin de llevar a cabo los análisis exploratorios.

Finalmente, como producto en cada reunión se tomó listados de asistencia, se diligenció el formato de socialización del proyecto y adicionalmente se llevó a cabo un acta de compromisos en donde se describió el desarrollo de la reunión, teniendo en cuenta los compromisos acordados y tiempos de entrega de los mismos.



Ilustración 2. Presentación y socialización proyecto, Umata San Estanislao - Bolívar, Blas López (director Umata), Enrique Geney (Coordinador del proyecto) – 24/09/2024

Ver anexo N 1: Jornada de socialización proyecto "Exploración para la implementación de agronegocios con cultivos perennes y semiperennes como estrategia para la reactivación productiva de las zonas de desarrollo económico y social del departamento de Bolívar", municipio de San Estanislao.



Ilustración 2. Presentación y socialización proyecto, Umata municipio de Soplaviento - Bolívar, Danner Utria (secretario de Gobierno), Enrique Geney (Coordinador del proyecto) – 24/09/2024

Ver anexo N2: Jornada de socialización proyecto "Exploración para la implementación de agronegocios con cultivos perennes y semiperennes como

estrategia para la reactivación productiva de las zonas de desarrollo económico y social del departamento de Bolívar", municipio de Soplaviento.



Ilustración 3. Presentación y socialización proyecto, Umata del municipio de San Cristóbal - Bolívar, Martín Yonoff (director Umata), Enrique Geney (Coordinador del proyecto) – 24/09/2024

Ver anexo N3: Jornada de socialización proyecto "Exploración para la implementación de agronegocios con cultivos perennes y semiperennes como estrategia para la reactivación productiva de las zonas de desarrollo económico y social del departamento de Bolívar", municipio de San Cristóbal.



Ilustración 4. Presentación y socialización proyecto, Umata municipio de Calamar - Bolívar, Yesid Romero (director Umata), Javier Rodríguez (secretario de Gobierno) y Enrique Geney (Coordinador del proyecto) – 24/09/2024

Ver anexo N 4: Jornada de socialización proyecto "Exploración para la implementación de agronegocios con cultivos perennes y semiperennes como estrategia para la reactivación productiva de las zonas de desarrollo económico y social del departamento de Bolívar", municipio de Calamar.



Ilustración 5. Presentación y socialización proyecto, Umata municipio de Mahates - Bolívar, Carmen Polanía (director Umata), Enrique Geney (Coordinador del proyecto) – 26/09/2024

Ver anexo N 5: Jornada de socialización proyecto "Exploración para la implementación de agronegocios con cultivos perennes y semiperennes como estrategia para la reactivación productiva de las zonas de desarrollo económico y social del departamento de Bolívar", municipio de Mahates.



Ilustración 6. Presentación y socialización proyecto, Umata del municipio de María la baja - Bolívar, Elías Maldonado (director Umata y equipo técnico), Enrique Geney (Coordinador del proyecto) – 26/09/2024

Ver anexo N 6: Jornada de socialización proyecto "Exploración para la implementación de agronegocios con cultivos perennes y semiperennes como estrategia para la reactivación productiva de las zonas de desarrollo económico y social del departamento de Bolívar", municipio de Maria la baja.

Finalmente, una vez realizadas las reuniones en los despachos de las alcaldía de los 6 municipios de intervención del proyecto, se logró como producto en cada uno de los casos concretar las fechas para llevar a cabo las 4 reuniones de análisis exploratorios con la invitación de actores locales, como son: Dependencias de las alcaldías, secretaria de planeación municipal, secretaria de gobierno, secretaría técnica, banco agrario, líder de Finagro, Sena y representantes o directivos de las organizaciones agrícolas de cada municipio con el objetivo de lograr integridad,

trabajo en equipo, presentar e informar sobre la implementación de proyecto "*Exploración para la implementación de agronegocios con cultivos perennes y semiperennes como estrategia para la reactivación productiva de las zonas de desarrollo económico y social del departamento de Bolívar",* financiado por la Gobernación de Bolívar, conforme a los alcances, objetivos, metas y entregables con base al desarrollo de cada una de las actividades que se desarrollarán y ejecutarán en el marco del contrato.

En ese sentido, se adjunta la siguiente tabla en donde se fijaron las fechas propuestas para el desarrollo de la actividad mencionada.


CRONOGRAMA ANÁLISIS EXPLORATORIOS						
DEPARTAMENTO	**MUNICIPIO**	**DIA**	**HORA**	**LUGAR**	**CONTACTO**	**TELÉFONO**
BOLÍVAR	SOPLAVIENTO	2/10/2024	9:00 a. m.	Alcaldía de San Estanislao	DANNER UTRIA	3115939241
BOLÍVAR	SAN ESTANISLAO	2/10/2024	9:00 a. m.	Alcaldía de San Estanislao	BLAS LOPEZ	3233717701
BOLÍVAR	SAN CRISTÓBAL	2/10/2024	9:00 a. m.	Alcaldía de San Estanislao	MARTIN YONOFF	3022122395
BOLÍVAR	CALAMAR	3/10/2024	9:00 a. m.	Casa de la cultura	YESITH ROMERO	3135316071
BOLÍVAR	MAHATE	3/10/2024	2:00 p. m.	Casa de la cultura	CARMEN POLANIA	3147469458
BOLÍVAR	MARIALABAJA	4/10/2024	9:00 a. m.	Casa de la cultura	ELIAS MALDONADO	3145482292

Tabla 2. Cronograma de trabajo propuesto para la realización de los 4 eventos de análisis exploratorio, dirigido a las a UMATAS de los municipios de la intervención del proyecto

Desarrollo de las actividades de análisis exploratorios de agronegocios

Conforme a lo anteriormente descrito, se procede a darle formalidad a los 4 eventos programados conforme a al cronograma que hace referencia la tabla 2.

En ese sentido, por parte de Fundación Synergia Internacional, operador del proyecto "*Exploración para la implementación de agronegocios con cultivos perennes y semiperennes como estrategia para la reactivación productiva de las zonas de desarrollo económico y social del departamento de Bolívar",* se procede a realizar las invitaciones formales a los directivos de las UMATAS y así mismo se extendió invitación al despacho de la secretaría de desarrollo económico del Departamento de Bolívar, como ente de control y supervisión del contrato.



Barranquilla, 1 de Octubre de 2024

Señores,
GONZALO TIRADO
Secretario de Desarrollo Económico
Departamento de Bolívar.

Asunto: Invitación de socialización y análisis exploratorio al Proyecto de "Agronegocios Bolívar".

En atención a las reuniones virtuales y visitas presenciales realizadas en los municipios priorizados del proyecto "EXPLORACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS CON CULTIVOS PERENNES Y SEMIPERENNES COMO ESTRATEGIA PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVAS DE LAS ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR", en concordancia con las vistas realizadas en campo donde se establecieron unos compromisos evidenciado en las acta de visita, se procede a realizar por medio del presente oficio la programación de las socializaciones del proyecto y el análisis exploratorio de los productores a postular, de los municipios mencionados en el siguiente cuadro:

EVENTOS ANALISIS EXPLORATORIOS						
OPERADOR: SYNERGIA INTERNACIONAL						
PROGRAMACIÓN						
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIA	HORA	LUGAR	CONTACTO	TELEFONO
BOLÍVAR	SOPLAVIENTO	2/10/2024	9:00 a. m.	Alcaldía de San Estanislao	DANNER UTRIA	3115335241
BOLÍVAR	SAN ESTANISLAO	2/10/2024	9:00 a. m.	Alcaldía de San Estanislao	RUAS LOPEZ	3233277777
BOLÍVAR	SAN CRISTOBAL	2/10/2024	9:00 a. m.	Alcaldía de San Estanislao	MARTIN YONOFF	3002192385
BOLÍVAR	CALAMAR	3/10/2024	9:00 a. m.	Casa de la cultura	YESITH ROMERO	3135358477
BOLÍVAR	MAHATE	3/10/2024	2:00 p. m.	Alcaldía municipal	CARMEN POLANIA	3142769458
BOLÍVAR	MARIA LA BAJA	4/10/2024	9:00 a. m.	casa de la cultura	ELIAS MALDONADO	3145482292

Agradecemos la pronta respuesta, al correo coordinaciontecnica@coagro.co

Atentamente,

ENRIQUE GENEY GENEY
Coordinador de Proyecto
Fundación Synergia Internacional.

Gmail — INVITACIÓN SOCIALIZACIÓN Y ANALISIS EXPLORATORIO - PROYECTO "AGRONEGOCIOS BOLIVAR"

Enrique Geney Geney — Respetados Señores, ALCALDÍA MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA Cordial saludo. Por medio del oficio adjunto, queremos extenderle la invitación a la reunión de socializ

umata@marialabaja-bolivar.gov.co

Buenas tardes,
Acuso recibido y confirmo la activa participacion de la Oficina de la UMATA en la socializacion del Proyecto "Agronegocios Bolivar" y confirmo la realizacion de la convocatoria a las Asociaciones del municipio, Banco grsario e ICA para que asistan a la Reunion en mencion.

Cordialmente,
UMATA María la Baja

De: "Enrique Geney Geney" <coordinaciontecnica@coagro.co>
Para: "Yella Linas Salazar" <serviciotecnicos@coagro.co>, tpimienta@coagro.co, "umata" <umata@marialabaja-bolivar.gov.co>
Enviados: Viernes, 27 de Septiembre 2024 15:53:44
Asunto: INVITACIÓN SOCIALIZACIÓN Y ANALISIS EXPLORATORIO - PROYECTO "AGRONEGOCIOS BOLIVAR"

Muchas gracias por su colaboración. | Muchas gracias por la invitación. | Esperamos contar con su asistencia.

Ilustración 7. Invitaciones a la oficina de desarrollo económico del Departamento de Bolívar y a las 6 Umatas de los municipios de intervención del proyecto

Desarrollo de la actividad

Se llevó a cabo las socializaciones del análisis exploratorio en cada uno de los municipios priorizados de intervención del proyecto, el desarrollo de las actividades se inició con un orden del día, el cual fue el siguiente:

- Presentación de la EPSEA Synergia Internacional como operador del proyecto *Exploración para la implementación de agronegocios con cultivos perennes y semiperennes como estrategia para la reactivación productiva de las zonas de desarrollo económico y social del departamento de Bolívar"*
- Socialización del nombre del proyecto informando que es financiado por parte de la Gobernación del Departamento de Bolívar
- Presentación de los participantes (entes territoriales)
- Presentación de los líderes y representantes legales de las organizaciones invitadas
- Inicio de la actividad socialización del proyecto, objetivos, metas y entregables conforme al desarrollo y ejecución de cada actividad
- Refrigerios
- Conclusiones
- Panel de preguntas e inquietudes
- Respuestas por parte del operador
- Cierre

Finalmente, como producto de estas actividades, se adjuntan evidencias fotográficas, actas de reuniones y listados de asistencia en cada uno de los eventos realizados.

Análisis exploratorio municipio de San Estanislao:

La primera actividad tuvo lugar en el municipio de San Estanislao - Bolívar, realizada en la alcaldía municipal del mismo municipio en el salón del consejo; en este escenario se logró llevar a cabo una sola actividad en compañía de los directivos de las Umatas de los municipios de Soplaviento y San Cristóbal, por ser equidistantes del municipio de San Estanislao.

Se da inicio al orden del día, iniciando con presentación del operador, los entes territoriales y asistentes en calidad de líderes de las organizaciones para el desarrollo de la reunión, así mismo se comienza el cenáculo con la socialización del proyecto a los participantes, enfocándose en los lineamientos del proyecto, como fuente de financiación, problemáticas, desafíos, objetivos, alcance, metas y entregables conforme al desarrollo de cada actividad.

En esta oportunidad de tuvo la participación de un representante del Banco Agrario de Colombia, considerado un actor fundamental para el desarrollo de esta actividad, toda vez que dentro de los lineamientos del proyecto se tiene contemplado actividades financieras como aporte y contrapartida de la continuidad de este proyecto, teniendo en cuenta que uno de los productos del mismo es la radicación de créditos viables por parte de los beneficiarios finales del proyecto.

Paralelamente, se realizaron las intervenciones de los participantes, conforme a las inquietudes sobre el proyecto, así mismo se realiza intervención del secretario de agricultura y medio ambiente del municipio de San Estanislao, sosteniendo la importancia de la participación de este tipo de proyectos, teniendo en cuenta la asociatividad de las organizaciones que se encuentran formalizadas con la participación de productores que cumplan con los criterio de selección en calidad de beneficiarios.

Así mismo, los directivos de las organizaciones tomaron la palabra agradeciendo la inclusión del municipio en el proyecto, ratificando que cuentan con productores con capacidades de fuentes hídricas para llevar a cabo el cumplimiento del proyecto.

Una vez explicadas y resueltas cada una de las preguntas e inquietudes de los participantes, finalmente se concluye la evolución de la jornada a satisfacción.

Como compromisos pendientes, se dejó como compromiso oficializar el listado de los posibles productores preseleccionados, para programar la jornada de

socialización de los mismos, sin embargo, el municipio de San Estanislao y Soplaviento hizo entrega de los productores postulados.

Ver anexo N 7: Actividades de análisis exploratorios correspondientes al proyecto "Exploración para la implementación de agronegocios con cultivos perennes y semiperennes como estrategia para la reactivación productiva de las zonas de desarrollo económico y social del departamento de Bolívar", municipio de San Estanislao.



Ilustración 8. Jornadas de análisis exploratorios, municipios de San Estanislao, San Cristóbal y Soplaviento – Bolívar - 02-10-2023

Análisis exploratorio municipio de Calamar:

Esta actividad tuvo lugar en el municipio de Calamar - Bolívar, realizada en la alcaldía municipal del mismo municipio en la casa de la cultura.

Se da inicio al orden del día, iniciando con presentación del operador, los entes territoriales y asistentes en calidad de líderes de las organizaciones para el desarrollo de la reunión, así mismo se comienza el cenáculo con la socialización del proyecto a los participantes, enfocándose en los lineamientos del proyecto, como fuente de financiación, problemáticas, desafíos, objetivos, alcance, metas y entregables conforme al desarrollo de cada actividad.

Paralelamente, se realizaron las intervenciones de los participantes, conforme a las inquietudes sobre el proyecto, así mismo se realiza intervención del secretario de Gobierno y el representante de Umata, sosteniendo la importancia de la participación de este tipo de proyectos, teniendo en cuenta la asociatividad de las organizaciones que se encuentran formalizadas con la participación de productores que cumplan con los criterios de selección en calidad de beneficiarios.

Así mismo, los directivos de las organizaciones tomaron la palabra agradeciendo la inclusión del municipio en el proyecto, ratificando que cuentan con productores con capacidades de fuentes hídricas para llevar a cabo el cumplimiento del proyecto.

Una vez explicadas y resueltas cada una de las preguntas e inquietudes de los participantes, finalmente se concluye la evolución de la jornada a satisfacción.

Como compromisos pendientes, se dejó como compromiso oficializar el listado de los posibles productores preseleccionados, para programar la jornada de socialización de los mismos.

Ver anexo N 8: Actividades de análisis exploratorios correspondientes al proyecto "Exploración para la implementación de agronegocios con cultivos perennes y semiperennes como estrategia para la reactivación productiva de las zonas de desarrollo económico y social del departamento de Bolívar", municipio de Calamar - Bolívar.





Ilustración 9. Jornadas de análisis exploratorios, municipio de Calamar – Bolívar – 03-10-2023

Análisis exploratorio municipio de Mahates:

Esta actividad tuvo lugar en el municipio de Mahates - Bolívar, realizada en la alcaldía municipal del mismo municipio en el salón del consejo.

Se da inicio al orden del día, iniciando con presentación del operador, los entes territoriales y asistentes en calidad de líderes de las organizaciones para el desarrollo de la reunión, así mismo se comienza el cenáculo con la socialización del proyecto a los participantes, enfocándose en los lineamientos del proyecto, como fuente de financiación, problemáticas, desafíos, objetivos, alcance, metas y entregables conforme al desarrollo de cada actividad.

Paralelamente, se realizaron las intervenciones de los participantes, conforme a las inquietudes sobre el proyecto, así mismo se realiza intervención del secretario de Gobierno y el representante de Umata, sosteniendo la importancia de la participación de este tipo de proyectos, teniendo en cuenta la asociatividad de las organizaciones que se encuentran formalizadas con la participación de productores que cumplan con los criterios de selección en calidad de beneficiarios.

En esta oportunidad de tuvo la participación de un asesor agropecuario del Banco Agrario de Colombia, considerado un actor fundamental para el desarrollo de esta actividad, toda vez que dentro de los lineamientos del proyecto se tiene contemplado actividades financieras como aporte y contrapartida de la continuidad de este proyecto, teniendo en cuenta que uno de los productos del mismo es la radicación de créditos viables por parte de los beneficiarios finales del proyecto.

Una vez explicadas y resueltas cada una de las preguntas e inquietudes de los participantes, finalmente se concluye la evolución de la jornada a satisfacción.

Como compromisos pendientes, se dejó como compromiso oficializar el listado de los posibles productores preseleccionados, para programar la jornada de socialización de los mismos.

Ver anexo N9: Actividades de análisis exploratorios correspondientes al proyecto "Exploración para la implementación de agronegocios con cultivos perennes y semiperennes como estrategia para la reactivación productiva de las zonas de desarrollo económico y social del departamento de Bolívar", municipio de Mahates - Bolívar.





Ilustración 10. Jornadas de análisis exploratorios, municipio de Mahates – Bolívar – 03-10-2023

Análisis exploratorio municipio de María la baja:

Esta actividad tuvo lugar en el municipio de María la baja - Bolívar, realizada en la casa de la cultura del mismo municipio.

Se da inicio al orden del día, iniciando con presentación del operador, los entes territoriales y asistentes en calidad de líderes de las organizaciones para el

desarrollo de la reunión, así mismo se comienza el cenáculo con la socialización del proyecto a los participantes, enfocándose en los lineamientos del proyecto, como fuente de financiación, problemáticas, desafíos, objetivos, alcance, metas y entregables conforme al desarrollo de cada actividad.

Se tuvo una participación bastante activa de 30 asistentes, teniendo en cuenta que el 80% de los mismos son representantes de organizaciones que se dedican a varios sistemas productivos, teniendo en cuenta que se presentó un alto número de mujeres líderes de estas organizaciones, lo cual resultó ventajoso por la oportunidad que se le brindará dentro del proyecto como empoderamiento de la mujer rural.

Paralelamente, se realizaron las intervenciones de los participantes, conforme a las inquietudes sobre el proyecto, así mismo se realiza intervención del representante técnico de Umata de María la baja, sosteniendo la importancia de la participación de este tipo de proyectos, teniendo en cuenta la asociatividad de las organizaciones que se encuentran formalizadas con la participación de productores que cumplan con los criterios de selección en calidad de beneficiarios.

En esta oportunidad de tuvo la participación de un asesor agropecuario del Banco Agrario de Colombia, considerado un actor fundamental para el desarrollo de esta actividad, toda vez que dentro de los lineamientos del proyecto se tiene contemplado actividades financieras como aporte y contrapartida de la continuidad de este proyecto, teniendo en cuenta que uno de los productos del mismo es la radicación de créditos viables por parte de los beneficiarios finales del proyecto.

Una vez explicadas y resueltas cada una de las preguntas e inquietudes de los participantes, finalmente se concluye la evolución de la jornada a satisfacción.

Como compromisos pendientes, se dejó como compromiso oficializar el listado de los posibles productores preseleccionados, para programar la jornada de socialización de los mismos.

Ver anexo N 10: Actividades de análisis exploratorios correspondientes al proyecto "Exploración para la implementación de agronegocios con cultivos perennes y semiperennes como estrategia para la reactivación productiva de las zonas de desarrollo económico y social del departamento de Bolívar", municipio de María la baja - Bolívar.





Ilustración 11. Jornadas de análisis exploratorios, municipio de María la baja – Bolívar – 04-10-2023

6. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

De acuerdo con los lineamientos y obligaciones del contratista con base el contrato N° 2543 del 25 de julio de 2024, se hace entrega del primer informe de avances correspondientes al mes de septiembre de 2024 (01 al 30 de septiembre y adicionalmente unas actividades a corte del 04 de octubre de 2024).

El valor total del proyecto es de **CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000.00**), donde la entidad se compromete a pagar mensualmente contra la entrega de los servicios y/o productos prestados.

Así las cosas y de esta manera se relaciona las actividades desarrolladas en el siguiente cuadro;

FASE EXPLORATORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS CON CULTIVOS PERENNES Y SEMIPERENNES COMO ESTRATEGIA PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LAS ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR							
ITEM	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**TOTAL, ITEM**
1	Análisis exploratorio del agronegocio	Gestión de actores locales	Eventos	4	$ 3.750.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000

Tabla 3. Cuadro de avances y ejecución de actividades correspondientes al primer informe de avances

De la misma manera se adjunta, tabla general de las actividades programadas y ejecutadas en este primer informe.

ACTIVIDAD	Meses.																							
	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6			
	ago-24				sep-24				oct-24				nov-24				dic-24				ene-25			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Análisis exploratorio del agronegocio																								
Actividades ejecutadas																								
2. Validar y seleccionar los beneficiarios (verificación en finca de cumplimiento de requisitos técnicos y financieros)																								
3. Realizar acompañamiento técnico en gestión crediticia para la implementación de cultivos perennes y semiperennes																								
4. Realizar acompañamiento técnico en la aplicación del paquete tecnológico para los cultivos de cada agronegocio seleccionado.																								
5. Realizar capacitación en el componente agrícola en bpa y en gestión empresarial predial																								
LIQUIDACIÓN Y CIERRE																								

Tabla 4. Cuadro general de actividades programadas y ejecutadas

Finalmente, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en este primer informe de avances se adjuntan los siguientes documentos, conforme a la cláusula 8: Formas de pago, la cual hace referencia a que el contratista deberá presentar para cada período (establecido contractualmente) su solicitud de pago por el valor total del corte correspondiente, aportando todos los documentos que soporten dicha solicitud:

Los documentos adjuntados con los siguientes:

- Factura
- Certificación de aportes parafiscales suscrito por Revisor Fiscal o Representante Legal según sea el caso, para las personas jurídicas
- Planillas de pago de seguridad social para personas naturales.
- RUT actualizado según últimas disposiciones de la DIAN.

- Certificación bancaria (para el primer pago)
- Informe de avance (según se determine contractualmente).
- Todos aquellos que se consideren necesarios para soportar el pago.