Pereira, 30 de diciembre de 2024

Doctora:
NAIDA CAROLINA PULGARIN SANTA
Gerente
Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO No. 114-2023

Cordial Saludo,

De acuerdo con la justificación presentada por el contratista de obra, le solicito muy amablemente sea prorrogado dicho contrato por cuarenta y cinco (45) días, quedando como fecha final de terminación final el 14 de febrero de 2025 para dar culminación al proyecto.

Agradeciendo su pronta colaboración.

ANDRÉS SÁENZ TABORDA
Director Técnico
Supervisor

Proyectó: OSCAR A. MONTAÑO AYALA
Contratista EDUP

Revisó: CATALINA BUITRAGO RUIZ
Contratista EDUP