Funza, 27 de diciembre de 2024

IMS Mayorista S.A.S

Señores

MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Ibagué, Tolima

Referencia: Contrato 4030 del 23 de diciembre de 2024 - Proceso: AI-MC-71-2024

Objeto: Adquisición de equipos de comunicación para optimizar las actividades del cuerpo de agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Ibagué.


Asunto: Solicitud Suspensión Temporal Contrato de la Referencia

Saludos Cordiales,

Con ocasión a la adjudicación del contrato del proceso de selección de la referencia, a la empresa IMS Mayorista S.A.S. y en virtud de las fechas establecidas en el pliego de condiciones:

> **6.PLAZO DE EJECUCIÓN**: El contrato tendrá un plazo hasta el 30 de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Considerando que la fecha en la que se suscribió y aprobó el contrato, celebrado entre las partes:



Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE IBAGUE

Información del Proveedor contratista

IMS MAYORISTA S.A.S

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IMS MAYORISTA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobador – Entidad Estatal

Precisamente, el día 24 de diciembre de 2024 a las 1:25pm, tal y como se muestra, solo a partir de ese momento se pudo formalizar la solicitud de pedido de las unidades requeridas:

IMS Mayorista S.A.S

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	EQUIPO DE COMUNICACIONES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: -TELEFONOS INDUSTRIALES PTT -IP68 / STD MILITAR 810H -RESISTENTE A CAÍDAS DE HASTA 2M -AMBIENTES EXTREMOS: TEMPERATURAS: -30 °C Y 75 °C -AGUA (SUMERGIBLE). -ARENA, HUMEDAD Y AMBIENTES SALINOS. -4G LTE / VOLTE / WIFI / BLUETOOTH / NFC -RAM 1GB. -ROM 8GB. EXPANDIBLE CON MICRO SD A 128GB -BATERÍA REMPLAZABLES / OPCIÓN BASE CARGADORA -ALTAVOZ POTENTE: 105DB -SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 10.0 GO -PANTALLA: 3.0" -CERTIFICADOS: MILITARY_ STD- 810H -BATERÍA: 3000 MAH- REMOVIBLE -# NUCLEOS PROCESADOR: 8- OCT ACORE -MEMORIA RAM: 1 GB -MEMORA INTERNA: 8 GB+ SOPORTA MICRO SD HASTA 128 GB -CAMARAS: 2 MP (FF) -BOTONES DEDICADOS: PTT/ SOS -PARLANTE: 105 DB -ACCESORIOS QUE DEBE INCLUIR. -CLIB - CARGADOR - CABLE USB-C	92

Teniendo en cuenta, además, las fechas del proceso de selección correspondiente, registradas en el portal del SECOP II:

Presentación de Ofertas	8 días de tiempo transcurrido
Apertura de sobres	8 días de tiempo transcurrido
Informe de presentación de ofertas	8 días de tiempo transcurrido
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	7 días de tiempo transcurrido
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	6 días de tiempo transcurrido
Aceptación de ofertas	3 días de tiempo transcurrido
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	2 días de tiempo transcurrido
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato	19 horas de tiempo transcurrido
Fecha de publicación	14 días de tiempo transcurrido

Es natural que solo se podría solicitar reserva de productos, una vez se tuviera la seguridad de la adjudicación del contrato y establecerse compromiso solo hasta la fecha en la que se firmara el acta de inicio, lo cual generó los siguientes sucesos que afectan la entrega total de los equipos solicitados contractualmente:

1. El mayorista, en representación del fabricante, manifestó a comienzo del proceso de selección que contaba con todas las unidades de radios requeridas, pero que no podría mantener el inventario en reserva si no se realizaba la confirmación de Orden de Pedido, la cual dependía su realización de la confirmación de la adjudicación y posterior firma del Acta de Inicio, pero esa solo dio el día 26 de diciembre de 2024, fecha muy distante de esa confirmación inicial.
2. En virtud de lo anterior y a la fecha de aprobación del contrato, por parte de la Entidad, precisamente el día 26 de diciembre de 2024, el mayorista que podría hacer entrega de la totalidad de las unidades requeridas, manifestó que, por temporada alta de ventas de fin de año no pudo sostener el inventario que tenía, inicialmente disponible a la apertura del proceso, toda vez que le correspondía evacuar, como

IMS Mayorista S.A.S

es natural, por las ventas, las unidades disponibles, dejando, solo disponible 30 unidades de los equipos, las cuales podrían entregarse hasta antes del plazo establecido en los términos del pliego de condiciones.

Teniendo en cuenta éstos aspectos, la empresa IMS Mayorista S.A.S., se ve obligada a solicitar, por esas situaciones ajenas a su voluntad, muy respetuosamente, sea considerado y otorgado por la Entidad un plazo para hacer entrega de las 62 unidades faltantes por entregar, por lo menos hasta la última semana del mes de enero de 2025, teniendo en cuenta que las nuevas unidades deben ser transportadas desde la sede del fabricante que se encuentra en Alemania y que, por trámites aduaneros que, por fechas de fin de año 2024 y comienzo de 2025, presentan demoras ante el alto flujo de mercancías que se presentan en esas fechas que, normalmente, generan constantes demoras.

Cordialmente,

C.C. No. 80.882.925

CARLOS EDUARDO RUIZ WILCHES

Representante Legal