Alcaldía de IBAGUÉ Nit. 800113389-7	**PROCESO**: GESTION CONTRACTUAL	**Código:** FOR-04-PRO-GC-003	
		Versión: 03	
	FORMATO: ACTA DE SUSPENSION	**Fecha:** 20/01/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE SUSPENSION No.	No 1
CONTRATO No. y FECHA:	3880-2024
No. PROCESO EN SECOP II	AI-MC-58-2024
CONTRATISTA:	SOLUCIONES DE TRAFICO S.A.S
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE MOVILIDAD
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($84.500.000) M/CTE
PLAZO:	El contrato tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto, a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA ACTA INICIO:	11/12/2024

En Ibagué, a los (30) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2024) en la Secretaría de Movilidad, se reunieron **JOHN JAIME RESTREPO TORO,** identificado con la cédula 70.056.218, actuando en calidad de representante legal de la compañía **SOLUCIONES DE TRAFICO S.A.S**, identificada con el NIT 811.017.887-2, quien se denominará El Contratista, y **GIOVANNY POSADA TORO,** Supervisor; con el fin de oficializar la SUSPENSION del contrato en mención debido a:

1. Que, la Alcaldía de Ibagué- Secretaria de Movilidad celebro el contrato **No 3880 del 09 de diciembre de 2024**, con la empresa **SOLUCIONES DE TRAFICO S.A.S**, identificada con el NIT 811.017.887-2 representada legalmente por el señor **JOHN JAIME RESTREPO TORO,** identificado con la cédula 70.056.218.

2. Que el contrato de suministro se suscribió por un valor de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($84.500.000) M/CTE**, con un plazo de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que, una vez perfeccionado y legalizado el contrato **No 3880 del 09 de diciembre de 2024,** se realizó acta de inicio con fecha de 11 de diciembre de 2024.

4. Que, a través de oficio fechado el 30 de diciembre de 2024, el contratista manifiesta: *"En calidad de representante legal de Soluciones de Tráfico S.A.S. con NIT 811.017.887-2, me permito presentar la presente solicitud de prórroga del Contrato No. 3880 de 2024, cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ", celebrado en el marco del proceso de contratación AI-MC-58-2024.*

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

CamScanner

Esta solicitud se fundamenta en las siguientes circunstancias:

> ***1.*** *Solo hasta el día de hoy, 30 de diciembre de 2024, se recibió el oficio que detalla las cantidades requeridas para cada uno de los elementos objeto del contrato, lo cual limita el tiempo disponible para gestionar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.*
> ***2.*** *Debido a las festividades de fin de año, se presentan cierres temporales en el comercio, incluyendo proveedores especializados en eléctricos y electrónicos, así como congestión de turnos en talleres de metalmecánica y galvanizado y demoras en la logística de transporte.*
> ***3.*** *En consecuencia, resulta imposible garantizar el abastecimiento, la fabricación y la entrega oportuna de ciertos elementos esenciales para el cumplimiento total del contrato antes de su vencimiento, programado para el 31 de diciembre de 2024.*

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito respetuosamente una suspensión del contrato para garantizar el cumplimiento cabal de las obligaciones asumidas, salvaguardando los intereses del municipio y asegurando la calidad en la entrega de los elementos requeridos..."

5. Que, si bien el contratista se compromete a entregar los productos objeto del presente contrato, considera necesario suspender el plazo de ejecución con el fin de dar un tiempo prudencial para poder hacer entrega total de los suministros adquiridos.

6. Que, el supervisor en representación del municipio analizo la petición y considera conveniente suspender la ejecución del contrato por 25 días calendario.

7. Es así, que dando cumplimiento a lo expuesto en el numeral 1 de la cláusula 17 del contrato en mención, se realiza la suspensión del contrato a partir del Treinta (30) de Diciembre de 2024 hasta un plazo máximo de Veinticinco (25) días calendario o antes si se superan las causales que motivan la presente suspensión.

8. En virtud de la suspensión, las partes acuerdan que una vez concurra el plazo máximo de veinticinco (25) días calendario, se debe suscribir acta de reinicio, salvo que por voluntad de las partes se pacte por escrito una fecha diferente o si antes se superan las causales que motivan la presente suspensión, el cual recaerá al contratista informar de manera inmediata al supervisor.

9. La presente suspensión no genera reconocimiento económico adicional o alguno a favor del contratista, ni se reconocerán sobre costos a los elementos por entregar.

10. El contratista se compromete a mantener vigentes y a prorrogar los amparos de las garantías conforme a las indicaciones del contrato de suministro **No 3880 del 09 de diciembre de 2024.**

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

CamScanner

11. Los demás términos y condiciones del contrato **No 3880 del 09 de diciembre de 2024** permanecerán incólumes y vigentes.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron:

EL CONTRATISTA

SOLUCIONES DE TRAFICO S.A.S.
NIT 811.017.887-2
RP. **JOHN JAIME RESTREPO TORO**
C.C70.056.218

EL SUPERVISOR

GIOVANNY POSADA TORO
Director Operativo Y De Control Del Tránsito De La Secretaria De Movilidad

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

CamScanner